



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 007-2025-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 07 de enero del 2025.

VISTO:

La Carta N° 071-2024-JMLS, de la Formuladora de Fichas de Mantenimiento; la Carta N° 268-2024-CEEFM/GIP/GM/MPMN, del Coordinador de la Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento; la Carta N° 076-2024-JMLS, de la Formuladora de Fichas de Mantenimiento; el Informe N° 14349-2024-CEEFM/GIP/GM/MPMN, del Coordinador de la Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento; el Informe N° 004-2024-CBCF-IO-OSLO/GM/MPMN, del Inspector; el Informe N° 5217-2024-OSLO/GM/MPMN, del Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe N° 3122-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda; y el Informe Legal N° 0004-2025/GAJ/GM/MPMN, del Gerente de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Perú modificados por las Leyes N° 27680 y N° 30305, de Reforma Constitucional señalan que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias, señala que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 18°.1 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, señala que, en la fase de funcionamiento, la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las inversiones así como la provisión de los servicios implementados con dichas inversiones, se encuentra a cargo de la entidad titular de los activos o responsable de la provisión de los servicios. En concordancia con el 41° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones [...] señala que la entidad debe prever los fondos públicos necesarios para la operación y mantenimiento, conforme a la norma vigente;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018/GM/MPMN, de fecha 23-07-2018, se aprueba la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", la misma que tiene por finalidad la de garantizar la legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de los recursos asignados, contribuyendo a la adecuada utilización del presupuesto público, destinado a las actividades de mantenimiento de la inversión pública y su funcionalidad en el ámbito provincial y local en la modalidad de ejecución presupuestaria directa;

Que, con Decreto de Alcaldía N° 0020-2023-A/MPMN, de fecha 22-09-2023, se aprueba la Directiva "Normas de Administración, Costos y Gastos de Proyectos de Inversión en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", la misma que tiene como objeto, normar el proceso de aprobación de los presupuestos a ser considerados para la adecuada utilización de los recursos asignados a los proyectos de inversión pública u otra, en la administración de los créditos presupuestarios destinados a gastos de inversión, en el Presupuesto Institucional, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; dicha Directiva; la misma que ha sido modificada por el Decreto de Alcaldía N° 0007-2024-A/MPMN, de fecha 27-03-2024; y el Decreto de Alcaldía N° 0021-2024-A/MPMN, de fecha 27-08-2024;

Que, el artículo sexto de la Resolución de Alcaldía N° 0479-2023-A/MPMN, de fecha 29-12-2023, resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura, entre ellas el numeral 2) que establece "Aprobar Fichas de Mantenimiento, ampliaciones de plazo y modificaciones presupuestales a los proyectos de inversión pública de impacto local de obras por administración directa, así como también las modificaciones presupuestales de actos administrativos, documentos de gestión directamente vinculantes a la ejecución de inversión pública" [...];





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 007-2025-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 07 de enero del 2025.

Que, mediante Informe N° 14349-2024-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 23-12-2024, el Coordinador de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento, presenta la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento Periódico de los Caminos Rurales e Infraestructura Hidráulica Menor de las Comisiones de Riego Estuquiña y el Rayo del C.P. Los Ángeles, Distrito Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua", elaborado de acuerdo a la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018-GM/MPMN, por la Formuladora de Fichas Técnicas, contenido en la Carta N° 076-2024-JMLS, de fecha 23-12-2024, con el objeto de mejorar la producción agrícola, se ha priorizado realizar el mantenimiento a la infraestructura hidráulica menor (canales de riego y acequias), caminos de herradura, callejones y caminos en los sectores perteneciente al C.P. los Ángeles; para lo cual se contempla un presupuesto de ejecución de S/. 513,301.31 (Quinientos Trece Mil Trescientos Uno con 31/100 soles), con un plazo de ejecución de 60 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa; en ese sentido, se solicita la evaluación y aprobado por el Inspector;

Que, con Informe N° 004-2024-CBCF/IE-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 27-12-2024, el Inspector, informa que ha procedido con la evaluación de la Ficha Técnica de acuerdo a lo establecido por la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018-GM/MPMN, en la que concluye aprobar la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento Periódico de los Caminos Rurales e Infraestructura Hidráulica Menor de las Comisiones de Riego Estuquiña y el Rayo del C.P. Los Ángeles, Distrito Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua", con un presupuesto de S/. 513,301.31 (Quinientos Trece Mil Trescientos Uno con 31/100 soles), con un plazo de ejecución de 60 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa; a su vez recomienda su aprobación vía acto resolutivo; opinión que se encuentra ratificada mediante Informe N° 5217-2024-OSLO/GM/MPMN, suscrita por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, de acuerdo al siguiente pie de presupuesto:

PIE DE PRESUPUESTO	
COSTO DIRECTO	412,290.21
GASTOS GENERALES (13%)	53,597.73
GASTOS DE SUPERVISION (5%)	20,614.51
GASTOS DE ADMINISTRACION (4%)	16,491.61
GASTOS DE LIQUIDACION (2%)	8,245.80
GASTOS DE DIFUSION (0.5%)	2,061.45
PRESUPUESTO TOTAL	513,301.31

Que, con Informe N° 3122-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 31-12-2024, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, otorgar disponibilidad presupuestal, por el monto de S/. 513,301.31 (Quinientos Trece Mil Trescientos Uno con 31/100 soles), correspondiente a la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento Periódico de los Caminos Rurales e Infraestructura Hidráulica Menor de las Comisiones de Riego Estuquiña y el Rayo del C.P. Los Ángeles, Distrito Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua"; asimismo, recomienda se continúe su aprobación y emisión del acto administrativo, de acuerdo al siguiente detalle:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MONTO : S/. 513,301.31
PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CALENDARIO

PIE DE PRESUPUESTO		
COSTO DIRECTO		412,290.21
GASTOS GENERALES	13.00%	53,597.73
GASTOS DE SUPERVISION	5.00%	20,614.51
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.00%	16,491.61
GASTOS DE LIQUIDACION	2.00%	8,245.80
GASTOS DE DIFUSION	0.50%	2,061.45
TOTAL DE PRESUPUESTO		513,301.31

Que, con Informe Legal N° 0004-2025/GAJ/GM/MPMN, de fecha 03-01-2025, el Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal señalando en el punto 4.1. que es Procedente





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 007-2025-GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 07 de enero del 2025.

Aprobar mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública, la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento Periódico de los Caminos Rurales e Infraestructura Hidráulica Menor de las Comisiones de Riego Estuquiña y el Rayo del C.P. Los Ángeles, Distrito Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua", por el monto de S/. 513,301.31 (Quinientos Trece Mil Trescientos Uno con 31/100 soles), con un plazo de ejecución de 60 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa, de conformidad con la Carta N° 076-2024-JMLLS, el Informe N° 004-2024-CBC/IE-OSLO-GM/MPMN y el Informe N° 3122-2024-SPH/GPP/GM/MPMN [...]:

Por los fundamentos expuestos, y al amparo de la Constitución Política del Perú; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018-GM/MPMN, aprueba la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto" y, atribuciones conferidas por el numeral 20) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; así como la delegación de facultades realizada mediante la Resolución de Alcaldía N° 0479-2023-A/MPMN; y el Informe Legal N° 0004-2025/GAJ/GM/MPMN, el Informe N° 3122-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, el Informe N° 5217-2024-OSLO/GM/MPMN y el Informe N° 004-2024-CBCF/IE-OSLO-GM/MPMN, ésta Gerencia dispone lo siguiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la FICHA TECNICA denominada "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS RURALES E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MENOR DE LAS COMISIONES DE RIEGO ESTUQUIÑA Y EL RAYO DEL C.P. LOS ÁNGELES, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", con un presupuesto de inversión de S/. 513,301.31 (Quinientos Trece Mil Trescientos Uno con 31/100 soles), con un plazo de ejecución de 60 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa, que se ejecutará conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR la ejecución de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento Periódico de los Caminos Rurales e Infraestructura Hidráulica Menor de las Comisiones de Riego Estuquiña y el Rayo del C.P. Los Ángeles, Distrito Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua", a la Oficina de Coordinación, Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR el cumplimiento e Inspección de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento Periódico de los Caminos Rurales e Infraestructura Hidráulica Menor de las Comisiones de Riego Estuquiña y el Rayo del C.P. Los Ángeles, Distrito Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua", a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a las áreas involucradas con la ejecución de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento Periódico de los Caminos Rurales e Infraestructura Hidráulica Menor de las Comisiones de Riego Estuquiña y el Rayo del C.P. Los Ángeles, Distrito Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua".

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de Información y Estadística la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

JPA/GIP/MPMN
C.c
A
GM
GIP
GAJ
GPP
OSLO
GSP
OTIE
Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
ING. JOEL PANIAGUA AGUILAR
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA