



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 029-2025-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 18 de febrero del 2025.

VISTO:

La Carta N° 06-2024-JEOC, del Formulator de Fichas Técnicas; la Carta N° 012-2025-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de la Coordinación, Elaboración y Ejecución de Fichas Técnicas; la Carta N° 07-2025-JEOC, del Formulator de Fichas Técnicas; el Informe N° 00570-2025-CEEFM-GIP-GM/MPMN, del Coordinador de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento; el Informe N° 162-2025-OSLO/GM/MPMN, del Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe N° 024-2025-MGCC-IO-OSLO/GM/MPMN, del Inspector; el Informe N° 551-2025-OSLO/GM/MPMN, del Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe N° 442-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda; y, el Informe Legal N° 0190-2025/GAJ/GM/MPMN, del Gerente de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Perú modificados por las Leyes N° 27680 y N° 30305, de Reforma Constitucional señalan que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias, señala que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 18°.1 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, señala que, en la fase de funcionamiento, la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las inversiones así como la provisión de los servicios implementados con dichas inversiones, se encuentra a cargo de la entidad titular de los activos o responsable de la provisión de los servicios. En concordancia con el 41° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones [...] señala que la entidad debe prever los fondos públicos necesarios para la operación y mantenimiento, conforme a la norma vigente;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018/GM/MPMN, de fecha 23-07-2018, se aprueba la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", la misma que tiene por finalidad la de garantizar la legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de los recursos asignados, contribuyendo a la adecuada utilización del presupuesto público, destinado a las actividades de mantenimiento de la inversión pública y su funcionalidad en el ámbito provincial y local en la modalidad de ejecución presupuestaria directa;

Que, con Decreto de Alcaldía N° 0020-2023-A/MPMN, de fecha 22-09-2023, se aprueba la Directiva "Normas de Administración, Costos y Gastos de Proyectos de Inversión en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", la misma que tiene como objeto, normar el proceso de aprobación de los presupuestos a ser considerados para la adecuada utilización de los recursos asignados a los proyectos de inversión pública u otra, en la administración de los créditos presupuestarios destinados a gastos de inversión, en el Presupuesto Institucional, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; dicha Directiva; ha sido modificada mediante Decreto de Alcaldía N° 0007-2024-A/MPMN, de fecha 27-03-2024, respecto a los montos porcentuales de distribución y los responsables de ejecución; y finalmente con el Decreto de Alcaldía N° 0021-2024-A/MPMN, de fecha 27-08-2024, nuevamente se modifica el cuadro de distribución de costos indirectos de obras y proyectos;

Que, el artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 0479-2023-A/MPMN, de fecha 29-12-2023, integrada con la Resolución de Alcaldía N° 00043-2025-A/MPMN, de fecha 10-02-2025, y, la Resolución de Alcaldía N° 0479-2023-A/MPMN, de fecha 29-12-2023, aprueba desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura Pública, entre ellas el numeral 2] que establece "Aprobar Fichas de Mantenimiento, ampliaciones de plazo y modificaciones presupuestales a los proyectos de inversión pública de impacto local de obras por administración directa, así como también





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
 LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
 LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 029-2025-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 18 de febrero del 2025.

las modificaciones presupuestales de actos administrativos, documentos de gestión directamente vinculantes a la ejecución de inversión pública" [...];

Que, mediante Informe N° 00570-2025-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 06-02-2025, el Coordinador de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento, eleva a la Gerencia de Infraestructura Pública, la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento de Infraestructura Recreativa, Deportiva, 29 de Enero, Pedro Paulet, Alto Andino y 16 de Junio del C.P. de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua", elaborado de acuerdo a la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018-GM/MPMN, por el Formulator de Fichas Técnicas de Mantenimiento, contenida en la Carta N° 07-2025-JEOC, de fecha 06-02-2025, la misma que tiene por objetivo realizar el mantenimiento de infraestructura recreativa, deportiva del CP. De Chen Chen, Distrito de Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua, para ello se ha contemplado un presupuesto de ejecución de S/. 300,533.21 (Trescientos Mil Quinientos Treinta y Tres con 21/100 soles), con un plazo de ejecución de 60 días calendario, bajo la modalidad de ejecución presupuestal por administración directa; en ese sentido, se solicita la evaluado y aprobado por el Inspector;

Que, mediante Informe N° 024-2025-MGCC-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 12-02-2025, el Inspector, remite la revisión y evaluación de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento de Infraestructura Recreativa, Deportiva, 29 de Enero, Pedro Paulet, Alto Andino y 16 de Junio del C.P. de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua", al respecto, señala que se realizarán trabajos de pintado en carpintería metálica y madera, pintado en concreto, mantenimiento de cercos perimétricos, instalaciones eléctricas y juegos infantiles, asimismo, se realizará limpieza de estructuras metálicas y malla raschell, entre otros; en consecuencia, emite opinión favorable a la Ficha Técnica materia de la presente, con un presupuesto de S/. 300,533.21 (Trescientos Mil Quinientos Treinta y Tres con 21/100 soles), con un plazo de ejecución de 60 días calendario, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria por administración directa; a su vez, recomienda su aprobación vía acto resolutivo; opinión que se encuentra ratificada mediante Informe N° 551-2025-OSLO/GM/MPMN, suscrito por el Jefe de Supervisión y Liquidación de Obras, bajo el siguiente detalle:

PIE DE PRESUPUESTO	
COSTO DIRECTO	241,392.13
GASTOS GENERALES (13%)	31,380.98
GASTOS DE SUPERVISION (5%)	12,069.61
GASTOS DE ADMINISTRACION (4%)	9,655.69
GASTOS DE LIQUIDACION (2%)	4,827.84
GASTOS DE DIFUSION (0.5%)	1,206.96
PRESUPUESTO TOTAL	300,533.21

Que, con Informe N° 442-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 14-02-2025, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, otorgar disponibilidad presupuestal, por el monto de S/. 300,533.21 (Trescientos Mil Quinientos Treinta y Tres con 21/100 soles), correspondiente a la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento de Infraestructura Recreativa, Deportiva, 29 de Enero, Pedro Paulet, Alto Andino y 16 de Junio del C.P. de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua"; asimismo, recomienda que continúe con su aprobación y emisión del acto administrativo, de acuerdo al siguiente detalle:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
 RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
 MONTO : S/. 300,533.21
 PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CALENDARIO

PIE DE PRESUPUESTO	
COSTO DIRECTO	241,392.13
GASTOS GENERALES	13.00% 31,380.98
GASTOS DE SUPERVISION	5.00% 12,069.61
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.00% 9,655.69
GASTOS DE LIQUIDACION	2.00% 4,827.84
GASTOS DE DIFUSION	0.50% 1,206.96
TOTAL, DE PRESUPUESTO	300,533.21





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 029-2025-GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 18 de febrero del 2025.

Que, con Informe Legal N° 0190-2025/GAJ/GM/MPMN, de fecha 17-02-2025, el Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal señalando en el punto 3.1. que es Procedente Aprobar mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública, la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento de Infraestructura Recreativa, Deportiva, 29 de Enero, Pedro Paulet, Alto Andino y 16 de Junio del C.P. de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua", con un plazo de ejecución de 60 días calendario, con un presupuesto de S/. 300,533.21 (Trescientos Mil Quinientos Treinta y Tres con 21/100 soles), bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa, de conformidad con la Informe N° 024-2025-MGCC-IO-OSLO/GM/MPMN, y el Informe N° 0442-2025-SPH/GPP/GM/MPMN [...];

Por los fundamentos expuestos, y al amparo de la Constitución Política del Perú; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018-GM/MPMN; Decreto de Alcaldía N° 0020-2023-A/MPMN; y, atribuciones conferidas por el numeral 20) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; así como la delegación de facultades realizada mediante la Resolución de Alcaldía N° 0479-2023-A/MPMN; integrada con la Resolución de Alcaldía N° 00043-2025-A/MPMN; y, la Resolución de Alcaldía N° 0479-2023-A/MPMN; y, el Informe Legal N° 0190-2025/GAJ/GM/MPMN, el Informe N° 442-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, el Informe N° 551-2025-OSLO/GM/MPMN, y el Informe N° 024-2025-MGCC-IO-OSLO/GM/MPMN, ésta Gerencia dispone lo siguiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la FICHA TÉCNICA denominada "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA, DEPORTIVA, 29 DE ENERO, PEDRO PAULET, ALTO ANDINO Y 16 DE JUNIO DEL C.P. DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", con un presupuesto de S/. 300,533.21 (Trescientos Mil Quinientos Treinta y Tres con 21/100 soles), con un plazo de ejecución de 60 días calendario, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria por Administración Directa, la misma que se ejecutará conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR la ejecución de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento de Infraestructura Recreativa, Deportiva, 29 de Enero, Pedro Paulet, Alto Andino y 16 de Junio del C.P. de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua", a la Oficina de Coordinación, Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR el cumplimiento e Inspección de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento de Infraestructura Recreativa, Deportiva, 29 de Enero, Pedro Paulet, Alto Andino y 16 de Junio del C.P. de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua", a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a las áreas involucradas con la ejecución de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento de Infraestructura Recreativa, Deportiva, 29 de Enero, Pedro Paulet, Alto Andino y 16 de Junio del C.P. de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua".

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de Información y Estadística la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



MPA/GIP/MPMN
C.C.
A.
GM
GIP
GAJ
GPP
OSLO
CEEFM
OTIE
Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
INC. JOEL PANIAGUA AGUILAR
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA