



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 241-2025-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 02 de diciembre del 2025.

VISTO:

La carta N° 042-2025-JMLS/FORMULADORA FICHAS, del Formador de Fichas de Mantenimiento; el Informe N° 7442-2025-CEEFM-GIP-GM/MPMN, del Coordinador de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento; la carta N° 099-2025-ACCC-IA-OSLO/GM/MPMN, del Inspector de Actividad; el Informe N° 7765-2025-OSLO/GM/MPMN, del jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe N° 3626-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, del Subgerente de Presupuesto y Hacienda; el Informe Legal N° 1568-2025/GAJ/GM/MPMN, del Gerente de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Perú modificados por las Leyes N° 27680 y N° 30305, de Reforma Constitucional señalan que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias, señala que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 18°.1 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, señala que, en la fase de funcionamiento, la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las inversiones así como la provisión de los servicios implementados con dichas inversiones, se encuentra a cargo de la entidad titular de los activos o responsable de la provisión de los servicios. En concordancia con el 41° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones [...] señala que la entidad debe prever los fondos públicos necesarios para la operación y mantenimiento, conforme a la norma vigente;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018/GM/MPMN, de fecha 23-07-2018, se aprueba la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", la misma que tiene por finalidad la de garantizar la legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de los recursos asignados, contribuyendo a la adecuada utilización del presupuesto público, destinado a las actividades de mantenimiento de la inversión pública y su funcionalidad en el ámbito provincial y local en la modalidad de ejecución presupuestaria directa;

Que, con Decreto de Alcaldía N° 0020-2023-A/MPMN, de fecha 22-09-2023, se aprueba la Directiva "Normas de Administración, Costos y Gastos de Proyectos de Inversión en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", la misma que tiene como objeto, normar el proceso de aprobación de los presupuestos a ser considerados para la adecuada utilización de los recursos asignados a los proyectos de inversión pública u otra, en la administración de los créditos presupuestarios destinados a gastos de inversión, en el Presupuesto Institucional, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; dicha Directiva; ha sido modificada mediante Decreto de Alcaldía N° 0007-2024-A/MPMN, de fecha 27-03-2024, respecto a los montos porcentuales de distribución y los responsables de ejecución; y finalmente con el Decreto de Alcaldía N° 0021-2024-A/MPMN, de fecha 27-08-2024, nuevamente se modifica el cuadro de distribución de costos indirectos de obras y proyectos;

Que, el artículo quinto de la Resolución de Alcaldía N° 0241-2025-A/MPMN, de fecha 15-17-2025, resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura, entre ellas el numeral 2) que establece "Aprobar las Fichas técnicas de Actividades de Mantenimiento, modificaciones presupuestales, ampliaciones de plazo, paralizaciones y reinicios con excepción de aquellas provenientes de las gerencias que cuentan con Unidad Ejecutora" [...];

Que, mediante Informe N° 7442-2025-CEEFM-GIP-GM/MPMN de fecha 26-11-2025, Coordinador de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento, remite la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, COMPLEJO MUNICIPAL, PARQUE ECOLÓGICO Y COLISEO MUNICIPAL DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", elaborado de acuerdo a la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 241-2025-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 02 de diciembre del 2025.

Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018-GM/MPMN, ficha técnica contenida en la CARTA N° 042-2025-JMLS FORMULADORA FICHAS, de fecha 21-11-2025, remite Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA LA RECUPERACION DE LA SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, COMPLEJO MUNICIPAL, PARQUE ECOLOGICO Y COLISEO MUNICIPAL DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con un plazo de ejecución de 30 días calendarios y un presupuesto total que asciende a la suma de S/ 195,563.09 soles. (Ciento noventa y cinco mil quinientos sesenta y tres con 09/100 soles), bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa, en ese sentido, se solicita la evaluación y aprobación por el Inspector;

Que, mediante Carta N° 099-2025-ACCC-IA-OSLO/GM/MPMN de fecha 28-11-2025 el Inspector de Actividad, da OPINION FAVORABLE a la ficha técnica denominada: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA LA RECUPERACION DE LA SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, COMPLEJO MUNICIPAL, PARQUE ECOLOGICO Y COLISEO MUNICIPAL DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con un plazo de ejecución de 30 días calendarios y un presupuesto total que asciende a la suma de S/ 195,563.09 soles. (Ciento noventa y cinco mil quinientos sesenta y tres con 09/100 soles). Opinión que se encuentra ratificada mediante Informe N° 7765-2025-OSLO/GM/MPMN, de fecha 28-11-2025, suscrito por el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras;

Que, mediante Informe N° 3626-2025-SPH/GPP/GM/MPMN de fecha 12-11-2025, el Subgerente de Presupuesto y Hacienda, informa que de acuerdo a lo establecido en la ley N° 32185 y la revisión del Presupuesto Institucional de Apertura se otorga la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL y un presupuesto total que asciende a la suma de S/ 195,563.09 soles. (Ciento noventa y cinco mil quinientos sesenta y tres con 09/100 soles) y un plazo de ejecución de 30 días calendarios, correspondiente a la ficha técnica de mantenimiento denominada: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA LA RECUPERACION DE LA SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, COMPLEJO MUNICIPAL, PARQUE ECOLOGICO Y COLISEO MUNICIPAL DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA". Asimismo, se recomienda que continúe su aprobación y emisión del Acto Resolutivo, con Proveído 10693-GPP/GM/MPMN se remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica;

Que, con Informe Legal N° 1568-2025/GAJ/GM/MPMN, de fecha 01-12-2025, el Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal señalando en el punto 4.1. que es PROCEDENTE APROBAR mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública, la aprobación de la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA LA RECUPERACION DE LA SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, COMPLEJO MUNICIPAL, PARQUE ECOLOGICO Y COLISEO MUNICIPAL DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"; de conformidad con la informe N° 7442-2025-CEEFM/GIP/GM/MPMN, carta N° 099-2025-ACCC-IA-OSLO/GM/MPMN, informe N° 7765-2025-OSLO/GM/MPMN e informe N° 3626-2025-SPH/GPP/GM/MPMN;

Por los fundamentos expuestos, y al amparo de la Constitución Política del Perú; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018-GM/MPMN; el Decreto de Alcaldía N° 0020-2023-A/MPMN; y, atribuciones conferidas por el numeral 20) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; así como la delegación de facultades realizada mediante la Resolución de Alcaldía N° 0241-2025-A/MPMN, así como el Informe Legal N° 1568-2025/GAJ/GM/MPMN, informe N° 7442-2025-CEEFM/GIP/GM/MPMN, carta N° 099-2025-ACCC-IA-OSLO/GM/MPMN, informe N° 7765-2025-OSLO/GM/MPMN e informe N° 3626-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, ésta Gerencia dispone lo siguiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la FICHA TÉCNICA denominada: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA LA RECUPERACION DE LA SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, COMPLEJO MUNICIPAL, PARQUE ECOLOGICO Y COLISEO MUNICIPAL DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con un plazo de ejecución de 30 días calendarios y un presupuesto total que asciende a la suma de S/ 195,563.09 soles (Ciento noventa y cinco mil quinientos sesenta y tres

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 241-2025-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 02 de diciembre del 2025.

con 09/100 soles), bajo la modalidad de ejecución presupuestal por administración directa, la misma que se ejecutará conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución y al siguiente detalle.

FTE.FTP. : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MONTO : S/ 195,563.09 soles
PLAZO DE EJECUCIÓN : 30 días calendario

DESCRIPCIÓN	%	MONTO
COSTO DIRECTO		160,957.97
GASTOS GENERALES	11.00%	17,705.30
GASTOS DE SUPERVISION	4.00 %	6,438.29
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.00 %	6,438.29
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	2.00 %	3,219.15
GASTOS DE DIFUSIÓN	0.50 %	804.79
TOTAL DE PRESUPUESTO		195,563.09

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR la ejecución de la FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA LA RECUPERACION DE LA SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, COMPLEJO MUNICIPAL, PARQUE ECOLOGICO Y COLISEO MUNICIPAL DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", a la Oficina de Coordinación, Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR el cumplimiento e Inspección de la FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA LA RECUPERACION DE LA SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, COMPLEJO MUNICIPAL, PARQUE ECOLOGICO Y COLISEO MUNICIPAL DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a las áreas involucradas con la ejecución de la FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA LA RECUPERACION DE LA SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, COMPLEJO MUNICIPAL, PARQUE ECOLOGICO Y COLISEO MUNICIPAL DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA".

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de Información y Estadística la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

ING. JOEL PANIAGUA AGUILAR
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

IMPORTE
CC
A
GM
GAJ
OFF
OSLO
CEPRA
OIE
ARCHIVO