



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N°253-2025-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 22 de diciembre del 2025.

VISTO:

La Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N°0202-2025-GIP/GM//MPMN, La Carta N°073-2025-EALT-RT-CEEFM/GIP/GM/MPMN, del responsable técnico; el Informe N° 7928-2025-CEEFM-GIP-GM/MPMN de la Coordinación, Elaboración y Ejecución de Fichas Técnicas; la Carta N° 030-2025-WAFL-OSLO/GM/MPMN, del Inspector Técnico de Mantenimiento; el Informe N° 8344-2025-OSLO/GM/MPMN, del Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe N° 3886-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda; el Proveído 11540-GPP/GM/MPMN, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal N° 1697-2025/GAJ/GM/MPMN, del Gerente de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Perú modificados por las Leyes N° 27680 y N° 30305, de Reforma Constitucional señalan que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias, señala que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 18°.1 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, señala que, en la fase de funcionamiento, la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las inversiones así como la provisión de los servicios implementados con dichas inversiones, se encuentra a cargo de la entidad titular de los activos o responsable de la provisión de los servicios. En concordancia con el 41° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones [...] señala que la entidad debe prever los fondos públicos necesarios para la operación y mantenimiento, conforme a la norma vigente;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018/GM/MPMN, de fecha 23-07-2018, se aprueba la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", la misma que tiene por finalidad la de garantizar la legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de los recursos asignados, contribuyendo a la adecuada utilización del presupuesto público, destinado a las actividades de mantenimiento de la inversión pública y su funcionalidad en el ámbito provincial y local en la modalidad de ejecución presupuestaria directa;

Que, con Decreto de Alcaldía N° 0020-2023-A/MPMN, de fecha 22-09-2023, se aprueba la Directiva "Normas de Administración, Costos y Gastos de Proyectos de Inversión en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", la misma que tiene como objeto, normar el proceso de aprobación de los presupuestos a ser considerados para la adecuada utilización de los recursos asignados a los proyectos de inversión pública u otra, en la administración de los créditos presupuestarios destinados a gastos de inversión, en el Presupuesto Institucional, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; dicha Directiva; ha sido modificada mediante Decreto de Alcaldía N° 0007-2024-A/MPMN, de fecha 27-03-2024, respecto a los montos porcentuales de distribución y los responsables de ejecución; y finalmente con el Decreto de Alcaldía N° 0021-2024-A/MPMN, de fecha 27-08-2024, nuevamente se modifica el cuadro de distribución de costos indirectos de obras y proyectos;

Que, el artículo quinto de la Resolución de Alcaldía N° 0241-2025-A/MPMN, de fecha 15-17-2025, resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura, entre ellas el numeral 2) que establece "Aprobar las Fichas técnicas de Actividades de Mantenimiento, modificaciones presupuestales, ampliaciones de plazo, paralizaciones y reinicios con excepción de aquellas provenientes de las gerencias que cuenten con Unidad Ejecutora" [...];





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N°253-2025-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 22 de diciembre del 2025.

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N°0202-2025-GIP/GM//MPMN, de fecha 03 de octubre de 2025, se aprueba el expediente técnico de la ficha de actividad: «MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN CENTRAL DE SALDOS DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, CENTRO POBLADO CHEN CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA», con un presupuesto que asciende a la suma de S/ 329,762.58 (Trecientos veintinueve mil setecientos sesenta y dos con 58/100 soles), con un plazo de ejecución de 60 días calendarios, bajo la modalidad de ejecución presupuestal por administración directa, la misma que se ejecutará conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución y al siguiente detalle:

| | |
|--------------------|---|
| FTE.FTP. | : 5 RECURSOS DETERMINADOS |
| RUBRO | : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |
| MONTO | : S/ 329,762.58 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : 60 días calendario |

| DESCRIPCIÓN | % | MONTO |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| COSTO DIRECTO | | 267,0124 |
| GASTOS GENERALES | 12.00% | 32,041.71 |
| GASTOS DE SUPERVISION | 5.00 % | 13,350.71 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 4.00 % | 10,680.57 |
| GASTOS DE LIQUIDACIÓN | 2.00 % | 5,340.28 |
| GASTOS DE DIFUSIÓN | 0.50 % | 1,335.07 |
| TOTAL DE PRESUPUESTO | | 329,762.58 |

Que, mediante Informe N° 7928-2025-CEEFM-GIP-GM/MPMN, de fecha 19-12-2025, el Coordinador de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento, remite la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 01, (por partidas nuevas y deductivos) - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL de la Ficha Técnica de Mantenimiento de la Actividad denominada: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN CENTRAL DE SALDOS DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, CENTRO POBLADO CHEN CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", elaborado de acuerdo a la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018-GM/MPMN, ficha técnica contenida en la Carta N°073-2025-EALT-RT-CEEFM/GIP/GM/MPMN de fecha 18-12-25, con el fin de dar cumplimiento a las metas planteadas en el expediente inicial y culminar el mantenimiento de la ficha técnica denominada: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN CENTRAL DE SALDOS DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, CENTRO POBLADO CHEN CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", en ese sentido, se solicita la evaluación y aprobación por el Inspector;

Que, con Carta N° 030-2025-WAFL-OSLO/GM/MPMN, de fecha 22-12-2025, el inspector técnico, emite OPINIÓN TECNICA FAVORABLE a la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 01, (por partidas nuevas y deductivos) - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL de la Ficha Técnica de Mantenimiento de la Actividad denominada: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN CENTRAL DE SALDOS DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, CENTRO POBLADO CHEN CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", opinión que se encuentra ratificada mediante Informe N° 8344-2025-OSLO/GM/MPMN, de fecha 22 de diciembre de 2025, suscrito por el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras;

| DESCRIPCIÓN | % | FICHA TÉCNICA EXP. PRIMIGENIO | DEDUCTIVO N° 01 | ADICIONAL N° 01 | ACTUALIZACIÓN N DE PRESUPUESTO |
|--------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| COSTO DIRECTO | | 267,014.24 | - 114,949.78 | 114,949.78 | 267,014.24 |
| GASTOS GENERALES | 12.00 % | 32,041.71 | - 13,793.97 | 13,793.97 | 32,041.71 |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN | 5.0 | 13,350.71 | - 5,747.49 | 5,747.49 | 13,350.71 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 4.00 % | 10,680.57 | - 4,597.99 | 4,597.99 | 10,680.57 |
| GASTOS DE LIQUIDACIÓN | 2.00 % | 5,340.28 | - 2,299.00 | 2,299.00 | 5,340.28 |
| GASTOS DE DIFUSIÓN | 0.50 % | 1,335.07 | - 574.75 | 574.75 | 1,335.07 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 329,762.58 | - 141,962.98 | 141,962.98 | 329,762.58 |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N°253-2025-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 22 de diciembre del 2025.

Que, con Informe N° 3886-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 22-12-2025, suscrito por el Subgerente, señala que visto lo solicitado por el responsable Técnico de la Ficha de Mantenimiento e Inspector de la Actividad denominado "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN CENTRAL DE SALDOS DE OBRAS DE LA MUINICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, CENTRO POBLADO CHEN CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", la cual NO GENERA IMCREMENTO PRESUPUESTAL para la aprobación del expediente de MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 01 (SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL), con Proveído 11540-GPP/GM/MPMN se remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica, de acuerdo al siguiente detalle:

| | |
|----------|---|
| Entidad | : Municipalidad Provincial Mariscal Nieto |
| Proyecto | : "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN CENTRAL DE SALDOS DE OBRAS DE LA MUINICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, CENTRO POBLADO CHEN CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA" |
| FTE.FTP. | : 5 RECURSOS DETERMINADOS |
| RUBRO | : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |

Que, con Informe Legal N° 1697-2025/GAJ/GM/MPMN, de fecha 22-12-2025, el Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal señalando en el punto 4.1. que es Procedente Aprobar mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública, la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 01, (por partidas nuevas y deductivos) - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL de la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN CENTRAL DE SALDOS DE OBRAS DE LA MUINICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, CENTRO POBLADO CHEN CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA"; de conformidad con la Carta N° 073-2025-EALT-RT-CEEFM/GIP/GM/MPMN, Carta N° 030-2025-WAFL-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 8344-2025-OSLO/GM/MPMN e informe N° 3886-2025-SPH/GPP/GM/MPMN;

Por los fundamentos expuestos, y al amparo de la Constitución Política del Perú; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018-GM/MPMN; el Decreto de Alcaldía N° 0020-2023-A/MPMN; y, atribuciones conferidas por el numeral 20) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; así como la delegación de facultades realizada mediante la Resolución de Alcaldía N° 0241-2025-A/MPMN, así como el Informe Legal N° 1697-2025/GAJ/GM/MPMN, Carta N° 073-2025-EALT-RT-CEEFM/GIP/GM/MPMN, Carta N° 030-2025-WAFL-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 8344-2025-OSLO/GM/MPMN e informe N° 3886-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, ésta Gerencia dispone lo siguiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 01, (por partidas nuevas y deductivos) - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL de la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN CENTRAL DE SALDOS DE OBRAS DE LA MUINICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, CENTRO POBLADO CHEN CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", la misma que se ejecutará conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR la ejecución de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 01, (por partidas nuevas y deductivos) - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL de la FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN CENTRAL DE SALDOS DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, CENTRO POBLADO CHEN CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", a la Oficina de Coordinación, Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N°253-2025-GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 22 de diciembre del 2025.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR el cumplimiento e Inspección de la de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 01, (por partidas nuevas y deductivos) - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL de la FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN CENTRAL DE SALDOS DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, CENTRO POBLADO CHEN CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a las áreas involucradas con la ejecución de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 01, (por partidas nuevas y deductivos) - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL de la FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN CENTRAL DE SALDOS DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, CENTRO POBLADO CHEN CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA".

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de Información y Estadística la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
ING. JOEL PANIAGUA ACUILAR
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA