



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 092-2020-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 31 de julio de 2020



VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 007-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 064-2020-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 135-2020-OBRR-RTA-CEEFM/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 2674-2020-CEEFM/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 040-2020-FFR-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 1042-2020-OSLO/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 519-2020-GAJ/GM/MPMN, INFORME N° 052-2020-RYCL-AL-CEEFM/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 2950-2020-CEEFM/GIP/GM/MPMN, para la aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica de Mantenimiento denominada: **"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LOS PRINCIPALES PARQUES, ÁREAS VERDES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL C.P. LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA -MARISCAL NIETO -MOQUEGUA"**, y ;



CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) *"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, conforme a Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID - 19, Decreta en su Artículo 1°. *"Del inicio de la Etapa "Hacia una nueva convivencia".- El presente Decreto Supremo tiene como objeto establecer las medidas que nos permiten como país caminar hacia la búsqueda del equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID - 19 y la reanudación de las*

GIP/MPMN
IRFE/AL-GIP-MPMN
C.e.
A
GM
GAJ
OSLO
CEEFM
OTIE
Archivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 092-2020-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 31 de julio de 2020

actividades, de una forma más sostenible, en virtud de lo cual la ciudadanía deberá adaptarse a diferentes prácticas para una nueva convivencia social, que contribuya a mantener o mejorar las condiciones ambientales y nos garantice seguir vigilantes ante la emergencia sanitaria en congruencia con la reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas y sociales”;

Que, conforme a Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreta en su “Artículo 1°. Aprobación e implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades. 1.1 Apruébese la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15 y su modificatoria. 1.2 Las actividades contenidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo. 1.3 La implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades inicia a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo. 1.4 Para efectos de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, modificado por el presente Decreto Supremo, los sectores competentes de las actividades incluidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se incluyen en el Anexo de la presente norma. Anexo Actividades económicas de la Fase 2 letra C) Mantenimientos, mejoramiento y conservación rutinarios y periódicos de vías nacionales, departamentos y locales”;

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, del 25 de marzo de 2019, en su artículo sexto, resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura, siendo el numeral N° 02, señala: “Aprobar fichas de mantenimiento, ampliaciones de plazo y modificaciones presupuestales a los proyectos de inversión pública de impacto local”;

Que, según Resolución de Gerencia Municipal N° 0277-2018-GM/MPMN; de fecha 23 de julio de 2018, se aprueba la Directiva “Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto”, que tiene como objetivo: Establecer procedimientos de carácter Técnico – Administrativo, métodos y procedimientos de observancia obligatoria que permita normalizar y orientar el proceso de elaboración de ficha técnica, Ejecución de actividad, elaboración de informe final y la evaluación técnica financiera de las actividades de mantenimiento de inversión pública, que ejecutará la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. Asimismo, como finalidad la de garantizar la legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de los recursos asignados, contribuyendo a la adecuada utilización del presupuesto público, destinado a las actividades de mantenimiento de la inversión pública y su funcionalidad en el ámbito Provincial y Local en la modalidad de ejecución presupuestaria directa;

Que, con Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 007-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 07 de febrero de 2020, se dispone en su ARTÍCULO PRIMERO: “**APROBAR** la Ficha Técnica de Mantenimiento denominada “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LOS PRINCIPALES PARQUES, ÁREAS VERDES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL C.P. LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA”; Expediente conformado por un Pioner (250 folios), un (01) CD adjunto, y veinte cinco (25 folios) sueltos, conforme al siguiente detalle:

ACTIVIDAD

: “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LOS PRINCIPALES PARQUES, ÁREAS VERDES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL C.P. LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – MARISCAL NIETO- MOQUEGUA”

MODALIDAD

: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05 RECURSOS DETERMINADOS

PLAZO DE EJECUCIÓN

: 60 DÍAS CALENDARIO

GIP/MPMN
IRFE/AL-GIP-MPMN
C.c.

A
GM
GAI
OSLO
CEEEM
OTIE
Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 092-2020-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 31 de julio de 2020

| PRESUPUESTO | | MONTO EXPEDIENTE |
|---|-------|-----------------------|
| COSTO DIRECTO | | S/. 227,820.99 |
| GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA | 13% | S/. 29,616.73 |
| GASTOS DE SUPERVISION | 5% | S/. 11,391.05 |
| GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3% | S/. 6,834.63 |
| GASTO DE LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA | 2% | S/. 4,556.42 |
| GASTOS DE DIFUSION | 0.50% | S/. 1,139.10 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | S/. 281,358.92 |

”;

Que, con Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 064-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 15 de junio de 2020, se dispone en su ARTICULO PRIMERO: **“APROBAR el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01 de la Actividad denominada: “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LOS PRINCIPALES PARQUES, ÁREAS VERDES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL C.P. LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- MARISCAL NIETO – MOQUEGUA”, cuyo expediente cuenta con catorce (14) folios y un (01) file a cincuenta y cinco (55) folios con un (01) CD, que forma parte de la presente resolución, modificándose la Ficha Técnica de Actividad conforme al siguiente detalle:**

ACTIVIDAD

: “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LOS PRINCIPALES PARQUES, ÁREAS VERDES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL C.P. LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”

MODALIDAD

: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

PRESUPUESTO TOTAL

: S/. 281,358.92 soles

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL

: 60 días calendario (del 17/02/2020 al 16/04/2020)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01

: 94 días calendario (del 17/04/2020 al 19/07/2020)

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL

: 154 días calendario”;

Que, mediante INFORME N° 135-2020-OBRR-RTA-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 17 de julio de 2020, el Ing. Olfier Benito Ramos Rojas, Responsable Técnico de Ficha de Mantenimiento solicita la aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica de Mantenimiento denominada: **“MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LOS PRINCIPALES PARQUES, ÁREAS VERDES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL C.P. LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA –MARISCAL NIETO –MOQUEGUA”;**

Que, mediante INFORME N° 2674-2020-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 20 de julio de 2020, el Ing. Pablo Cesar Gámez Enríquez - Coordinador de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento de MPMN, remite el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica de Mantenimiento denominada: **“MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LOS PRINCIPALES PARQUES, ÁREAS VERDES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL C.P. LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – MARISCAL NIETO –MOQUEGUA”**, a la Gerencia de Infraestructura Pública, siendo derivanda a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su conocimiento y acciones necesarias;

Que, mediante INFORME N° 040-2020-FFR-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 22 de julio de 2020, Ing. Favio G. Flores Ramos - Inspector de Obra, concluye indicando: **“Se da CONFORMIDAD al Expediente de Ampliación de Plazo N° 02, de la Ficha técnica denominada: “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LOS PRINCIPALES PARQUES, ÁREAS VERDES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL C.P. LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA –MARISCAL NIETO –MOQUEGUA”, de acuerdo al siguiente detalle:**

GIP/MPMN
IRFE/AL-GIP-MPMN
C.c.
A
GM
GAJ
OSLO
CEEFM
OTIE
Archivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 092-2020-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 31 de julio de 2020



- **DE LA FICHA TECNICA: 60 días calendarios**
Fecha de inicio: 17 de Febrero del 2020
Fecha de término: 16 de Abril del 2020
- **DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°01: 94 días calendarios**
Fecha de inicio: 17 de Abril del 2020
Fecha de término: 19 de Junio del 2020
- **DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°02: 20 días calendarios (SOLICITADO)**
Fecha de inicio: 20 de Julio del 2020
Fecha de término: 08 de Agosto del 2020
- **DEL PLAZO MODIFICADO: 174 días calendarios**
Fecha de Inicio: 17 de Febrero del 2020
Fecha de término: 08 de Agosto del 2020";

Que, mediante INFORME N° 1042-2020-OSLO/GM/MPMN, de fecha 27 de julio de 2020, el Arq. Fredy Berly Castillo Yuca -Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la conformidad del expediente de Ampliación de Plazo N° 02, a la Gerencia de Asesoría Jurídica, solicitando opinión legal sobre el particular;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 519-2020-GAJ/GM/MPMN, de fecha 29 de julio de 2020, el Abog. Yonne Wilber Durán Mamani – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal, precisando: "4.1. Resulta **PROCEDENTE**, aprobar mediante Acto Resolutivo con **eficacia anticipada** el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02, de la Ficha Técnica de Mantenimiento denominada "**MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LOS PRINCIPALES PARQUES, ÁREAS VERDES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL C.P. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA -MARISCAL NIETO -MOQUEGUA**", por el plazo de veinte (20) días calendarios, comprendidos desde el día 20 de julio hasta el 08 de agosto del año 2020";

Que, mediante INFORME N° 052-2020-RYCL-AL-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 31 de julio de 2020, la Abog. Rocío Yanett Ciña León – Asistente Legal de la CEEFM, proyecta resolución de aprobación, previa evaluación, siendo trasladado a la Gerencia de Infraestructura Pública mediante INFORME N° 2950-2020-CEEFM/GIP/GM/MPMN de fecha 31 de julio de 2020;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, de fecha 02 de enero de 2020, resuelve: "**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ELIAS ZIRENA URLA en el cargo de confianza de Gerente de Infraestructura Pública, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la presente surtirá efecto a partir del 06 de Enero del 2020 (...)**";

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2016-GM/MPMN de fecha 26 de Octubre del 2016, concordado con lo que establece la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones", Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

GIP/MPMN
JRFE/AL-GIP-MPMN
C.c.
A
GM
GAJ
OSLO
CEEFM
OTIE
Archivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 092-2020-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 31 de julio de 2020

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR el Expediente de aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica de Mantenimiento denominada: **"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LOS PRINCIPALES PARQUES, ÁREAS VERDES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL C.P. LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA –MARISCAL NIETO –MOQUEGUA"**, expediente cuenta con quince (15) folios sueltos, un (01) file a cincuenta y ocho (58) folios y 01 CD, que forman parte de la presente resolución, modificándose la Ficha Técnica de Actividad conforme al siguiente detalle:

| | |
|-----------------------------------|--|
| ACTIVIDAD | : "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LOS PRINCIPALES PARQUES, ÁREAS VERDES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL C.P. LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA –MARISCAL NIETO –MOQUEGUA" |
| MODALIDAD | : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA |
| PRESUPUESTO TOTAL | : S/. 281,358.92 SOLES |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | : 60 DÍAS CALENDARIOS (del 17/02/2020 al 16/04/2020) |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 | : 94 DÍAS CALENDARIOS (del 17/04/2020 al 19/07/2020) |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 | : 20 DÍAS CALENDARIOS (del 20/07/2020 al 08/08/2020) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL | : 174 DÍAS CALENDARIOS |

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR la ejecución de la Ficha Técnica de Mantenimiento denominada: **"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LOS PRINCIPALES PARQUES, ÁREAS VERDES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL C.P. LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA –MARISCAL NIETO –MOQUEGUA"**, a cargo de la Coordinación de Elaboración y Ejecución Fichas de Mantenimiento, debiendo para ello velar por el estricto cumplimiento de la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 0277-2018-GM/MPMN; de fecha 23 de julio del 2018, bajo responsabilidad administrativa y funcional.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento e inspección de la Ficha Técnica de Mantenimiento denominada: **"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LOS PRINCIPALES PARQUES, ÁREAS VERDES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL C.P. LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA –MARISCAL NIETO –MOQUEGUA"**, a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento el cumplimiento del "Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo"; así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

GIP/MPMN
IRFE/AL-GIP-MPMN
Cc.
A
GM
GAI
OSLO
CELEM
OTHE
Archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
MOQUEGUA
ABO. ALFREDO ELIAS ZIRENA URIA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

