



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

**INFORME DE EVALUACIÓN
DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL - POI 2021**

I SEMESTRE

Octubre 2021

**GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO**
SUB GERENCIA DE PLANES,
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y
RACIONALIZACIÓN



MOQUEGUA
El mejor lugar para vivir

INDICE

Presentación

1. Resumen Ejecutivo	4
2. Análisis del Cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades Operativas e Inversiones	5
2.1. Modificaciones	5
2.2. Evaluación de Cumplimiento de Actividades Operativas e Inversiones	8
2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	20
3. Conclusiones	43
4. Recomendaciones	44
4. Anexo: Reporte de Seguimiento del POI – I Semestre del Aplicativo Ceplan V.01	45
a) N° 01 Reporte de Seguimiento del POI al Primer Semestre del 2021, emitido a través del Aplicativo CEPLAN V.01 – Anexo B6	



PRESENTACIÓN

El presente Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, corresponde al I Semestre del año 2021 (Enero – Junio), el cual fue elaborado en base a la información registrada por cada uno de los 44 Centros de Costo de la entidad.

La evaluación se define como un análisis objetivo, integral y sistémico de una política nacional o plan que se encuentre en curso o concluido, esto sobre su concepción, su puesta en marcha y sus resultados. La evaluación busca determinar la pertinencia, la verificación del cumplimiento de los logros propuestos, así como determinar los factores que contribuyeron o dificultaron a alcanzar los logros esperados, con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la gestión.

La evaluación de implementación es elaborada oportunamente a fin de que el pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación. Esta evaluación, consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones de la entidad.

A continuación, se detalla la evaluación de la implementación del avance alcanzado en el I Semestre, a nivel de actividades operativas e Inversiones, por cada Centro de Costo responsable de la entidad.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2021 I SEMESTRE

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional al I Semestre del año 2021 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, ha sido elaborado en Cumplimiento de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0015-2021-CEPLAN/PCD, de fecha 10 de Marzo 2021.

El Plan Operativo Institucional para el año 2021 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 061-2021-A/MPMN, de fecha 03 de febrero del 2021, el cual comprendía un total de 366 actividades operativas e inversiones, financiado por un monto de S/. 147 242,787.00 Soles, el mismo que se encuentra articulado al Presupuesto Institucional de Apertura de la entidad, monto que fue distribuido en los centros de costo de la entidad, con el fin de lograr el cumplimiento de los logros planteados.

El presente Informe se ha elaborado en base a la programación y ejecución de las actividades Operativas e Inversiones al primer semestre de los 44 centros de costo de la entidad, el cual está a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización en constante coordinación con el ente rector del Sistema de Planeamiento.Estratégico CEPLAN.

La implementación del POI 2021 muestra las metas logradas en el primer semestre, considerando que estamos en un contexto de pandemia por el COVID 19.

Así mismo, se detallan las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y la ejecución Presupuestal por cada Centro de Costo, presentados durante este año fiscal 2021.



2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

Desde el año 2020 y el presente año el Perú se encuentra bajo la declaratoria de Emergencia Sanitaria por la pandemia COVID-19, la misma que ha ocasionado daños extraordinarios en diferentes ámbitos (económico, social, ambiental e institucional) y que ha exigido adaptaciones y modificaciones inmediatas en las políticas y planes, asimismo la implementación de nuevas medidas y acciones por parte del gobierno local para su prevención.

En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la implementación del Plan Operativo Institucional al Primer Semestre del año 2021 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

Asimismo, establece las Actividades Operativas e Inversiones de los 44 centros de Costo, las mismas que están vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI 2018-2023.

2.1 Modificaciones

El Plan Operativo Institucional 2021 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 061-2021-A/MPMN, el 03 febrero del 2021. En el primer Semestre del año 2021, se realizaron incorporaciones de Actividades Operativas e Inversiones, teniendo al I Semestre un total de 498 Actividades Operativas e Inversiones, respecto al POI aprobado, según se detalla en la Tabla N° 1.

Tipo	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2021	POI Modificado 1/
		1 Semestre
N° de Actividades Operativas e Inversiones	366	498

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 – I SEMESTRE MPMN

Nº	Nombre del Centro de Costo	Nº DE AO/INVERSIONES POI APROBADO	Nº DE AO/INVERSIONES POI MODIFICADO
1	CONCEJO MUNICIPAL	6	6
2	ALCALDIA	7	14
3	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	13	13
4	PROCURADURIA PUBLICA	1	1
5	SECRETARIA GENERAL	5	5
6	GERENCIA MUNICIPAL	4	7
7	UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	4	7
8	UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	9	4
9	UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO	3	9
10	UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS, ASFALTO Y AGREGADOS	5	3
11	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	6	6
12	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	7	20
13	OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	5	7
14	OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	5
15	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	7	4
16	OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	6	5
17	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	4
18	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3	3
19	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	9	9
20	SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	8	7
21	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	8	8
22	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR	4	4
23	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	16	16
24	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	7	7
25	SUB GERENCIA DE TESORERIA	6	7
26	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	12	12
27	SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	10	10
28	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	6	8
29	SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	8	13
30	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN	7	9
31	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	11	17
32	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	59	60
33	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	5	6
34	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6	6
35	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	5	5
36	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO	3	3
37	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	3	3
38	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	3	3
39	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	14	13
40	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	6	7
41	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	13	14
42	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	4	67
43	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	10	42
44	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	25	19
	TOTAL	366	498



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 – I SEMESTRE MPMN

Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI

OEI/ AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO		
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	7	860.923
AEI.01.02	FERIAS ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA	4	185.480
AEI.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	5	105.370
AEI.01.04	MEJORAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS	7	862.549
AEI.01.05	CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA	12	6.099.493
AEI.01.06	ELECTRIFICACIÓN OPORTUNA A NIVEL PROVINCIAL	1	70.692
AEI.01.07	SERVICIO ADECUADO DE TELECOMUNICACIONES EN LA ZONA RURAL DE LA PROVINCIA	7	160.066
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA		
AEI.02.01	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA.	6	89.783
AEI.02.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	8	176.216
AEI.02.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE JÓVENES DE LA PROVINCIA	5	34.667
AEI.02.04	SERVICIO ADECUADO DE AGUA Y DESAGÜE O A NIVEL PROVINCIAL	17	26.050.605
AEI.02.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN PRÁCTICAS SALUDABLES DE FORMA CONSTANTE PARA LA POBLACIÓN	12	1.899.254
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA		
AEI.03.01	EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA Y RADIO COMUNICACIÓN ADECUADOS A NIVEL DISTRITAL	2	679.514
AEI.03.02	PATRULLA INTEGRADO PROGRAMADO Y OPORTUNO A NIVEL DISTRITAL	3	814.226
AEI.03.03	ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS A NIVEL DISTRITAL	7	925.734
AEI.03.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE FORMA PERIÓDICA A NIVEL DISTRITAL	1	227.000
OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO		
AEI.04.01	MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN	14	7.642.511
AEI.04.02	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	14	239.204
AEI.04.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	8	4.410.479
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA		
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	3	4.884.723
AEI.05.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA.	5	36.565
AEI.05.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	114	72.266.025
AEI.05.04	CONTROL URBANO DE FORMA OPORTUNA EN LA CIUDAD	S.P.	S.P.
AEI.05.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA.	6	118.409
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA		
AEI.06.01	INSPECCIÓN EN ZONAS DE RIESGOS IDENTIFICADAS DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA.	2	94.348
AEI.06.02	PLAN DE CONTINGENCIA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
AEI.06.03	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	2	33.550
AEI.06.04	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
AEI.06.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA PROVINCIA.	3	132.275
OEI.07	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.07.01	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA PROVINCIA.	2	433.835
AEI.07.02	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	17	547.584
AEI.07.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	42	13.089.197
AEI.07.04	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	79	5.660.496
AEI.07.05	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	10	176.834
AEI.07.06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADOS EN LA MUNICIPALIDAD	50	59.410.395
OEI.08	MEJORAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES		
AEI.08.01	ATENCIÓN OPORTUNA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	6	126.060
AEI.08.02	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA.	17	387.757
	TOTAL	498	208.931.819

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA

3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.2. Evaluación de Cumplimiento de Actividades Operativas e Inversiones

En la presente sección se realiza la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones por:

2.2.1. Por Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2023.

El Plan Operativo Institucional - POI 2021 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, según se observa en la Tabla N° 02, con respecto al avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que conforman el Plan Estratégico Institucional - PEI de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 2018 - 2023, el cual contempla 8 Objetivos Estratégicos Institucionales y 37 Acciones estratégicas Institucionales.

De la Tabla N° 02 - Con respecto al avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las acciones estratégicas institucionales que conforman el Plan Estratégico Institucional, se puede observar que las Actividades Operativas e Inversiones se encuentran asociadas a 34 Acciones Estratégicas Institucionales de un total de 37 Acciones.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 – I SEMESTRE MPMM

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/ I	1° Semestre 3/ II	Anual 4/
OEI.01	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO	4			101 %	22 %	56 %
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	7	441,384	100 %	39 %	76 %
AEI.01.02	FERIAS ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA	2	4	102,781	100 %	30 %	71 %
AEI.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	5	59,196	99 %	20 %	71 %
AEI.01.04	MEJORAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS	1	7	604,243	106 %	21 %	71 %
AEI.01.05	CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA	1	12	3,250,930	101 %	29 %	58 %
AEI.01.06	ELECTRIFICACIÓN OPORTUNA A NIVEL PROVINCIAL	1	1	6,850		0 %	0 %
AEI.01.07	SERVICIO ADECUADO DE TELECOMUNICACIONES EN LA ZONA RURAL DE LA PROVINCIA	1	7	89,681	99 %	16 %	55 %
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	7			107 %	29 %	75 %
AEI.02.01	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA.	3	6	51,489	57 %	14 %	34 %
AEI.02.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	3	8	78,935	137 %	27 %	63 %
AEI.02.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE JÓVENES DE LA PROVINCIA	1	5	11,590	104 %	38 %	88 %
AEI.02.04	SERVICIO ADECUADO DE AGUA Y DESAGÜE O A NIVEL PROVINCIAL	1	17	6,527,463	97 %	34 %	62 %
AEI.02.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN PRÁCTICAS SALUDABLES DE FORMA CONSTANTE PARA LA POBLACIÓN	1	12	727,370	128 %	23 %	92 %
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	3			100 %	13 %	67 %
AEI.03.01	EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA Y RADIO COMUNICACIÓN ADECUADOS A NIVEL DISTRITAL	3	2	635,402	100 %	0 %	50 %
AEI.03.02	PATRULLAJE INTEGRADO PROGRAMADO Y OPORTUNO A NIVEL DISTRITAL	2	3	277,015	100 %	13 %	51 %
AEI.03.03	ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS A NIVEL DISTRITAL	4	7	591,915	100 %	54 %	77 %
AEI.03.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE FORMA PERIÓDICA A NIVEL DISTRITAL	1	1	157,276	100 %	10 %	85 %
OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO	2			102 %	28 %	79 %
AEI.04.01	MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN	1	14	3,369,036	100 %	23 %	77 %
AEI.04.02	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	3	14	81,167	111 %	28 %	73 %
AEI.04.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	2	8	2,400,164	100 %	35 %	84 %
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	6			82 %	51 %	64 %



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 – I SEMESTRE MP/PM

AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.	3	3	208,213	67 %	76 %	63 %
AEI.05.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA.	2	5	12,316	80 %	39 %	62 %
AEI.05.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	4	114	24,322,131	102 %	37 %	57 %
AEI.05.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA.	5	6	93,943	99 %	50 %	85 %
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA	5			100 %	46 %	66 %
AEI.06.01	INSPECCIÓN EN ZONAS DE RIESGOS IDENTIFICADAS DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA.	1	2	61,088	100 %	27 %	56 %
AEI.06.03	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	3	2	13,950	100 %	75 %	81 %
AEI.06.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	5	3	62,133	100 %	54 %	76 %
OEI.07	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8			111 %	26 %	58 %
AEI.07.01	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA PROVINCIA.	3	2	167,933	100 %	43 %	49 %
AEI.07.02	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	2	17	171,008	83 %	23 %	50 %
AEI.07.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	4	42	4,471,153	100 %	32 %	66 %
AEI.07.04	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	1	79	2,945,303	103 %	18 %	64 %
AEI.07.05	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	1	10	105,785	160 %	25 %	55 %
AEI.07.06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADOS EN LA MUNICIPALIDAD	1	50	29,282,581	99 %	26 %	63 %
OEI.08	MEJORAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES	1			102 %	27 %	65 %
AEI.08.01	ATENCIÓN OPORTUNA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1	6	63,193	100 %	30 %	72 %
AEI.08.02	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA.	2	17	112,495	105 %	22 %	51 %
Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/					100 %	28 %	67 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.2.2. Por Función.

La Tabla N° 03, nos muestra el avance anual y al primer semestre de las Actividades Operativas e Inversiones por Función del Estado, según la clasificación funcional programática de la Estructura de los Gastos Públicos, se puede observar que la mayor cantidad de Actividades operativas e Inversiones se concentra en la Función de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con 228 AO/Inversiones asociadas.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	7	262,240	100 %	38 %	68 %
17	AMBIENTE	8	3,062,458	100 %	15 %	67 %
08	COMERCIO	19	6,668,168	104 %	25 %	87 %
21	CULTURA Y DEPORTE	46	5,267,431	101 %	23 %	63 %
25	DEUDA PUBLICA	1	13,329,189	100 %	0 %	67 %
22	EDUCACION	4	43,553	100 %	6 %	25 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	18	1,979,727	98 %	32 %	66 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	228	20,121,538	105 %	25 %	60 %
24	PREVISION SOCIAL	1	247,620	100 %	17 %	62 %
23	PROTECCION SOCIAL	35	1,006,354	109 %	25 %	63 %
20	SALUD	1	41,954	100 %	17 %	50 %
18	SANEAMIENTO	7	5,601,598	93 %	31 %	52 %
07	TRABAJO	2	105,954	150 %	100 %	150 %
15	TRANSPORTE	74	19,403,737	92 %	45 %	60 %
09	TURISMO	4	2,928,766	100 %	38 %	59 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	43	1,486,823	101 %	42 %	73 %
		498	81,557,111			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.2.3. Por Avance de la Ejecución de Actividades Operativas e inversiones por eje y lineamientos de la Política General de Gobierno – POI Modificado

La Tabla N° 04, nos muestra el avance al Primer Semestre de las Actividades Operativas e Inversiones, alineadas a la Política General de Gobierno.

Se puede observar que las 498 Actividades operativas e inversiones se encuentran alineadas a los ejes de la Política General de Gobierno, estando asociadas a 4 ejes de los 5 ejes de la Política General de Gobierno.

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.			100 %	100 %	100 %
AEI.05.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	1	19,787	100 %	100 %	100 %
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			107 %	28 %	71 %
AEI.01.04	MEJORAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS	1	34,308	100 %	17 %	58 %
AEI.01.05	CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA	2	2,825,906	100 %	65 %	86 %
AEI.02.04	SERVICIO ADECUADO DE AGUA Y DESAGÜE O A NIVEL PROVINCIAL	1	16,500	100 %	0 %	100 %
AEI.03.03	ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS A NIVEL DISTRITAL	1	920	100 %	33 %	63 %
AEI.04.01	MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN	4	1,660,068	100 %	12 %	79 %
AEI.04.02	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	6	42,090	125 %	29 %	66 %
AEI.04.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	2	712,520	100 %	0 %	101 %
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.	1	34,308	100 %	55 %	90 %
AEI.05.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	11	2,506,355	122 %	38 %	64 %
AEI.07.02	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	17	171,008	83 %	23 %	50 %
AEI.07.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	35	4,337,193	100 %	36 %	70 %
AEI.07.04	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	77	2,903,349	103 %	19 %	65 %



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

	ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.					
AEI.07.05	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	9	105,785	168 %	24 %	56 %
AEI.07.06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADOS EN LA MUNICIPALIDAD	33	20,139,433	100 %	24 %	61 %
AEI.08.02	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA.	1	24,221	100 %	50 %	60 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			88 %	50 %	76 %
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	50,385	100 %	50 %	83 %
AEI.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	1,950	100 %	0 %	75 %
AEI.02.04	SERVICIO ADECUADO DE AGUA Y DESAGÜE O A NIVEL PROVINCIAL	2	698,415	100 %	92 %	100 %
AEI.04.01	MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN	1	40,308	100 %	117 %	102 %
AEI.04.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	1	261,219	100 %	0 %	100 %
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.05.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	7	5,965,057	73 %	45 %	57 %
AEI.05.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA.	1	21,140	100 %	100 %	100 %
AEI.07.01	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA PROVINCIA.	1	167,933	100 %	87 %	97 %
AEI.07.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	6	133,960	100 %	11 %	46 %
AEI.07.06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADOS EN LA MUNICIPALIDAD	7	7,945,874	91 %	52 %	72 %
LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.			84 %	40 %	63 %
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	3,305	100 %	50 %	83 %
AEI.01.05	CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA	1	113,498	100 %	76 %	80 %
AEI.01.06	ELECTRIFICACIÓN OPORTUNA A NIVEL PROVINCIAL	1	6,850	0 %	0 %	0 %
AEI.02.04	SERVICIO ADECUADO DE AGUA Y DESAGÜE O A NIVEL PROVINCIAL	1	54,360	0 %	0 %	0 %
AEI.03.03	ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS A NIVEL DISTRITAL	1	203,122	100 %	100 %	100 %
AEI.04.01	MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN	1	322,968	100 %	0 %	100 %
AEI.04.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	4	1,321,392	100 %	35 %	68 %
AEI.05.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	94	15,798,362	103 %	37 %	56 %
AEI.06.01	INSPECCIÓN EN ZONAS DE RIESGOS IDENTIFICADAS DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA.	2	61,088	100 %	27 %	56 %



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

AEI.06.03	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	2	13,950	100 %	75 %	81 %
AEI.06.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	2	61,538	100 %	71 %	89 %
AEI.07.06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADOS EN LA MUNICIPALIDAD	5	409,183	100 %	4 %	47 %
LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.			101 %	28 %	67 %
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	5	387,694	100 %	34 %	73 %
AEI.01.02	FERIAS ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA	4	102,781	100 %	30 %	71 %
AEI.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	4	57,246	99 %	25 %	70 %
AEI.01.04	MEJORAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS	6	569,935	106 %	22 %	73 %
AEI.01.05	CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA	9	311,526	102 %	15 %	49 %
AEI.01.07	SERVICIO ADECUADO DE TELECOMUNICACIONES EN LA ZONA RURAL DE LA PROVINCIA	7	89,681	99 %	16 %	55 %
AEI.03.03	ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS A NIVEL DISTRITAL	3	265,984	100 %	55 %	76 %
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.					
LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.			100 %	17 %	55 %
AEI.02.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN PRÁCTICAS SALUDABLES DE FORMA CONSTANTE PARA LA POBLACIÓN	5	156,938	100 %	16 %	53 %
AEI.07.04	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	1	41,954	100 %	17 %	50 %
AEI.08.02	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA.	4	0	100 %	18 %	61 %
LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.			95 %	13 %	65 %
AEI.02.04	SERVICIO ADECUADO DE AGUA Y DESAGÜE O A NIVEL PROVINCIAL	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.02.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN PRÁCTICAS SALUDABLES DE FORMA CONSTANTE PARA LA POBLACIÓN	7	570,432	148 %	28 %	120 %
AEI.04.01	MÁNEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN	7	1,339,128	100 %	8 %	68 %
AEI.04.02	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	8	39,077	100 %	28 %	78 %
AEI.04.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	1	105,033	98 %	0 %	98 %



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

AEI.06.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	1	595	100 %	20 %	50 %
AEI.07.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	1	0	100 %	0 %	50 %
AEI.07.05	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	1	0	100 %	30 %	52 %
AEI.07.06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADOS EN LA MUNICIPALIDAD	2	279,378	100 %	0 %	75 %
AEI.08.02	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA.	1	5,660	100 %	17 %	58 %
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			99 %	20 %	65 %
AEI.02.01	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA.	6	51,489	57 %	14 %	34 %
AEI.02.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	7	78,935	137 %	27 %	64 %
AEI.02.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE JÓVENES DE LA PROVINCIA	5	11,590	104 %	38 %	88 %
AEI.05.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	1	32,570	100 %	0 %	75 %
LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.			96 %	35 %	63 %
AEI.02.04	SERVICIO ADECUADO DE AGUA Y DESAGÜE O A NIVEL PROVINCIAL	12	5,758,187	96 %	35 %	63 %
LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.			100 %	16 %	65 %
AEI.03.01	EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA Y RADIO COMUNICACIÓN ADECUADOS A NIVEL DISTRITAL	2	635,402	100 %	0 %	50 %
AEI.03.02	PATRULLAJE INTEGRADO PROGRAMADO Y OPORTUNO A NIVEL DISTRITAL	3	277,015	100 %	13 %	51 %
AEI.03.03	ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS A NIVEL DISTRITAL	2	121,889	100 %	41 %	75 %
AEI.03.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE FORMA PERIÓDICA A NIVEL DISTRITAL	1	157,276	100 %	10 %	85 %
LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.			42 %	16 %	35 %
AEI.02.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	1	0	0 %	29 %	57 %
AEI.07.01	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA PROVINCIA.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.07.04	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.08.01	ATENCIÓN OPORTUNA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	6	63,193	100 %	30 %	72 %
AEI.08.02	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN	11	82,614	108 %	21 %	47 %



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

VULNERABLE DE LA PROVINCIA.

EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.					
LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.			87 %	62 %	75 %
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.	1	173,905	100 %	97 %	99 %
AEI.05.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA.	5	12,316	80 %	39 %	62 %
AEI.05.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA.	4	60,092	82 %	50 %	64 %
LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.			167 %	0 %	155 %
AEI.05.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA.	1	12,710	167 %	0 %	155 %
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.					
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.			103 %	43 %	83 %
AEI.04.01	MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN	1	6,564	100 %	55 %	91 %
AEI.07.06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADOS EN LA MUNICIPALIDAD	3	508,713	106 %	32 %	75 %
TOTAL		498	81,557,111			

- 1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
- 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
- 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
- 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.2.4. Por Avance Físico de Actividades Operativas e inversiones por Centro de Costo.

La Tabla N° 05, nos muestra el avance físico y financiero de las Actividades Operativas e Inversiones por cada uno de los 44 Centros de Costo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto al Primer Semestre del año 2021.

De la Tabla N° 05, se observa que, de los 44 Centros de Costo de la entidad, 33 centros de costo han obtenido un avance físico igual y mayor al 100 % en las Actividades Operativas e Inversiones, siendo estas la oficina de Alcaldía, Procuraduría, Secretaria General, Oficina de Gestión de Riesgos, Gerencia Municipal, Unidad Operativa Grifo Municipal, Unidad Operativa de Servicio, Maquinaria y Equipo, Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Oficina de Promoción y Desarrollo Turístico, Oficina de Seguridad Ciudadana, Unidad Operativa Terminal Terrestre, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización, Sub Gerencia de Programación Multianual e Inversiones, Oficina de Cooperación Técnica y Mercado Exterior, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, Sub Gerencia de Personal y Bienestar Social, Gerencia de Servicios a la ciudad, Sub Gerencia de Servicios Públicos, Sub Gerencia de Abastecimiento y Comercialización, Gerencia de Desarrollo Económico Social, Sub Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Recaudación Tributaria, Sub Gerencia de Fiscalización y Control Tributario, Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental y Acondicionamiento Territorial, Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente y la Gerencia de Infraestructura Pública.



Asimismo, se observa que 10 Centros de Costo, tienen un porcentaje menor al 100% de avance físico en las Actividades Operativas e Inversiones, siendo las oficinas de Concejo Municipal, Oficina de Control Institucional, Oficina de Imagen Institucional, Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Sub Gerencia de Planeamiento, Control Urbano y acondicionamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios de Inversión, Sub Gerencia de Obras Publicas y un centro de costo no presenta ejecución física y ejecución financiera, siendo la Sub Gerencia de Ejecución coactiva.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

Tabla N°5: Avance Físico y Financiero de Actividades Operativas e Inversiones por Provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Annual /4
01.01	CONCEJO MUNICIPAL	6	140,823	99 %	0 %	42 %
02.01	ALCALDÍA	14	1,398,911	101 %	14 %	70 %
02.02	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	13	3,700	92 %	15 %	65 %
02.03	PROCURADURIA PUBLICA	1	152,753	287 %	18 %	154 %
02.04	SECRETARIA GENERAL	5	70,628	100 %	21 %	62 %
02.05	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	7	90,436	98 %	16 %	50 %
02.06	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	7	137,171	100 %	52 %	72 %
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	4	136,432	100 %	0 %	58 %
03.02	UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	9	5,747,938	101 %	42 %	65 %
03.03	UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO	3	508,713	106 %	32 %	75 %
03.04	UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS ,ASFALTO Y AGREGADOS	6	294,111	100 %	27 %	63 %
03.05	OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	20	6,227,826	101 %	66 %	88 %
03.06	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	7	89,681	99 %	16 %	55 %
03.07	OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURISTICO	5	59,817	103 %	23 %	59 %
03.08	OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	4	434,291	100 %	12 %	59 %
03.09	UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	5	349,154	100 %	26 %	54 %
03.10	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	140,699	97 %	15 %	57 %
03.11.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3	52,408	100 %	0 %	48 %
03.11.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	9	77,219	109 %	31 %	63 %
03.11.03	SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	7	49,409	100 %	34 %	76 %
03.11.04	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	8	187,888	100 %	25 %	46 %
03.11.05	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR	4	24,222	138 %	19 %	84 %
03.12.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION	16	4,862,422	90 %	33 %	64 %
03.12.02	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	7	62,848	100 %	41 %	70 %
03.12.03	SUB GERENCIA DE TESORERIA	7	13,399,339	100 %	35 %	71 %
03.12.04	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	12	180,418	100 %	30 %	72 %
03.12.05	SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	10	105,785	160 %	25 %	55 %
03.13.01	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	8	497,322	100 %	34 %	87 %
03.13.02	SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	13	3,615,350	100 %	19 %	75 %
03.13.03	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	9	1,069,319	116 %	18 %	100 %
03.14.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	17	1,205,007	100 %	30 %	63 %
03.14.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	60	582,818	106 %	23 %	58 %
03.14.03	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	6	60,980	99 %	20 %	64 %
03.15.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6	83,745	103 %	41 %	68 %
03.15.02	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	5	44,436	100 %	19 %	66 %
03.15.03	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO	3	42,827	100 %	12 %	38 %
03.15.04	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	3	0	0 %	0 %	0 %



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

03.16.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	3	105,840	100 %	78 %	94 %
03.16.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	13	314,471	92 %	51 %	78 %
03.16.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	7	591,915	100 %	54 %	77 %
03.16.04	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	14	81,167	111 %	28 %	73 %
03.17.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	67	11,079,922	109 %	38 %	60 %
03.17.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	42	1,178,882	94 %	14 %	37 %
03.17.03	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	19	26,018,067	79 %	54 %	68 %
	TOTAL	498	81,557,111			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.2.5 Medidas adoptadas en el Contexto COVID - 19

Respecto a las medidas adoptadas en el Contexto frente al COVID-19 debido a los cambios en el entorno y/o cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el gobierno, vinculadas con la emergencia sanitaria, es así que en la entidad se ha conformado en el año 2020 el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo al cual se le ha prorrogado su vigencia el presente año mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 220-2021-GM/A/MPMN, hasta el término de la emergencia sanitaria vigente en el país por el COVID 19., asimismo la entidad remitió al MINSA el presente año la actualización del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID - 19 en el trabajo.

Asimismo, los Centros de Costo han incorporado nuevas actividades operativas e Inversiones en el Plan Operativo Institucional a fin de ejecutar acciones teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos.

2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas



Para el Cumplimiento de las actividades Operativas e inversiones del POI 2021 del I Semestre, se brindó asistencia y capacitación personalizada a solicitud de los encargados de cada centro de costo a fin de realizar un adecuado registro de seguimiento de las actividades en el Aplicativo Ceplan V.01.



Asimismo, los Centros de Costo realizaron la modificación de las metas físicas y financieras de sus actividades operativas e inversiones para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados. Otra de las medidas adoptadas fue el seguimiento constante en el registro de la información por parte de los 44 Centros de Costo.

A continuación, detallaremos las medidas adoptadas por los Centros de Costo, las cuales les permitieron realizar el cumplimiento de metas:

Gerencia de Administración Tributaria

Las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas trazadas fueron:

- ⚡ Formulación de Ordenanza para la vigencia de los arbitrios municipales 2021.
- ⚡ Ordenanza de Beneficio e Incentivo Tributario 2021.

- ⬇ Aplicación de la Ordenanza N° 014-2020-MPMN, respecto a las infracciones relacionadas con tributos municipales.
- ⬇ Coordinación con los diferentes medios radiales de la ciudad de Moquegua, para la difusión de los spot publicitarios y colocación de banner en sectores estratégicos de la ciudad difundiendo los beneficios de la campaña tributaria 2021.
- ⬇ Publicación de las ordenanzas en materia tributaria municipal en medios de comunicación escrita.
- ⬇ Requerimiento de Personal en atención al Público en horario corrido incluido los días sábados de 8 am a 12 pm.
- ⬇ Contratación de personal exclusivo para la orientación y seguimiento de trámites administrativos en materia tributaria.
- ⬇ Adquisición de intercomunicadores para las ventanillas de atención al público contribuyente.
- ⬇ Implementación de ventanillas de atención al público las cuales cuentan con los protocolos de bioseguridad.
- ⬇ Implementación de franelografos para la orientación de trámites administrativos, normatividad, beneficios tributarios entre otros que coadyuven a que el contribuyente obtenga información.



Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

- ⬇ Ampliación de la Campaña tributaria a fin de brindar la oportunidad a los contribuyentes que por motivos de la emergencia sanitaria, aislamiento e inmovilización no han podido realizar el pago de sus tributos durante la I campaña de beneficio e incentivos tributarios 2021 que tuvo como vigencia hasta el 31 de mayo del presente año.
- ⬇ Se brindó facilidades para que puedan adjuntar los requisitos faltantes por aplicaciones de whatsapp y se procede al trámite requerido.
- ⬇ Una mejor orientación a los contribuyentes, dando facilidades como llamadas vía telefónica para que los contribuyentes puedan realizar sus consultas y la conclusión de trámites administrativos.
- ⬇ Implementación de atención de forma presencial, respecto a orientación, tramites y pagos de tributos municipales.



Sub Gerencia de Fiscalización y control tributario

- ⬇ Actualización de datos de contribuyentes al momento que acudían a realizar sus pagos.

- ↓ Implementación de Coordinaciones con los contribuyentes via telefónica a fin de agotar las etapas de fiscalización.

Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda

- ↓ Ejecución de reuniones de coordinación con el personal previas a la reunión de sustentación por parte de las unidades orgánicas.
- ↓ Solicitud de información con anticipación prudencial respecto de los plazos.
- ↓ Inicio de actividades de forma planificada con anticipación a los plazos de vencimiento.
- ↓ Coordinación y reuniones de trabajo para la planificación y uso de herramientas informáticas a fin de desarrollar las capacidades en materia presupuestaria.
- ↓ Coordinación constante con la Sub Gerencia de Tesorería para la determinación de los ingresos por unidad orgánica.
- ↓ Coordinación adecuada con la Sub Gerencia de Contabilidad.

Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones

- ↓ Se ha logrado atender oportunamente a las diversas UF y UEI en razón de la predisposición y experiencia de personal de planta de la OPMI.
- ↓ Seguimiento oportuno de las disposiciones y plazo establecidos por el MEF.
- ↓ Atención oportuna de las incorporaciones de inversiones no previstas.
- ↓ Reprogramaciones de las evaluaciones Ex Post de las inversiones y del Seguimiento del cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios.
- ↓ Seguimiento y coordinaciones con personal de las UEI a fin de que tengan actualizado el Banco de Inversiones.
- ↓ Coordinación permanente con los integrantes del comité de seguimiento para la programación de las sesiones mensuales.
- ↓ Reprogramación de la actividad de Diagnostico de Unidades productoras e inventarios de activos estratégicos esenciales.

Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización

- ↓ Seguimiento oportuno a los trámites administrativos.
- ↓ Actualización de los Documentos e Instrumentos de Gestión.
- ↓ Capacitación del personal.
- ↓ Especificaciones de tareas y metas a cumplir.



- ⚡ Actualización de directivas y Reglamentos de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.
- ⚡ Coordinación y comunicación estrecha con la Sociedad Civil organizada (Juntas vecinales comunales, comité de vigilancia, otros) a través de diversos medios aplicativos, realización de reuniones y capacitaciones virtuales.
- ⚡ Coordinación y reuniones personalizadas con las áreas involucradas en la modificación o actualización de directivas, reglamentos, tarifarios, documentos de gestión u otros.

Oficina de Cooperación Técnica y Mercado Exterior

- ⚡ Seguimiento constante a las acciones presentadas.

Gerencia de Servicios a la Ciudad – Coliseo Municipal

- ⚡ Permanente seguimiento a los elementos básicos para el mantenimiento diario.
- ⚡ Garantizar el abastecimiento de los servicios básicos a través de acciones de Gestión.



Gerencia de Servicios a la Ciudad

- ⚡ Implementación y ejecución del Plan de trabajo "Gestión para garantizar la Salud Pública, mediante la prestación de los servicios Públicos esenciales en el Marco de la Emergencia Sanitaria del COVID 19 en el Distrito de Moquegua".
- ⚡ Implementación de Plan de Trabajo "Acciones de Prevención y Mitigación en superficies de mayor transitabilidad para disminuir la Propagación COVID 19 en atención a los Servicios Públicos esenciales para Prevenir el COVID 19 en el Distrito de Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua"



Sub Gerencia de Servicios Públicos

- ⚡ Elaboración de Planes de Trabajo para la asignación presupuestal aprobada por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Urgencia 024-2021.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

Sub Gerencia de Servicios Públicos – Ejecución de Mantenimientos

DENOMINACION DE INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FISICA DE EJECUCION AL I SEMESTRE	FECHA DE INICIO DE EJECUCION Y CULMINACION	ESTADO SITUACION AL AL I SEMESTRE	¿CUALES CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS QUE PERMITIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS?
MANTENIMIENTO PARA LA PRESERVACION DE AREAS VERDES DENTRO DE LOS SARDINELES Y JARDINERAS DE 24 ASOCIACIONES Y 08 PARQUES DE RECREACION	INFORME	133	133	01/05/2021 AL 31/12/2021	Ejecución	-Eficaz control y distribución de la programación y ejecución de expediente técnico. -Cumplimiento de plazos programados para requerimientos de bienes y servicios.
MTTO Y CONSERV DE ESPAC PUBLIC MEDIANTE LIMPIEZA DE CALZADAS BERMAS Y VRDAS DE URB GALLITO, FLORESTA, HOSPITALARIA, PRIMAVERA, FONAVI Y ALREDEDORES DEL CERCADO DE MOQUEGUA, PJ EL SIGLO, AAHH. MARISCAL NIETO Y LAS PRINCIPALES VIAS DEL C.P CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO- MOQUEGUA.	INFORME	119	119	01/03/2021 AL 31/12/2021	Ejecución	-Presentación inmediata de los Informes, requerimiento de Bienes, Servicios y conformidades dentro de los plazos programados, evitando moras que perjudiquen en la ejecución física programada.
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LOS SARDINELES Y JARDINERAS DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES Y 25 PARQUES PÚBLICOS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	INFORME	27	27	01/06/2021 AL 31/01/2022	Ejecución	-Presentación puntual de Informes, requerimientos, valorizaciones, conformidades, entre otros.
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION DE LOS PRINCIPALES PARQUES, PLAZAS Y AVENIDAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	INFORME	142	142	11/05/2020 AL 30/04/2021	Culminado	-Presentación puntual de Informes, requerimientos, valorizaciones, conformidades, entre otros.
MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE AREAS VERDES Y PARQUES EN EL C.P. DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	INFORME	44	44	01/09/2020 AL 13/04/2021	Culminado	-Presentación puntual de Informes, requerimientos, valorizaciones, conformidades, entre otros.

Gerencia de Asesoría Jurídica

- ⚡ Se optó por una buena decisión para orientar y asesorar en asuntos de carácter jurídico legal al despacho de Alcaldía y gerencias.
- ⚡ Emisión de documentos técnicos legales que han sido encomendados como también, la expedición y la formulación de documentos y la proyección de resoluciones.

Gerencia de Desarrollo Económico y Social

- ⚡ Visitas constantes de las áreas a cargo
- ⚡ Mantenimiento de los Equipos Informáticos
- ⚡ Atención directa en casos sociales y casos de emergencias para fortalecer y mantener la capacidad de las personas, las organizaciones y la sociedad con el desarrollo de acciones orientadas a atender problemas en caso de emergencia, entrega de canastas y donaciones.

Sub Gerencia de Desarrollo Económico

- ⚡ Constante seguimiento documentario, coordinación con las áreas internas de la municipalidad.
- ⚡ Alianzas estratégicas con instituciones externas.
- ⚡ Ejecución del Plan de Mejoramiento de los servicios de apoyo para fortalecer la competitividad del programa compensaciones para competitividad Agroideas del Distrito de Moquegua.

Sub Gerencia de Desarrollo Social

- ⚡ Adecuada Coordinación con todos los participantes y áreas que participaron en la ejecución de talleres de fortalecimiento de capacidades.
- ⚡ Se realizaron evaluaciones y reuniones previo a la elaboración de Planes de Trabajo.
- ⚡ Se realizaron reuniones con las áreas correspondientes para la atención de casos sociales.
- ⚡ Reuniones constantes con los responsables de las metas y proyectos a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Social.
- ⚡ Se realizó Reuniones para la Organización de actividades.
- ⚡ Ejecución de reuniones constantes con los responsables de los programas sociales.



Defensoría Municipal del Niño y Adolescente- Sub Gerencia de Desarrollo Social

- ⚡ Contratación de Asistente Logístico
- ⚡ Sensibilización a las Instituciones a través de reuniones de Coordinación para la participación activa en los operativos programados.
- ⚡ Contratación de Personal adicional especializado para atender los casos por riesgo de desprotección familiar, una trabajadora social y una psicóloga.
- ⚡ Realización de la atención con estrategias lúdicas de manera virtual a través del programa juguemos.
- ⚡ Realización de los eventos sociales de maneja virtual a través de las diferentes plataformas de la MPMN.

Departamento de Juventudes - Sub Gerencia de Desarrollo Social

- ⚡ Se realizó las coordinaciones con el equipo técnico del Departamento de Juventudes y el Programa jóvenes trabajando.

- ⚡ Fortalecimiento Organizacional con las diversas organizaciones juveniles.
- ⚡ Ejecución de diversas actividades de acuerdo al Plan de Trabajo.
- ⚡ Reuniones de coordinación con el espacio de participación juvenil COPROJU, a través del cual se coordinó las diversas actividades sociales y culturales.

Programa de Complementación Alimentaria, PANTBC - Sub Gerencia de Desarrollo Social

- ⚡ Seguimiento por parte del personal del área.
- ⚡ Cumplimiento por parte de los promotores de acuerdo al cronograma anual de supervisiones de los Centros de Atención.
- ⚡ Las capacitaciones iniciaron en el mes de abril de acuerdo al Plan Anual de capacitaciones aprobado por CGLPA.
- ⚡ Convocatoria a los usuarios de los Centros de Atención.
- ⚡ Cumplimiento en el registro de información de acuerdo a las fechas establecidas en el presente año.
- ⚡ Supervisión a los Centros de Atención del PANTBC

Programa Vaso de Leche - Sub Gerencia de Desarrollo Social

- ⚡ Se realizó un trabajo articulado con OSCE para las compras y los suministros se realicen in ninguna observación.

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - Sub Gerencia de Desarrollo Social

- ⚡ Implementación de Protocolos de Bioseguridad recomendados por el Ministerio de Salud.
- ⚡ Las atenciones a las personas adultas mayores se dieron de forma descentralizada por sectores para evitar la movilización.
- ⚡ Se redujo y se atendió a las PAM en grupos pequeños para poner en práctica el distanciamiento.
- ⚡ Renovación de convenios con el CEBA San Francisco, para retomar la atención a los adultos mayores.

Sub Gerencia de Contabilidad

- ⚡ Ejecución de las actividades con celeridad en los tramites, ya que se cuenta con personal designado exclusivo para cada labor.



- ⌞ Contratación de Personal capacitado.

Oficina de Almacén Central

- ⌞ Capacitaciones al personal responsable de almacenes de obra.
- ⌞ Desplazamiento de personal de almacén de inversiones para verificación y control de bienes en obra, hecho que nos permite optimizar el uso de materiales y el tramite regular para su devengado.
- ⌞ Implementación de una carretilla de carga confeccionada con materiales usados que facilita el acarreo de materiales.
- ⌞ Control adecuado de los vales de combustible.
- ⌞ Conciliación del Stock final de alimentos mensualmente.

Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente

- ⌞ Atención de los trámites administrativos de manera oportuna.
- ⌞ Atención de los Instrumentos ambientales de acuerdo a las normativas ambientales vigentes.
- ⌞ Implementación de nuevas competencias municipales.
- ⌞ Participación activa de los miembros de la CAM.
- ⌞ Inicio de la convocatoria del Reconocimiento de Buenas Prácticas ambientales.
- ⌞ Contar con Aliados estratégicos de diferentes instituciones y empresas para el desarrollo de actividades consideradas en el Plan de Trabajo.
- ⌞ Sugerir la Priorización de la aprobación del PLANEFA 2022, con el objeto de poder cumplir con los plazos establecidos según lo indicado por el OEFA.
- ⌞ Solicitar al área de licencia de funcionamiento de esta entidad, el universo de administrados municipales actualizados, con el objeto de planificar las siguientes supervisiones a los administrados y cumplir con la meta programada en el PLANEFA 2021.
- ⌞ Ejecución el procedimiento de atención de denuncias ambientales y dar cumplimiento a lo establecido en el ROF y CISA de la Municipalidad.
- ⌞ Cumplimiento de las actividades de evaluación ambiental programadas en el PLANEFA 2021, correspondientes al componente de ruido ambiental, dado que en la actualidad es el único componente que la Subgerencia puede evaluar.
- ⌞ Cumplimiento de las actividades de supervisión a proyectos de competencia y elaboración de instrumentos normativos según lo establecido en el ROF de la MPMN.



Oficina de Promoción y Desarrollo Turístico

- ⊕ Se ha realizado trabajo de campo (personalizado) para cumplir con las metas programadas, para la recopilación del Banco de Fotografía y otros.
- ⊕ Se ha efectuado el levantamiento de medidas de las instalaciones culturales para cumplir la meta.
- ⊕ Se ha trabajado las actividades presenciales (grabaciones a través de la difusión de videos) para el cumplimiento de metas.

Oficina de Imagen Institucional

- ⊕ Insistencia a las áreas para el cumplimiento de los tramites por difusión y coordinación de Actividades.
- ⊕ Trabajo en equipo
- ⊕ Interrelación y comunicación permanente.



Oficina de la Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística

- ⊕ Mantener actualizada la página mediante la publicación diaria de Resoluciones y Documentos de transparencia.
- ⊕ Otorgar facilidades al personal respecto a la asignación de usuarios para los sistemas informáticos que requieren de acuerdo a la actividad que desarrollan.
- ⊕ Respuesta inmediata a las solicitudes y pedidos que son derivados.
- ⊕ Seguimiento a las necesidades del personal respecto al uso y estado de los equipos de cómputo.



Unidad Operativa Grifo Municipal

- ⊕ Cumplimiento con los monitoreos ambientales ante el organismo de evaluación y fiscalización ambiental.
- ⊕ Cumplimiento en las fechas establecidas los lineamientos de seguridad al establecimiento.
- ⊕ Se ejecutaron mantenimientos a los establecimientos de los grifos.
- ⊕ Realización de campañas.

Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados

- ⊕ Atención de trámites administrativos de manera oportuna.
- ⊕ Mantenimiento oportuno a los equipos y maquinaria con los que se cuenta.
- ⊕ Implementación y Ejecución de la actividad del Plan de Trabajo denominado **“Acciones de contención para mitigar el Impacto del SRS COV 2 en la población diagnosticada con COVID 19, en el Distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto”**

Unidad Operativa del Terminal Terrestre


- ⊕ Implementación del Plan para la vigilancia, Prevención y Control del COVID- 19 en la infraestructura complementaria del terminal terrestre dando cumplimiento a los lineamientos establecidos para brindar un mejor servicio en el transporte interprovincial, embarque y desembarque del personal.
- ⊕ Mantenimiento de la Infraestructura complementaria
- ⊕ Supervisión y monitoreo de las actividades Operativas.
- ⊕ Implementación de Equipamiento de Bioseguridad al Personal Operativo y Administrativo de la Unidad Operativa con la finalidad de mitigar los riesgos generados por el COVID -19, durante la ejecución de sus actividades y funciones.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

Sub Gerencia de Obras Públicas – Ejecución de Proyectos

CUI	DENOMINACIÓN DE INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMA DA AL I SEMESTRE	META FÍSICA DE EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN	ESTADO SITUACIONAL AL I SEMESTRE	¿CUALES CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS QUE PERMITIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS?
2292554	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL. DISTRITO DE MOQUEGUA. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PORCENTAJE	73.46%	73.46%	06/02/2020 AL 30/08/2021	EJECUCION	REEVALUACION DEL TERRENO DEBIDO A QUE EL TERRENO ENCONTRADO EN OBRA NO FUE EL ADECUADO PARA LOS TRABAJOS SEGUN EXPEDIENTE TECNICO, IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA AL COVID
2150295	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PORCENTAJE	86.03%	81.72%	13/08/2021 AL 29/09/2021	EJECUCION	FUERON NECESARIOS LA APROBACION DE EXPEDIENTES DE AMPLIACION DE PLAZO PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROYECTO
2149655	MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA. DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PORCENTAJE	100.00%	95.85%	15/05/2017 AL 30/06/2021	PARALIZADO	COORDINACION PARA EL TERMINO DE SERVICIOS FALTANTES
2475227	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTO PERU, LAMBAYEQUE, PROLONGACION CUZCO, PASAJES JUAN XXIII Y SAN JUAN DE DIOS DEL CERCADO DE MOQUEGUA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PORCENTAJE	87.28%	80.83%	24/08/2020 AL 18/08/2021	EJECUCION	CONSTANTE COORDINACION CON LOS PROVEEDORES DE LA MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE ASFALTO
2083865	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	27.58%	14.53%	03/08/2020 AL 23/02/2022	EJECUCION	LA EVALUACION DE LA EJECUCION DE PARTIDAS NUEVAS NO CONSIDERADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y LA CONSTANTE COORDINACION CON EL AREA DE LOGISTICA PARA LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS
2475275	MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	85.00%	74.43%	21/08/2020 AL 11/09/2021	EJECUCION	APROBACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 04 PARA LA CULMINACION DE LAS METAS YA QUE SE REQUIERE MAS PRESUPUESTO
2368078	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA DE LA PAZ Y AMISTAD, SOL Y VIENTO, AL FONDO HAY SITIO, VISTA ALEGRE II ETAPA, TALLERES MULTIPLES VISTA ALEGRE, CESAR VALLEJO MENDOZA Y ROMA AYMARA DEL	PROYECTO DE INVERSIÓN	92.64%	43.23%	16/02/2021 AL 13/09/2021	EJECUCION	CONSTANTE VERIFICACION Y EVALUACION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, PARA EVITAR INCONVENIENTES AL MOMENTO DE SU EJECUCION



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

	C.P. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA						
2442386	REFORESTACION DE ARBOLES; REPARACION DE PILETA PÚBLICA; REMODELACION DE VIAS DE ACCESO: EN EL(LA) PLAZA MAYOR DE MOQUEGUA EN LA LOCALIDAD MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	88.81%	88.81%	06/07/2020 AL 29/10/2021	EJECUCION	SEGUIMIENTO EN CUANTO A LAS ADQUISICIONES Y COORDINACION CON EL AREA DE LOGISTICA
2486282	REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, AV. BALTA, AV MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV EJERCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACION Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	35.02%	38.91%	16/11/2020 AL 31/10/2021	EJECUCION	CONSTANTE COORDINACION CON LOS PROVEEDORES DE LAS MAQUINARIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ASFALTADO
2486105	REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) - CALLE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA ALTURA DE LA MZ N INTERSECCION CON LA CALLE 8 DE SETIEMBRE DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	50.00%	39.46%	17/05/2021 AL 30/08/2021	EJECUCION	COORDINACION CON PROPIETARIOS DE AREAS PRIVADAS A INTERVENIR, PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN
2488475	ADQUISICION DE SISTEMA DE DESINFECCION Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL EN EL(LA) - PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD CONTRA EL COVID-19 EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	100.00%	99.38%	16/07/2020 AL 23/03/2021	CULMINADO	COORDINACION CON EL AREA DE LOGISTICA PARA LA ADQUISICION DE LOS BIENES EN CUANTO AL TEMA COVID-19 SE REFIERE
2301041	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	100.00%	94.50%	08/04/2019 AL 28/04/2021	CULMINADO	COORDINACION CON EL AREA DE TRANSPORTE PARA EL CIERRE DE VIAS DE ACUERDO A LOS FRENTES DE TRABAJO QUE DEBEN DE APERTURARSE
2497429	CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS: EN EL(LA) - EN LAS MZ. C. D. E Y F DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS AMERICAS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	100.00%	92.32%	01/02/2021 AL 11/05/2021	CULMINADO	EVALUACIONES CONSTANTES DEL TERRENO POR SER UN SUELO DENOMINADO MORO MORO Y MUY DURO PARA EL AVANCE FISICO NORMAL DEL PROYECTO
2499878	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIO RÁPIDO PNP CHEN CHEN, EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	100.00%	96.18%	15/02/2021 AL 28/05/2021	CULMINADO	CONSTANTE COORDINACION CON LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS PARA LA ENTREGA DEL TRABAJO SOLICITADO
2090183	CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	100.00%	98.14%	09/12/2019 AL 30/06/2021	CULMINADO	SE IMPLEMENTARON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEBIDO A LA PANDEMIA DE LA COVID-19



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

Gerencia de Infraestructura Pública – Ejecución de Fichas de Mantenimientos

DENOMINACIÓN DE INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE SEGUN POI	META FISICA DE EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN	ESTADO SITUACIONAL AL I SEMESTRE	CUALES SON LAS MEDIDAS ADOPTADAS QUE PERMITIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
MANTENIMIENTO EN SARDINELES Y BARANDAS DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS (MINERIA, COLONIAL, LIBERTADORES, N° 01, N° 02, N° 03, N° 04, N° 05, VIA URBANA TRONCAL) Y DIFERENTES ASOCIACIONES (HIPOLITO PALAO, 25 DE AGOSTO, SEÑOR DE LOS MILAGROS, 29 DE ENERO, AMPARO BALUARTE, HORACIO ZEBALLOS, SANTA ELENA Y VILLA FRANCIA, SELVA ALEGRE, LA CANTUTA) DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	INFORMES	100%	100%	03/02/2021 03/04/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES COMUNALES (CLUB DE MADRES BELLO AMANECER, CLUB DE MADRES LUZ CELESTIAL, CLUB DE MADRES PAN DIVINO Y WAWA WASI, CLUB DE MADRES DIOS ES AMOR) DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	INFORMES	100%	100%	03/02/2021 03/04/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
"MANTENIMIENTO DE SARDINELES EN LA AVENIDA MIGUEL ANGEL ZEBALLOS MALAGA Y CALLE LOS ROSALES DEL SECTOR CERRILLOS, Y LIMPIEZA DE LOS PRINCIPALES CALLEJONES Y CAMINOS VECINALES DEL SECTOR RURAL EN EL DISTRITO DE SAMEGUA-PROVINCIA MARISCAL NIETO – MOQUEGUA."	INFORMES	100%	100%	03/02/2021 03/04/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
"MANTENIMIENTO DE LOS COMEDORES POPULARES, VASOS DE LECHE Y CLUB DE MADRES: NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, NORMA SALINAS, 08 DE DICIEMBRE; E INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	INFORMES	100%	100%	03/02/2021 03/04/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
"MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE VÍAS MEDIANTE LIMPIEZA DE CALZADA Y REPARACIÓN DE SARDINELES EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL C.P. DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	INFORMES	100%	100%	03/02/2021 03/04/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO DE HERRADURA CARUMAS - LA CASCADE - PANTIN, SOLAJO - SILLALACA DEL DISTRITO DE CARUMAS, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	INFORMES	100%	100%	03/02/2021 03/04/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
"MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LOS LOCALES COMUNALES Y CLUB DE MADRES: CHARSAGUA, ESTUQUINA, Y SAYARY WARMY EN EL C.P. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO -	INFORMES	100%	100%	03/02/2021 03/04/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas , programas según



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

MOQUEGUA."						ficha técnica
MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES (CALLEJON ANTIGUO, CALLEJON BUENA VISTA, CALLEJON CHARSAGUA, CALLEJON EL GALLITO, CALLEJON YAGUAY, CALLEJON HUARACANE, CALLEJON HUARACANE - QUILANCHA, CALLEJON LA PATALETA, CALLEJON HUARACANITO, CALLEJON ALTO EL RAYO, CALLEJON CHIMBA ALTA) DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"	INFORMES	100%	100.00%	03/02/2021 03/04/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
"MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE VÍAS MEDIANTE LIMPIEZA DE CALZADA Y REPARACIÓN DE SARDINELES EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL C.P. DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA."	INFORMES	100%	100%	03/02/2021 03/04/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
"MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS COMEDORES POPULARES: DOS DE MAYO, MERCEDES CABELLO DE CARBONERA, CORAZÓN DE MARÍA, INMACULADA CONCEPCIÓN, VIRGEN DE LOS DOLORES, LA ESPERANZA Y CORAZÓN DE JESÚS DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	INFORMES	100%	100%	03/02/2021 03/04/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DE HERRADURA DE LAS COMUNIDADES DE CUCHUMBAYA, QUEBAYA, SACUAYA, HUATALAQUE, YOJO DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA."	INFORMES	100%	100%	03/02/2021 03/04/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
"MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACCESOS Y CALLEJONES DEL VALLE DE MOQUEGUA, EN LOS SECTORES: YARAVICO, SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL DISTRITO MOQUEGUA-MARISCAL NIETO, MOQUEGUA."	INFORMES	100%	100%	03/02/2021 03/04/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
"MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS COMEDORES POPULARES: VIRGEN DE CHAPI, MARIANO MELGAR, SANTA FORTUNATA, MICAELA BASTIDAS, VIRGEN DE LAS MERCEDES Y SANTA CATALINA DE GUADALCAZAR DEL CERCADO DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA."	INFORMES	100%	100%	03/02/2021 03/04/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DE HERRADURA DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL ANEXO DE CALACOA DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - CALACOA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.	INFORMES	100%	100%	03/02/2021 03/04/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VIAL POR	INFORMES	100%	100%	09/03/2021 07/05/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

BACHEOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ANTIGUA DE YACANGO DEL C.P YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA						implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA ADECUADA ATENCION DE SALUD EN LOS AMBIENTES DEL PUESTO DE SALUD "LA BODEGUILLA" DEL SECTOR OMO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	INFORMES	100%	100%	07/06/2021 05/08/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS LUMINARIAS TIPO FAROLAS EN LOS INGRESOS DE LAS CASONAS TRADICIONALES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	INFORMES	100%	100%	21/06/2021 20/07/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD DEL C.P. NUEVO SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, CALACOA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	INFORMES	100%	100%	12/07/2021 25/08/2021	CULMINADA	Coordinación con los pobladores de las áreas a intervenir y contar con los implementos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COCINA Y COMEDOR. DE LA TERCERA BRIGADA BLINDADA-FUERTE LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE SAMEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	INFORMES	100%	100%	16/06/2021 14/08/2021	CULMINADA	Coordinación con los altos mandos de la tercera brigada blindada para dar las facilidades al personal obrero para el ingreso a las instalaciones. Contar con los implementos y materiales necesarios para la ejecución y cumplimiento de las metas físicas programas según ficha técnica
MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACION DE LA TRANSITABILIDAD DE VIAS MEDIANTE BACHEO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DEL CERCADO DE MOQUEGUA, AA.HH. MARISCAL NIETO, AA.HH. EL SIGLO, C.P. SAN FRANCISCO, C.P CHEN CHEN, Y C.P SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	INFORMES	100%	20.18%	23/03/2021 21/01/2022	EJECUCION	Comunicación, sensibilización y coordinaciones con la población de las áreas a intervenir, contar con todos los insumos y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas físicas programadas según fichas técnica
MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA EN LAS INSTALACIONES DE LA GIP, OSLO, OPMI Y GDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	INFORMES	100%	41.44%	15/02/2021 14/02/2022	EJECUCION	Coordinación con el área de personal para la asignación de personal necesario para las labores programadas según ficha técnica
MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE PARCHADO EN BACHEOS Y SELLADO DE FISURAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA LA PAZ DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	INFORMES	100%	11.15%	21/06/2021 04/08/2021	PARALIZADA	Debido a trabajos simultáneos con la Empresa que ejecuta la Obra de Agua y Desagüe



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión – Elaboración de Expedientes Técnicos

DENOMINACIÓN DE INVERSIÓN Y CUI		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE SEGÚN POI	META FISICA DE EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN	ESTADO SITUACIONAL AL I SEMESTRE	¿CUALES SON LAS MEDIDAS ADOPTADAS QUE PERMITIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS?
DENOMINACIÓN	CUI						
REFORESTACIÓN DE ÁRBOLES; REPARACIÓN DE PILETA PÚBLICA; REMODELACIÓN DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) PLAZA MAYOR DE MOQUEGUA EN LA LOCALIDAD MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA- COMPONENTE DE REPARACION DE PILETA PUBLICA-RESTAURACION Y CONSERVACION DE LA FUENTE DE LAS TRES GRACIAS DE MOQUEGUA	2442386	EXPEDIENTE TECNICO	1		01 04 2019 25 08 2021	AVANCE 50 %	COORDINACION CONSTANTE CON LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA MOQUEGUA (DDC-MOQ). CONFORMACION DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERIA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2372303	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	20 01 2021 15 09 2021	AVANCE 100 %	SE TRABAJO EN COORDINACION ENTRE EL RESPONSABLE DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y EVALUADOR DE EXPEDIENTES TECNICOS
"MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°43013 OSCAR BECERRA PEÑALOZA, CENTRO POBLADO DE ALTO LA VILLA - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA"	2389323	EXPEDIENTE TECNICO	1		2 07 2021	AVANCE 60 %	SE PROGRAMARA REUNIONES CON LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS PROFESIONALES DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N347, EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EJERCITO DE SALVACIÓN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"	2251084	EXPEDIENTE TECNICO	1		15 03 2021 30 11 2021	AVANCE 80 %	SE ELABORO LOS TDR, EN EL MARCO DE LOS CONTENIDOS BASICOS ESTABLECIDOS POR EL INVIERTE.PE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL C.P. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2475359	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	23 02 2021 11 06 2021	AVANCE 100 %	SE ELABORO LOS TDR, EN EL MARCO DE LOS CONTENIDOS BASICOS ESTABLECIDOS POR EL INVIERTE.PE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL-PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA	2151159	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	20 01 2021 20 04 2021	APROBADO CON RESOLUCION	SE TRABAJO EN COORDINACION ENTRE EL RESPONSABLE DE ELABORACION DE



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA							EXPEDIENTES TECNICOS Y DE EXPEDIENTES TECNICOS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL Cerro San Bernabé DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2372276	EXPEDIENTE TECNICO	1		1 02 2021 31/11/2021	AVANCE 30 %	COORDINACION COONSTANTE CON LA COMISION AD-HOC EVALUADORA DEL PROYECTO
ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2491162	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	09 02 2021 25 08 2021	APROBADO CON RESOUICION	SE TRABAJO EN COORDINACION ENTRE EL RESPONSABLE DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y EVALUADOR DE EXPEDIENTES TECNICOS
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL SECTOR A -11, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2488360	EXPEDIENTE TECNICO	1		25 05 2021 30 09 2021	AVANCE 70 %	REUNION CON DESARROLLO URBANO, COORDINACION CONSTANTE CON LOS RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, COORDINACION TECNICA CON AREA DE SUPERVISION.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) AV. ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO CALLE MOQUEGUA-CALLE 1 DE MAYO) DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2484023	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	24 02 2021 14 05 2021	APROBADO CON RESOUICION	SE TRABAJO EN COORDINACION ENTRE EL RESPONSABLE DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y EVALUADOR DE EXPEDIENTES TECNICOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y GESTION TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2498007	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	02 07 2021 31 10 2021	AVANCE 0 %	REUNION CON AREA BEENFICIADA, COORDINACION CONSTANTE CON LOS RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, COORDINACION TECNICA CON AREA DE SUPERVISION.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL CP SAN FRANCISCO Y CP SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA -	2486345	EXPEDIENTE TECNICO	1		01 08 2020 31 10 2021	AVANCE 75 %	REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS POR TERCEROS DEBIDO A INFECCIONES POR COVID 19



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA							
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; REMOCION DE ; EN EL(LA) PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES CON FINES DE SALVAGUARDAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LOS SECTORES EL PEDREGAL Y EL HUAYCO II DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO. DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2510097	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	12 03 2021 14 05 2021	APROBADO CON RESOUCCION	SE TRABAJO EN COORDINACION ENTRE EL RESPONSABLE DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y EVALUADOR DE EXPEDIENTES TECNICOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2509884	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	24 02 2021 06 05 2021	APROBADO CON RESOUCCION	SE TRABAJO EN COORDINACION ENTRE EL RESPONSABLE DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y EVALUADOR DE EXPEDIENTES TECNICOS
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	2245034	EXPEDIENTE TECNICO	1		18 03 2021 31 05 2021	AVANCE 80 %	SE COORDINO CON LOS SECTORES AFINES AL PROYECTO SE ELABORO LOS TDR, EN EL MARCO DE LOS CONTENIDOS BASICOS ESTABLECIDOS POR EL INVIERTE.PE
MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AVENIDAS JOSE CARLOS MARIATEGUI Y MARISCAL DOMINGO NIETO (CRUCE SAN ANTONIO DE PADUA - AVENIDA N° 01 DEL SECTOR 1B-PAMPAS SAN FRANCISCO), CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGIÓN MOQUEGUA	2403226	EXPEDIENTE TECNICO	1		08 06 2021 30 11 2021	AVANCE 30 %	REUNION CON DESARROLLO URBANO, COORDINACION CONSTANTE CON LOS RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, COORDINACION TECNICA CON AREA DE SUPOERVISION.
CREACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.	2508398	EXPEDIENTE TECNICO	1		19 04 2021 23 08 2021	AVANCE 90 %	REUNION CON DESARROLLO URBANO, COORDINACION CONSTANTE CON LOS RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, COORDINACION TECNICA CON AREA DE SUPOERVISION.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS JUNTAS VECINALES JOSE CARLOS MARIATEGUI, SANTA FORTUNATA, LA VICTORIA Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"	2181926	EXPEDIENTE TECNICO	1		18 03 2021 31 05 2021	AVANCE 70 %	SE COORDINO CON LOS SECTORES AFINES AL PROYECTO SE ELABORO LOS TDR, EN EL MARCO DE LOS CONTENIDOS BASICOS ESTABLECIDOS POR EL INVIERTE.PE
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y EL PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	2495572	EXPEDIENTE TECNICO	1		04 05 2021 30/112021	AVANCE 05 %	REUNION CON DESARROLLO URBANO, COORDINACION CONSTANTE CON LOS RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, COORDINACION TECNICA CON AREA DE SUPOERVISION.
MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS JUNTAS VECINALES, VILLA LOS ANGELES Y LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	2053446	EXPEDIENTE TECNICO	1		25 05 2021 23 08 2021	AVANCE 15 %	REUNION CON DESARROLLO URBANO, COORDINACION CONSTANTE CON LOS RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, COORDINACION TECNICA CON AREA DE SUPOERVISION.
"CONSTRUCCION DE RAMPAS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"	2513785	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	23 04 2021 10 08 2021	APROBADO CON RESOUCCION	REUNION CON AREAS BENEFICIADAS, COORDINACION CONSTANTE CON LOS RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, COORDINACION TECNICA CON AREA DE SUPERVISION.
"CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	2475159	EXPEDIENTE TECNICO	1		17 05 2021 18 10 2021	AVANCE 20 %	REUNION CON DESARROLLO URBANO, COORDINACION CONSTANTE CON LOS RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, COORDINACION TECNICA CON AREA DE SUPERVISION.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 344 DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"	2304992	EXPEDIENTE TECNICO	1		10 04 2021 22 08 2021	AVANCE 70 %	SE ELABORO LOS TDR, EN EL MARCO DE LOS CONTENIDOS BASICOS ESTABLECIDOS POR EL INVIERTE.PE SE REALIZO



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

							SEGUIMIENTO EN LOS PLAZOS DE SERVICIOS POR TERCEROS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I N 352 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL MIRADOR NUEVO PROMUVI DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	2309295	EXPEDIENTE TECNICO	1	15 05 2021 11 09 2021	AVANCE 20 %		SE ELABORO LOS TDR, EN EL MARCO DE LOS CONTENIDOS BASICOS ESTABLECIDOS POR EL INVIERTE.PE SE REALIZO SEGUIMIENTO EN LOS PLAZOS DE SERVICIOS POR TERCEROS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA OLGA PRIMITIVA OLIVERA SOSA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	2151160	EXPEDIENTE TECNICO	1	03 05 2021 01 08 2021	AVANCE 20 %		SE ELABORO LOS TDR, EN EL MARCO DE LOS CONTENIDOS BASICOS ESTABLECIDOS POR EL INVIERTE.PE SE REALIZO SEGUIMIENTO EN LOS PLAZOS DE SERVICIOS POR TERCEROS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS

Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión – Elaboración de Estudios de Pre Inversión

DENOMINACIÓN DE INVERSIÓN Y CUI		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMA DA AL I SEMESTRE SEGÚN POI	META FISICA DE EJECUCION AL I SEMESTRE	FECHA DE INICIO DE EJECUCION Y CULMINACION	ESTADO SITUACIONAL AL I SEMESTRE	¿CUALES SON LAS MEDIDAS ADOPTADAS QUE PERMITIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS?
DENOMINACIÓN	CUI						
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION		ESTUDIO DE PREINVERSION			ENERO DICIEMBRE		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II, EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	2520332	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	1	01 02 2021 17 04 2021	CONCLUIDO	CONSTANTE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES DE FORMULACIÓN Y PARTE TECNICA POR PARTE DE LA JEFATURA DE AREA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS.SUBGERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES Y OFICINA DE ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO		ESTUDIO DE PREINVERSION	1		-	PARALIZADO 50%	PROYECTO INICIADO EN EL AÑO 2020. EN EL AÑO 2021 SE REALIZO UN SERVICIO DE ANÁLISIS DE CIMENTACIONES. PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA DE CONTINUAR CON EL PROYECTO O NO.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACIÓN VILLA EL NARANJAL DE LA JUNTA VECINAL ALTO LA VILLA DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2519353	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	1	02 03 2021 02 04 2021	CONCLUIDO	CONSTANTE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS AVANCES DE FORMULACIÓN Y PARTE TECNICA POR PARTE DE LA JEFATURA DE AREA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VÍA COLINDANTE NORESTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO, DESDE EL CRUCE CARRETERA LOS ÁNGELES (MO-579) HASTA EL SECTOR LA QUEBRADA, EN LA JUNTA VECINAL ALTO LA VILLA DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	2508717	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	1	20 02 2021 20 03 2021	CONCLUIDO	PROYECTO EJECUCIÓN MULTIANUAL (2020 Y 2021)
RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN EN EL PARQUE DEL NIÑO Y DE LA FAMILIA DE LA JUNTA VECINAL CERCADO DE SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2517201	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	1	20 11 2020 15 01 2021	CONCLUIDO	PROYECTO EJECUCIÓN MULTIANUAL (2020 Y 2021)
CREACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - EPARTAMENTO DE MOQUEGUA		ESTUDIO DE PREINVERSION	1		27 03 2021 27 07 2021	AVANCE 50%	AMPLIACIÓN DE PLAZO DEBIDO A CONDICIONES DE SALUD DEL CONSULTOR
CREACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LA LOCALIDAD DE CARUMAS DEL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - EPARTAMENTO DE MOQUEGUA		ESTUDIO DE PREINVERSION	1		27 03 2021 27 06 2021	AVANCE 50%	AMPLIACIÓN DE PLAZO DEBIDO A CONDICIONES DE SALUD DEL CONSULTOR
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; REMOCION DE ; EN EL(LA) PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES CON FINES DE SALVAGUARDAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LOS SECTORES EL PEDREGAL	2510097	IOARR	1	1	12 01 2021 30 01 2021	CONCLUIDO	CONSTANTE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES DE FORMULACIÓN Y PARTE TECNICA POR PARTE DE LA JEFATURA DE AREA



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

Y EL HUAYCO II DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA							
CONSTRUCCION DE RAMPAS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2513785	IOARR	1	1	01 03 2021 30 03 2021	CONCLUIDO	CONSTANTE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES DE FORMULACIÓN Y PARTE TECNICA POR PARTE DE LA JEFATURA DE AREA
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS Y LUMINARIA; REMODELACION DE ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL(LA) ESPACIOS PÚBLICOS (ZONA EL GALLITO Y FUNDO EL GRAMADAL) DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2518513	IOARR	1	1	05 05 2021 30 05 2021	CONCLUIDO	CONSTANTE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES DE FORMULACIÓN Y PARTE TECNICA POR PARTE DE LA JEFATURA DE AREA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA		ESTUDIO DE PREINVERSION	1		15 03 2021 15 07 2021	AVANCE 30%	
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN LA JUNTA VECINAL ZONA 5 DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑA ROMA, DAMNIFICADOS, EL EDEN, SANTA ISABEL, PERIODISTAS Y 13 DE ABRIL DEL C.P. SAN FRANCISCO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA		ESTUDIO DE PREINVERSION	1		20 04 2021 05 07 2021	AVANCE 50%	
REPOSICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA UNIDAD OPERATIVA SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO (UOSME) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA		IOARR	1		15 04 2021 15 05 2021	AVANCE 05%	SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES AL ÁREA USUARIA DE LOS DOCUMENTOS PARA LA TIPOLOGÍA DEL PROYECTO



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021- I SEMESTRE – MPMN

CREACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN VIAL DESDE LA AVENIDA SAN ANTONIO DE PADUA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, A OVALO Y CALLE F DEL SECTOR A-14 DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA		ESTUDIO DE PREINVERSION	1		01 02 2021 04 11 2021	AVANCE 50%	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2518938	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	1	15 04 2021 15 05 2021	CONCLUIDO	SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y COORDINACIÓN PERMANENTE CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO A TRAVES DEL ALCALDE DEL C.P. SAN FRANCISCO
CREACION DE LOS SERVICIOS CIVICO CULTURALES DE LA PLAZA CIVICA DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA-PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2525779	ESTUDIO DE PREINVERSION	1		09 04 2021 24 05 2021	AVANCE 70%	CONSTANTE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES DE FORMULACIÓN Y PARTE TECNICA POR PARTE DE LA JEFATURA DE AREA
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA ICHUÑA, SANTA ISABEL Y VILLA EL EDEN DE LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA V DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2527845	ESTUDIO DE PREINVERSION	1		17 05 2021 02 08 2021	AVANCE 70%	CONSTANTE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES DE FORMULACIÓN Y PARTE TECNICA POR PARTE DE LA JEFATURA DE AREA
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y DE RECREACIÓN EN LA MZ C LT 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2526784	ESTUDIO DE PREINVERSION	1		18 05 2021 18 06 2021	AVANCE 80%	CONSTANTE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES DE FORMULACIÓN Y PARTE TECNICA POR PARTE DE LA JEFATURA DE AREA
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y DE RECREACIÓN EN LA MZ "J" SECTOR A-10, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 08 DE DICIEMBRE, JUNTA VECINAL PROMUVI DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA		ESTUDIO DE PREINVERSION	1		21 05 2021 21 06 2021	AVANCE 70%	CONSTANTE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES DE FORMULACIÓN Y PARTE TECNICA POR PARTE DE LA JEFATURA DE AREA



3. CONCLUSIONES

- La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 al I Semestre, se realizó en base a la información registrada en el Aplicativo Ceplan V.01. de forma mensual, respecto al seguimiento a la ejecución física y financiera, ejecución que se realiza de acuerdo a lo programado en el POI y en el Plan de trabajo presentado por cada Centro de Costo.
- Cada Centro de Costo de la entidad, debe de Realizar una buena y correcta programación de sus actividades a fin de reflejar resultados en la ejecución de las mismas.
- Cada Centro de Costo, debe buscar una mayor correlación entre las Actividades Operativas del POI y las Metas Presupuestales del PIA para un mejor seguimiento físico y financiero.
- Mejorar el proceso de articulación del Plan Operativo Institucional - Cuadro de necesidades – Presupuesto – PAC, para ejecutar los planes en los plazos programados y así efectuar una adecuada programación y seguimiento.



4. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que los Responsables de Cada Centro de Costo, asuman con responsabilidad la programación, reprogramación y registro del seguimiento de actividades del Plan Operativo Institucional de forma oportuna, según los plazos establecidos, a fin de obtener una evaluación adecuada y veraz, ya que en muchos casos se han identificado errores en los montos financieros ingresados.
- Se recomienda que los Centros de Costo al momento de registrar el gasto financiero realicen la verificación de acuerdo a los reportes a nivel de devengado, así mismo puedan diferenciar los gastos correspondientes por tipo de costo en el caso del registro de las Inversiones y no se presente una duplicidad al momento de ingresar los gastos financieros entre los centros de costo.
- Continuar con el seguimiento mensual al cumplimiento de las actividades operativas e Inversiones programadas, a fin de priorizar la ejecución de lo programado, con énfasis en las actividades operativas que reportan un bajo nivel del cumplimiento.



5. ANEXOS

- N° 01 Reportes de Seguimiento del POI del Primer Semestre del 2021, emitido a través del Aplicativo CEPLAN V.01 - Anexo



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 20 de octubre de 2021

Relación de AO sin registro de seguimiento
Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso
Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
LIE - CL : 301481 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Año : 2021

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION OPERATIVA, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGRREGACION, PROG./EJE, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, ANUAL/ACUMULADO. Includes sub-sections for AEI.01.01, AEI.01.02, and AEI.01.03.



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVO	MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	18.00	47	5,172.00	5,218.00	5,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	34,462.00
					EJEC.	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	17.00		5,171.99	5,218.00	5,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	34,461.99
AG130148100248	FORMULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	75	0.00	1,000.00	1,000.00	6,047.78	3,130.50	0.00	0.00	5,735.28
					EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	6.00		0.00	1,000.00	1,000.00	6,047.78	3,130.50	0.00	0.00	5,735.28
AG130148100249	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTORALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	1,600.00	5,140.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00		0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	1,600.00	5,140.00	
AG130148100816	PROMOCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100	0.00	500.00	766.45	0.00	683.36	0.00	0.00	1,949.81
					EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	500.00	766.45	0.00	683.36	0.00	0.00	1,949.81
EJECUCION FISICA POR AEL.01.03:																					
AEL.01.04 MEJORAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS																					
AG130148100178	FISCALIZACION Y OPERATIVOS AL COMERCIO	Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	139.00	259.00	201.00	196.00	186.00	22.00	1,001.00	117	0.00	31,916.80	52,549.80	7,500.50	18,149.04	7,500.00	0.00	117,136.14
					EJEC.	139.00	259.00	201.00	196.00	186.00	191.00	1,172.00		0.00	31,916.80	52,549.80	7,500.50	18,149.04	7,500.00	0.00	117,136.14
AG130148100179	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	29.00	26.00	62.00	95.00	30.00	20.00	787.00	113	0.00	2,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
					EJEC.	29.00	27.00	62.00	95.00	30.00	52.00	245.00		0.00	2,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
AG130148100180	CONTROL Y OPERATIVOS EN HIGIENE ALIMENTARIA Y PIENSOS	Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROG.	7.00	5.00	10.00	11.00	74.00	15.00	122.00	152	0.00	0.00	5,042.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,042.14
					EJEC.	7.00	5.00	10.00	11.00	74.00	79.00	186.00		0.00	0.00	5,042.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,042.14
AG130148100181	REGISTRO Y CONTROL EN ZOOGENSIS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	8.00	8.00	0.00	20.00	44.00	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJEC.	4.00	4.00	8.00	8.00	0.00	1.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AG130148100182	BENEFICIO E INSPECCION DE GANAUO	Alta	ANIMAL	Acumulado Anual	PROG.	1,724.00	1,871.00	2,142.00	1,933.00	2,263.00	2,000.00	11,933.00	100	29,872.08	26,660.15	58,971.65	34,159.20	2,223.90	15,880.88	0.00	167,737.86
					EJEC.	1,724.00	1,871.00	2,142.00	1,933.00	2,263.00	2,015.00	11,948.00		29,872.08	26,660.15	58,971.65	34,159.20	2,223.90	15,880.88	0.00	167,737.86
AG130148100183	ADMINISTRACION Y SERVICIOS DEL MERCADO CENTRAL	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	100	25,641.92	134,405.65	88,994.22	9,364.22	3,779.41	7,732.41	0.00	270,418.42
					EJEC.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00		25,641.92	134,405.65	88,994.22	9,364.22	3,779.41	7,732.41	0.00	270,418.42
AG130148100177	MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS REAS RELACIONADAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	5,218.00	5,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	34,308.00
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		5,218.00	5,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	34,308.00
EJECUCION FISICA POR AEL.01.04:																					
AEL.01.05 CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURISTICA DE LA PROVINCIA																					
AG130148100844	EJECUCION DE PPI - REFORESTACION DE ARBOLES; REPARACION DE PILETA PUBLICA; REMEDIACION DE MIN DE ACCESO; EN LOCAL PLAZA MAYOR DE RIOQUEGUA DE MOQUEGUA, LOCALIDAD MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Alta	REFORME	Acumulado Anual	PROG.	6.43	18.88	9.92	9.53	21.19	19.53	85.48	100	240,144.42	347,804.79	679,166.13	451,040.22	577,353.88	893,691.30	0.00	2,811,400.74
					EJEC.	6.43	18.88	9.92	9.53	21.19	19.53	85.48		240,144.42	347,804.79	679,166.13	451,040.22	577,353.88	893,691.30	0.00	2,811,400.74
AG130148100993	RECUPERACION DE FACHADAS DE INMUEBLES PATRIMONIALES ARQUITECTONICOS DE LA ZONA URBANA ANTONIO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE AMPELCA NIETO - MOQUEGUA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,557.80
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,557.80
AG130148100531	PROGRAMACION Y EJECUCION DE EVENTOS TURISTICOS Y CULTORALES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	8,300.00	2,272.00	0.00	19,512.00
					EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	8,300.00	2,272.00	0.00	19,512.00
AG130148100532	PROMOCION Y DIFUSION DE ATRACTIVOS TURISTICOS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	117	0.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	7,400.00	4,700.00	0.00	20,000.00
					EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00		0.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	7,400.00	4,700.00	0.00	20,000.00
AG130148100533	CAMPANITA Y CAMPAÑA DE PROTECCION AL TURISTA	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	0.00	5,800.00
					EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	0.00	5,800.00
AG130148100534	FORMULACION DE INICIATIVAS DEL SECTOR DE TURISMO	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AG130148100536	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	9.00	16.00	28.00	22.00	8.00	20.00	103.00	100	0.00	1,826.00	4,403.07	2,610.70	2,182.20	1,282.80	0.00	14,504.77
					EJEC.	9.00	16.00	28.00	22.00	8.00	20.00	103.00		0.00	1,826.00	4,403.07	2,610.70	2,182.20	1,282.80	0.00	14,504.77



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTO	AREA	INFORME	ACUMULADO ANUAL	PROG.	EJEC.	5.º P.	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,946.78
ACI03048100629 - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES CHIRIQUA DEL SECTOR DE RIEGO AGUAS AERIAS, DEL VTA. ALERO, EL GALLO Y AMARIL VADO, DE SAN CRISTOBAL DE CALACA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	5.º P.	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,946.78
ACI03048100694 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION DIFERENCIADO, MEJORAMIENTO DEL SERVIDIO DE ALICANTARILLADO EN LA JUTA VECINAL AUTONOMO DEL CENTRO PUEBLO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	100	100	0.00	20,419.84	56,335.62	0.00	29,017.58	0.00	0.00	105,772.04
ACI03048100683 - LIQUIDACION DEL PIP, INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	100	100	0.00	19825.44	5929.02	0.00	24017.58	0.00	0.00	105,772.04
ACI03048100699 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL C.E. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	100	33	0.00	9,666.34	6,929.00	0.00	29,482.79	10,010.00	0.00	56,088.13
ACI03048100687 - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA DE LA PAZ Y AMISTAD, SOLA Y NIETO, AL FONDO MAY SITIO, VISTA ALLEGRE (HETAP), TALLERES MULTIPLES VISTA ALLEGRE, CESAR VALLEJO MENDOZA Y ROMA AYARZA DEL C.P. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE AMARIL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	Alta	POSICIONALE	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	78	59	0.00	190,284.22	340,794.74	399,305.22	803,735.14	270,167.95	0.00	2,001,297.27
ACI03048100637 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES Y EJECUCION DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	100	100	86,846.15	159,799.91	291,744.26	82,396.80	20,637.37	16,682.56	0.00	658,107.05
ACI03048100682 - EJECUCION DE PIP CON CODIGO SNIP 194871 - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE SACATA, LOS VARGAS, SANTO DOMINGO DE LA COMISION DE REGANTES LA RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACI03048100636 - SUPERVISION DE EJECUCION DE PIP POR CONTRATO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECIALES DE SANTA ROSA, COMO TIA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	100	52	7,513.65	18,130.00	289,602.24	279,420.58	1,059,755.86	645,669.51	0.00	2,750,091.85
ACI03048100620 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO LA ASOCIACION DE VIVIENDA OLGA PRIMITIVA OLIVERA SOSA, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, ZIST1160	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,249.60
ACI03048100695 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,249.60
ACI03048100635 - SUPERVISION A LA EJECUCION DE PIP POR CONTRATO CON CODIGO SNIP 51753 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO C.P. LOS ARBUJES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	100	71	0.00	17,534.77	19,365.33	41,862.39	21,440.15	35,409.17	0.00	135,611.81
ACI03048100662 - GESTION ADMINISTRATIVA - MEJORAMIENTO Y ALICANTARILLADO DOCUMENTARIO DE LA GUAAU	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	100	79	2,250.00	7,200.00	5,701.61	4,757.00	10,736.09	7,597.50	0.00	38,242.20
ACI03048100625 - ORGANIZACION Y MEJORAMIENTO DEL AREA DE ASESORIA JURIDICA DE LA GUAAU	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	100	69	2,250.00	7,200.00	5,701.61	4,757.00	10,736.09	7,597.50	0.00	38,242.20
ACI03048100644 - PROPONER EL PLANEAMIENTO REFERIDO A LA ORGANIZACION DEL SERVIDIO PSICO. USO DE SIELOS, TRANSITO LOCAL Y DE PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	100	88	6,218.00	6,218.00	6,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	0.00	40,108.00
ACI03048100650 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION Y CANAL DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO A GRANJERIA DE LOS SECTORES DE OCOLOG, QUEBRADA VARGAS Y QUEBRADA VIECARRA DE LA COMISION DE RIEGO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE CALACA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACI03048100637 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL C.P.	Mucha	ACCION	No Acumulado	PROG.	EJEC.	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sub Gerencia de Pines, Presupuesto Participativo y Racionalización

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

MOQUEGUA

050


REPORTE SEGUIMIENTO POI

EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA

PROG.	EJEC.	100	100	0.00	8,000.00	9,827.10	25,002.20	64,040.22	70,728.30	177,937.82
ACI03048100216 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
ACI03048100285 - PESCARIA MUNICIPAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	15.00	15.00
ACI03048100228 - SUPERVISION A LA EJECUCION DE PIP POR CONTRATA - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	21.00	27.00	40.00	46.00	38.00	25.00	197.00
ACI03048100270 - LABRADO DE CALLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	1,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	9,600.00
ACI03048100672 - REGULO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	1,094.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	6,324.00
ACI03048100673 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
ACI03048100674 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
ACI03048100163 - ELABORACION DEL PLANEA PARA EL AÑO 2022	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ACI03048100164 - REALIZACION DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LOS ADMINISTRADOS - PLANEA 2021	Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
ACI03048100165 - ATENCION DE DENUNCIAS HABITUALES Y EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	2.00	2.00	5.00	2.00	7.00	7.00	19.00
ACI03048100166 - REALIZACION DE EVALUACIONES AMBIENTALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	6.00
ACI03048100167 - SUPERVISION A PROYECTOS DE COMPETENCIA AMBIENTAL Y ELABORACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	0.00	8.00	2.00	1.00	0.00	6.00	17.00
ACI03048100168 - REGULAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCION DE AMBIENTE DE ACARRO EN CAUSE MUNICIPAL	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
ACI03048100706 - RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES - COBERTA 2021	Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
ACI03048100933 - EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACION Y SUPERVISION AMBIENTAL RESPECTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MUNICIPALES EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	48.00	47.00	65.00	160.00
ACI03048100169 - SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	0.00	3.00	6.00	1.00	7.00	0.00	11.00
ACI03048100701 - FUNCIONAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO DE LA SOGNA DE LA MPM	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	20.00	28.00	54.00	48.00	47.00	65.00	262.00
ACI03048100702 - EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00

EJECUCION FISICA POR AEI.04.01:

EJECUCION FISICA POR AEI.04.01: EJECUCION FISICA POR AEI.04.01:



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTO	ALTA	DOCUMENTO	ACUMULADO ANUAL	PROG.	1.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00		
AC100148100703 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AC100148100704 - ORGANIZACION DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL - CAR MARISCAL NIETO	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
AC100148100705 - FORMULACION APROBACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION CULTURAL Y CIUDADANIA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO PARA EL AÑO 2021	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION FISICA POR AEL04.02:																											
AEL04.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN LA PROVINCIA																											
AC100148100955 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CANTON DE MOQUEGUA, P.J. EL SIELO, ACUMPH MARISCAL NIETO Y EL CP CHEN CHEN, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC100148100913 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION DE LOS PRINCIPALES PARQUES Y PLAZAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	57.00	31.00	31.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC100148100914 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LOS SARDINELES Y JARDINERAS DE LAS ARENDAS PRINCIPALES Y 25 PARQUES PUBLICOS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC100148100987 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEBAJOTE LA UNIDAD DE CALZADAS BERMAS Y VEREDAS DE LIBE GALLITO FORESTA HOSFETALARIA PRIMAVERA FOMAWI Y ALREDORES DEL CANTON DE MOQUEGUA, SIGLO, VARIAS ALIETIC, Y PRINCIPALES VIAS DEL P. CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO MOQUEGUA.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	36.00	27.00	26.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC100148100912 - MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE AREAS VERDES Y PARQUES EN EL DISTRITO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	39.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC100148100934 - MANTENIMIENTO PARA LA PRESERVACION DE AREAS VERDES DENTRO DE LOS SARDINELES Y JARDINERAS DE 24 ASOCIACIONES Y 08 PARQUES DE RECREACION EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	17.00	57.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC100148100919 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ADQUISICION DE SISTEMA DE JUEGOS PARA PARTOS DE RECREO EN EL LITIO PARQUE ECOLOGICO EN LA LOCALIDAD MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	Mucha	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC100148100913 - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN SUPERFICIES DE MAYOR TRANSIBILIDAD PARA DISMINUIR LA PROPAGACIÓN COVID 19 EN ATENCIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES PARA PREVENIR EL COVID 19 EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	65.00	22.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION FISICA POR AEL04.03:																											
OE01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA AEL05.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.																											
AC100148100621 - EJECUCION DE TRANSFERENCIAS PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED VIAL NACIONAL Y VECINALES	Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC100148100976 - COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA SOPCUT	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	128.00	195.00	339.00	411.00	235.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC100148100979 - REALIZACION DEL SAQUEAMIENTO FISICO LEGAL (SFCUAT)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	35.00	61.00	68.00	272.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION FISICA POR AEL05.01:																											
AEL05.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA.																											
AC100148100707 - EMISION DE CERTIFICADOS TECNICOS POR PARTE DEL AREA DE CATASTRO I NUMERACION Y CERTIFICADO NEGATIVO I	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	14.00	22.00	12.00	24.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC100148100708 - ORGANIZAR ELABORAR Y	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	20.00	14.00	22.00	12.00	24.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION FISICA POR AEL05.01:																											
AEL05.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA.																											
EJECUCION FISICA POR AEL05.01:																											



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD	PROG.	E.I.E.C.	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.4750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.															
AG10148100963 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMBIO VECINAL TRAMO: EMPALME PE-3BE - PAVI UNO - EMP. MO-546; MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Alta	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.00
		E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.00
AG10148100991 - REPARACION DE FISTAS EN EL/LA EN LA AV. ANDRES AVELINO CARRERAS, AV. BALTA, AV. MANUEL CABELO DE LA TORRE, AV. EJERCITO, AV. SAMON RIVAR, AV. CIRCUNVALACION Y AV LA PZ DEL CERCAO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	Muy Alta	PROG.	0.33	0.94	18.18	26.96	12.30	6.00							4,095.36113
		E.I.E.C.	0.41	1.17	18.18	8.26	12.30	6.00							4,095.36113
AG10148100907 - LIQUIDACION DEL PIP CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE FISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER INMACULADA CONCEPCION DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.	Muy Alta	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.67
		E.I.E.C.	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.67
AG10148100971 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACION DE LOS COMEDORES POPULARES: DCS DE MAYO, MERCEDES CABELLO DE CARPENERA, CORAZON DE MARIA, INMACULADA CONCEPCION, VIRGEN DE LOS DOLORES, LA ESPERANZA Y CORAZON DE JESUS DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.	Alta	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,436.50
		E.I.E.C.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,436.50
AG10148100977 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMBIOS RURALES (CALLEJON ANTIGUO, CALLEJON BUEVA VISTA, CALLEJON CHARAGUA, CALLEJON EL GALITO, CALLEJON YAGUAY, CALLEJON HUARACANE, CALLEJON HUARACANE - QUILANCHA, CALLEJON LA PATALETA, CALLEJON HUARACANTO, CALLEJON ALTO EL RAYO, CALLEJON CHIMBA ALTA) DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.	Alta	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,220.56
		E.I.E.C.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,220.56
AG10148100943 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE MEJORAMIENTO DE LA VIA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE ANACUCHO (TRA. 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JORNADA VECINAL CERCAO - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	Medio	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AG10148100902 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CERRO SAN BERNABE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	Alta	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,083.00
		E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,083.00
AG10148100959 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMBIO VECINAL TRAMO: EMP. RI01055 - PTA. DE CARRETERA; MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.	Alta	PROG.	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607.76
		E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607.76
AG10148101013 - LIQUIDACION DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS PRINCIPALES GRADERAS DEL C.P. SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.	Muy Alta	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713.00
		E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713.00
AG10148101022 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL ORAN DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, Z213882	Muy Alta	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657.50
		E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657.50
AG10148100949 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMBIO VECINAL TRAMO: EMPALME MO-367 - DEPARTAMENTO DE AGUAS, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.	Alta	PROG.	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,719.00
		E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,719.00
AG10148100947 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMBIO VECINAL TRAMO: EMP. MO - 581 - NUEVO COPAL - PTA. CARRETERA; MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.	Alta	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,193.79
		E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,193.79
AG10148101032 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACION DE LAS LUMINARIAS TIPO PAROLAS EN LOS INGRESOS DE LAS CASONAS TRAJE DIGNALES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.	Alta	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,258.90
		E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,258.90
AG10148100937 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMBIO VECINAL TRAMO: EMPALME PE-24-3VA; MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.	Alta	PROG.	0.00	0.00	0.00	41.82	8.77	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,258.90
		E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	41.82	8.77	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,258.90
AG10148100959 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVIDORES; MOKOS; EN EL/LA - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERRESTRE DE LA	Alta	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,663.13
		E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,663.13



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTO	INFORME	ACUMULADO ANUAL	PROG.	8.00	17.00	13.00	19.00	17.00	21.00	95.00	3.766.82	3.766.82	3.766.82	3.766.82	3.766.82	3.766.82	22.600.92
ALTA	INFORME	ACUMULADO ANUAL	E.I.E.C.	8.00	17.00	13.00	19.00	17.00	21.00	95.00	3.766.82	3.766.82	3.766.82	3.766.82	3.766.82	3.766.82	22.600.92
AC130148100048 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FISCALIZACION Y CONTROL TRIBUTARIO																	
AC130148100042 - FISCALIZACION DEL IMPUESTO PREDIAL	CONTRIBUYENTE ACUMULADO ANUAL			0.00	428.00	276.00	115.00	205.00	385.00	1,409.00	0.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,000.00
AC130148100042 - FISCALIZACION DEL IMPUESTO VEHICULAR	CONTRIBUYENTE ACUMULADO ANUAL			40.00	115.00	23.00	21.00	21.00	0.00	220.00	0.00	2,000.00	2,276.20	0.00	0.00	0.00	4,276.20
AC130148100041 - GESTION DE CUENTA (COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA)	CONTRIBUYENTE ACUMULADO ANUAL			91.00	715.00	537.00	332.00	346.00	304.00	2,327.00	0.00	1,500.00	6,000.00	3,500.00	2,600.00	3,500.00	16,500.00
AC130148100042 - EXHIBICION Y NOTIFICACION DE VALORES DE COBRANZA	CONTRIBUYENTE ACUMULADO ANUAL			0.00	0.00	0.00	311.00	118.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
AC130148100026 - RESTAURACION DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE	INFORME ACUMULADO ANUAL			0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	1,500.00	4,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	9,100.00
AC130148100055 - FORMULACION DE NORMATIVAS EN MATERIA TRIBUTARIA	INFORME ACUMULADO ANUAL			0.00	4.00	14.00	13.00	11.00	20.00	62.00	0.00	0.00	691.98	500.00	0.00	616.67	1,808.65
AC130148100036 - DIFUSION DE LA CULTURA Y CAMPAÑA DE BENEFICIO E INCENTIVO TRIBUTARIO EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION	INFORME ACUMULADO ANUAL			0.00	3.00	3.00	1.00	4.00	5.00	16.00	0.00	2,000.00	2,894.38	0.00	900.00	1,500.00	7,194.38
AC130148100037 - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AL CONTRIBUYENTE PARA EL PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES	INFORME ACUMULADO ANUAL			0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	500.00	0.00	3,100.00	1,500.00	5,100.00
EJECUCION FISICA POR AEL.07.02:																	
AC130148100074 - REALIZACION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO A INVERSIONES DE LA MPPI	ACTA ACUMULADO ANUAL			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	5,218.00	5,218.00	5,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	31,408.00
AC130148100068 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INVERSIONES DE LA MPPI	INFORME ACUMULADO ANUAL			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	5218.00	5218.00	5218.00	6218.00	6218.00	6218.00	44,008.00
AC130148100057 - PLANEAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MPPI	INFORME ACUMULADO ANUAL			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	12,760.00	12,760.00	15,440.00	6,230.63	15,400.00	62,350.63
AC130148100056 - PREPARACION, CIERRE PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMENESTADOS POR PERIODOS PERIODICO, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL A LA DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA, ADMINISTRATIVA	INFORME ACUMULADO ANUAL			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	12,760.00	12,760.00	15,440.00	6,230.63	15,400.00	62,350.63
AC130148100057 - REGISTRO DEL DEVENGADO DE LAS O.P.C. O.P.S. PLANILLAS HABERES, ARTICULO VIATICOS, REINDESIONES	DOCUMENTO ACUMULADO ANUAL			934.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	13,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
AC130148100056 - ANALISIS Y CONCILIACION DE CUENTAS CONTABLES DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO DEL ESTADO SITUACIONAL	ACCION ACUMULADO MENSUAL			16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
AC130148100066 - EVALUAR Y VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIAS DE OBRAS, DENTRO DEL MARCO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	INFORME ACUMULADO ANUAL			100.00	300.00	350.00	130.00	175.00	380.00	1,435.00	5,218.00	5,218.00	5,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	34,308.00
AC130148100068 - GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO ACUMULADO ANUAL			16.00	24.00	20.00	23.00	24.00	23.00	130.00	0.00	3,900.00	26,013.00	13,250.00	6,483.33	13,000.00	65,846.33
AC130148100071 - TRAMITE DE SOLICITUD DE APLICACION DE PLAZO DE CONTRATACIONES REFERENTES A O.P.U. (CALCULO DE PENALIDADES, RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE O.S Y D.C DE PERIODOS ANTERIORES)	DOCUMENTO ACUMULADO ANUAL			43.00	87.00	140.00	63.00	50.00	108.00	531.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AC130148100068 - GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO ACUMULADO ANUAL			43.00	87.00	140.00	63.00	50.00	108.00	531.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD	ALTA	PROCESO	ACUMULADO ANUAL	PROG.	EJEC.	1.00	15.00	5.00	9.00	9.00	6.00	45.00	100	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ACI014810072 - EJECUCION DE PROCESOS DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	15.00	5.00	9.00	9.00	6.00	45.00	100	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ACI014810084 - DIAGNOSTICO DE UNIDADES PRODUCTIVAS E INVENTARIO DE ACTIVOS ESTRATEGICOS ESPECIALES	Medio	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ACI014810079 - DESPLAZAMIENTO A OBRAS Y ACTIVIDADES DE INVERSION PARA LA VERIFICACION DE INTERCAMBIO DE MATERIALES EN LAS AREAS USUARIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	9.00	13.00	12.00	10.00	12.00	56.00	100	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACI014810077 - ATENCION EN SALDOS DE SONANTES DE OBRA Y ELABORACION DE ACTAS, REPORTES Y PECOSAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	5.00	80.00	74.00	78.00	46.00	61.00	344.00	100	76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00	3.000.00	
ACI014810078 - ELABORACION DE PROPUUESTAS EN REPORTES CONTABLES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS, MANTENIMIENTO, FUNDAMENTOS, PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALDOS DE OBRA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACI014810085 - REALIZAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA 2020 AL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - NP	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100	50	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
ACI014810086 - EFECTUAR LA CONTRATACION DE BIENES Y/O SERVICIOS POR ACUERDO MARCO - PERU COMPAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	40.00	60.00	37.00	68.00	21.00	226.00	100	71	0.00	2.000.00	2.200.00	2.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.400.00
ACI014810073 - ELABORACION, COMPROMISO Y REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS POR DIVERSAS MODALIDADES DE CONTRATACION EN EL SECTE	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	851.00	1.455.00	1.627.00	1.351.00	1.426.00	1.311.00	8.021.00	100	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACI014810075 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS INFORME A OBRAS DE COMPRA Y DE SERVICIO INTERIORES A 08 LUT	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	851.00	1.455.00	1.627.00	1.351.00	1.426.00	1.311.00	8.021.00	100	74	0.00	20.670.22	7.023.40	10.104.82	9.325.12	16.860.61	63.984.37	63.984.37	0.00	63.984.37
ACI014810088 - ELABORACION DE PROPUUESTAS DE DIRECTIVAS Y RECLAMANTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	5.00	15.00	100	63	0.00	0.00	1.500.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.500.00
ACI014810089 - INFORMACION Y RENOVACION DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE LAS UNIDADES TECNICALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACI014810090 - EJECUCION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL 2022	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100	75	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
ACI014810086 - MONITOREO, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y META DEL POI 2021 DE LA MPPH	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	8.00	100	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.275.40
ACI014810075 - GESTION ADMINISTRATIVA EN O/C GUAN Y FACTURAS TRAMITE A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	206.00	514.00	405.00	447.00	406.00	1.978.00	100	63	0.00	0.00	1.906.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.369.63	3.879.60
ACI014810076 - RECEPCION Y ENTREGA DE MATERIALES, ARTICULOS Y MAQUINARIA OPERACION Y GESTION DE PROCESOS, PIA Y VALLES DE COMBUSTIBLE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	156.00	824.00	1.441.00	1.107.00	1.301.00	1.135.00	5.964.00	100	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACI014810060 - CONTABILIZACION DE OPERACIONES	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.500.00	3.000.00	3.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	19.500.00	100	48	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00
ACI014810093 - DIRECCION Y GESTION DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	46.00	75.00	40.00	54.00	59.00	54.00	326.00	100	55	5.218.00	5.218.00	6.218.00	6.218.00	6.218.00	6.218.00	6.218.00	0.00	0.00	34.508.00
ACI014810081 - REGISTRO DE OPERACION EN EL MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS VIA WEB	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACI014810080 - ACTUALIZACION Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTION	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	2.00	3.00	1.00	8.00	1.00	15.00	100	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.17
ACI014810052 - BRINDAR ASesoramiento Y ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES DE LOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	3.00	7.00	4.00	5.00	2.00	4.00	25.00	100	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

CENTROS POBLADOS		E.EC	1.00	7.00	4.00	5.00	2.00	4.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AC30148100653 - BRINDAR ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD EN TEMAS DE RACIONALIZACION E INTERPRETACION Y APLICACION DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	189.00	51.00	26.60	35.00	24.00	18.00	35.00	189.00	5.218.00	5.218.00	6.218.00	6.218.00	6.218.00	6.218.00	6.218.00	34.108.00
AC30148100061 - RECAUDACION DE INGRESOS DIARIOS Y EMISION DE RECIBOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS, ARBITRIOS Y OTROS	Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	1.051.00	148.00	139.00	202.00	198.00	181.00	183.00	1.051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC30148100062 - REGISTRO EN EL SIMF DE LA FASE GIRADO DE ORDENES COMPRA, ORDENES DE SERVICIO, PLANILLA DE VOUCHERS, PROPINA DE PRACTICANTES, PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO, SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	13.755.00	215.00	2174.00	2.894.00	3.196.00	2.846.00	2.430.00	13.755.00	0.00	7.300.00	7.800.00	2.500.00	3.520.00	2.720.00	2.720.00	23.880.00
AC30148100063 - PROGRAMACION Y APLICACION DE CALENDARIO DE PAGOS	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC30148100064 - CONCILIACION DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y REGISTRO EN EL SIMF DE LA FASE DETERMINADO Y RECAUDADO SEGUN RECIBOS DE INGRESOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	1.051.00	148.00	139.00	202.00	198.00	181.00	183.00	1.051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC30148100065 - ARCHIVO, CUSTODIA Y DIGITALIZACION (ESCRIBIR) LOS COMPROMISOS DE PAGO	Alta	EMPEDIENTE	Acumulado Anual	13.731.00	215.00	2174.00	2.870.00	3.196.00	2.846.00	2.430.00	13.731.00	0.00	0.00	0.00	1.315.00	4.369.03	4.900.00	4.900.00	10.524.03
AC30148100566 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	5.218.00	5.218.00	6.218.00	6.218.00	6.218.00	6.218.00	6.218.00	34.108.00
AC30148100059 - PREPARACION Y DECLARACION DE LA INFORMACION TRIBUTARIA	Muy Alta	DECLARACION	Acumulado Mensual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC30148100024 - HICORPORACION DE INVERSIONES NO PREVISTAS DE LA MPAN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	32.00	13.00	6.00	7.00	1.00	3.00	2.00	32.00	0.00	8.448.00	5.280.00	2.112.00	3.168.00	2.112.00	2.112.00	21.120.00
AC30148100054 - REALIZACION DE EVALUACIONES EX POST DE LAS INVERSIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC30148100562 - REALIZACION DE SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE CUENTAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC30148100563 - BRINDAR ASISTENCIA TECNICA	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	0.00	14.317.09	11.990.40	9.301.10	9.738.67	5.224.17	5.224.17	56.601.63
AC30148100622 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION MANTENIMIENTO DE INVERSIONES PAI 2022-2024 DE LA MPAN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	10.560.00	8.748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.308.00
AC30148100099 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES MUNICIPALES PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACION, LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	10.560.00	8.748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.308.00
EJECUCION FISICA POR AEL07.03:																			
AC30148100203 - DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES DEL ESTADO	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	127.00	20.00	20.00	22.00	25.00	20.00	20.00	127.00	6.218.00	47.718.00	32.636.20	16.756.75	24.047.13	25.377.33	25.377.33	152.753.41
AC30148100019 - TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES PERSONALES PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACION, LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	364.00	84.00	74.00	91.00	75.00	20.00	20.00	364.00	6.218.00	47.718.00	32.636.20	16.756.75	24.047.13	25.377.33	25.377.33	152.753.41
AC30148100088 - REALIZAR LA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	20.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00	0.00	86.276.00	50.629.24	69.640.52	57.160.41	57.160.41	321.166.58	
AC30148100074 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE INVERSIONES EN LA FASE DE EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00	5.500.00	8.000.00	3.000.00	3.000.00	19.500.00	
AC30148100099 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES MUNICIPALES PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACION, LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	36.308.50	13.424.80	23.600.00	2.400.00	2.400.00	79.235.30	
EJECUCION FINANCIERA POR AEL07.03:																			
4.471.152.88																			



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACI03048100587 - REALIZACION DE PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	21.00	247,620.35
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	21.00	39,394.04
ACI03048100662 - REALIZAR LA GESTION PARA LA RECUPERACION DE ACTIVOS ADMINISTRATIVOS, EJECUCION FINANCIERAS Y SUPERVISION DE LAS GERENCIAS DE LA RPMH <th>Muy Alta</th> <th>ACCION</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <td>6.00</td> <td>39,394.04</td>	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	39,394.04
				EJEC.	1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>6.00</td> <td>8,218.00</td> </td></td></td></td></td>	1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>6.00</td> <td>8,218.00</td> </td></td></td></td>	1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>6.00</td> <td>8,218.00</td> </td></td></td>	1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>6.00</td> <td>8,218.00</td> </td></td>	1.00 <td>1.00 <td>6.00</td> <td>8,218.00</td> </td>	1.00 <td>6.00</td> <td>8,218.00</td>	6.00	8,218.00
ACI03048100603 - CONTROL DOCUMENTARIO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA MUNICIPAL <th>Muy Alta</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>1.00</th> <th>3.00</th> <th>3.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <td>10.00</td> <td>46,308.00</td>	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	10.00	46,308.00
				EJEC.	1.00 <td>3.00 <td>3.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>10.00</td> <td>82,180.00</td> </td></td></td></td></td>	3.00 <td>3.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>10.00</td> <td>82,180.00</td> </td></td></td></td>	3.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>10.00</td> <td>82,180.00</td> </td></td></td>	1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>10.00</td> <td>82,180.00</td> </td></td>	1.00 <td>1.00 <td>10.00</td> <td>82,180.00</td> </td>	1.00 <td>10.00</td> <td>82,180.00</td>	10.00	82,180.00
ACI03048100604 - COORDINACION Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA RPMH <th>Muy Alta</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <td>6.00</td> <td>82,180.00</td>	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	82,180.00
				EJEC.	1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>10,566.00</td> </td></td></td></td>	1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>10,566.00</td> </td></td></td>	1.00 <td>1.00 <td>1.00 <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>10,566.00</td> </td></td>	1.00 <td>1.00 <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>10,566.00</td> </td>	1.00 <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>10,566.00</td>	1.00	6.00	10,566.00
ACI03048100898 - FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DISTRITO DE MOQUEGUA. <th>Alta</th> <th>INFORME</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <td>4.00</td> <td>9,954.00</td>	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	9,954.00
				EJEC.	0.00 <th>0.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <td>4.00</td> <td>10,566.00</td>	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10,566.00
ACI03048100781 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA <th>Muy Alta</th> <th>INFORME</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <td>1.00</td> <td>9,954.00</td>	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9,954.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10,566.00
ACI03048100649 - ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL <th>Alta</th> <th>ACCION</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>30.00</th> <th>90.00</th> <th>90.00</th> <th>80.00</th> <th>80.00</th> <th>70.00</th> <td>440.00</td> <td>10,566.00</td>	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	90.00	90.00	80.00	80.00	70.00	440.00	10,566.00
				EJEC.	30.00	90.00	90.00	80.00	80.00	70.00	440.00	2,300.00
ACI03048100602 - INSPECCION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS <th>Alta</th> <th>SUPERVISION</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>11.00</th> <th>17.00</th> <th>18.00</th> <th>15.00</th> <th>21.00</th> <th>18.00</th> <td>100.00</td> <td>2,300.00</td>	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	11.00	17.00	18.00	15.00	21.00	18.00	100.00	2,300.00
				EJEC.	11.00	17.00	18.00	15.00	21.00	18.00	100.00	2,300.00
ACI03048100603 - ATENCION AL PUBLICO <th>Alta</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>17.00</th> <th>37.00</th> <th>55.00</th> <th>46.00</th> <th>82.00</th> <th>55.00</th> <td>294.00</td> <td>2,300.00</td>	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	17.00	37.00	55.00	46.00	82.00	55.00	294.00	2,300.00
				EJEC.	17.00	37.00	55.00	46.00	82.00	55.00	294.00	894.64
ACI03048100604 - REPRESENTAR A LA RPMH EN ACTIVIDADES OFICIALES COMO TAMBIEN ANTE LOS MINISTERIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA, ETC. <th>Alta</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>1.00</th> <th>0.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>2.00</th> <th>2.00</th> <td>7.00</td> <td>894.64</td>	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	7.00	894.64
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	7.00	732.90
ACI03048100607 - PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS <th>Muy Alta</th> <th>SESION</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>2.00</th> <th>3.00</th> <th>2.00</th> <th>2.00</th> <th>3.00</th> <th>2.00</th> <td>14.00</td> <td>732.90</td>	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	14.00	732.90
				EJEC.	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	14.00	894.64
ACI03048100609 - CONCERTAR CON LA GERENCIA MUNICIPAL Y TODAS LAS DEMAS GERENCIAS DE LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS. <th>Muy Alta</th> <th>ACCION</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>9.00</th> <th>12.00</th> <th>7.00</th> <th>10.00</th> <th>5.00</th> <th>10.00</th> <td>53.00</td> <td>894.64</td>	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	12.00	7.00	10.00	5.00	10.00	53.00	894.64
				EJEC.	9.00	12.00	7.00	10.00	5.00	10.00 <td>53.00</td> <td>732.90</td>	53.00	732.90
ACI03048100601 - EMISION DE RESOLUCIONES GENERALES <th>Muy Alta</th> <th>RESOLUCION</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>46.00</th> <th>48.00</th> <th>27.00</th> <th>19.00</th> <th>21.00</th> <th>18.00</th> <td>179.00</td> <td>919.00</td>	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	46.00	48.00	27.00	19.00	21.00	18.00	179.00	919.00
				EJEC.	46.00	48.00	27.00	19.00	21.00	18.00	179.00	919.00
ACI03048100300 - PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, PARA UNA PERSPECTIVA MULTIANUAL 2022-2024 <th>Alta</th> <th>REGISTRO</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>1.00</th> <td>1.00</td> <td>919.00</td>	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	919.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	919.00
ACI03048100601 - FORMULACION Y PRESENTACION DE LA EVALUACION PRESUPUESTAL PERIODO ANUAL 2020 <th>Alta</th> <th>INFORME</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>1.00</th> <th>0.00</th> <td>1.00</td> <td>919.00</td>	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	919.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1,413.57
ACI03048100102 - FORULAR Y PRESENTAR LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL PERIODO ANUAL 2020 Y SEMESTRAL PERIODO 2021 <th>Alta</th> <th>INFORME</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>0.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <td>2.00</td> <td>1,413.57</td>	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,413.57
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,413.57
ACI03048100607 - MONITOREAR LA EJECUCION DE INGRESOS DE LAS UNIDADES RECAUDADORAS <th>Muy Alta</th> <th>INFORME</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>148.00</th> <th>143.00</th> <th>230.00</th> <th>196.00</th> <th>103.00</th> <th>162.00</th> <td>982.00</td> <td>1,413.57</td>	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	148.00	143.00	230.00	196.00	103.00	162.00	982.00	1,413.57
				EJEC.	148.00	143.00	230.00	196.00	103.00	162.00	982.00	1,413.57
ACI03048100615 - FORULAR Y PRESENTAR LA INFORMACION PRESUPUESTAL PERIODO ANUAL 2020 Y DEL I, II Y III TRIMESTRE 2021 <th>Alta</th> <th>INFORME</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <td>2.00</td> <td>1,413.57</td>	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1,413.57
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1,413.57
ACI03048100616 - ASesorar Y CAPACITAR EN ANTERIA PRESUPUESTAL A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES <th>Alta</th> <th>ACCION</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROG.</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>1.00</th> <th>2.00</th> <th>2.00</th> <th>2.00</th> <td>9.00</td> <td>1,413.57</td>	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	9.00	1,413.57
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	9.00	1,413.57



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INGRESOS SERVIDOS EN EL PRESUPUESTO VIGENTE		EJEC.									
PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
ACI00148100020 - EXPEDICION Y FORMULACION DE DOCUMENTOS	PROG.	40.00	75.00	45.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	230.00
	EJEC.	40.00	75.00	38.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	203.00
ACI00148100032 - ASESORAMIENTO TECNICO LEGAL A LA ALTA DIBRECCION	PROG.	171.00	107.00	155.00	138.00	135.00	95.00	95.00	95.00	95.00	781.00
	EJEC.	131.00	107.00	155.00	138.00	135.00	95.00	95.00	95.00	95.00	781.00
ACI00148100043 - ENISION DE DOCUMENTOS TECNICOS LEGALES	PROG.	34.00	43.00	39.00	27.00	41.00	39.00	39.00	39.00	39.00	218.00
	EJEC.	34.00	43.00	39.00	22.00	41.00	39.00	39.00	39.00	39.00	218.00
ACI001481000614 - EMISION DE RESOLUCIONES	PROG.	24.00	28.00	38.00	37.00	55.00	15.00	15.00	15.00	15.00	197.00
	EJEC.	24.00	28.00	35.00	37.00	55.00	15.00	15.00	15.00	15.00	197.00
ACI00148100090 - CONTROL ALMACENAL DE DISTRIBUCION Y ACTUALIZACION DEL ESTADO DE LOS BIENES ALMACENADOS, SISTEMATIZACION DE LOS INTERNAMENTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS	PROG.	23.00	48.00	45.00	54.00	1.00	42.00	42.00	42.00	42.00	213.00
	EJEC.	23.00	48.00	45.00	54.00	1.00	42.00	42.00	42.00	42.00	264.00
ACI00148100091 - RECEPCION DE REGISTRO Y TRAMITE DOCUMENTARIO, ARCHIVAMIENTO, CONTROL - RESGUARDO, CLASIFICACION DOCUMENTARIA	PROG.	37.00	52.00	56.00	63.00	57.00	48.00	48.00	48.00	48.00	311.00
	EJEC.	37.00	52.00	56.00	63.00	61.00	48.00	48.00	48.00	48.00	317.00
ACI00148100092 - CONTROL, TRAMITE Y ACTUALIZACION DEL ESTADO DE LAS UNIDADES VEHICULARES MAYORES Y MENORES	PROG.	0.00	47.00	43.00	39.00	41.00	31.00	31.00	31.00	31.00	201.00
	EJEC.	0.00	47.00	43.00	39.00	37.00	31.00	31.00	31.00	31.00	197.00
ACI00148100090 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEJUA	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
	EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
ACI00148100096 - FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO DE ENCUESTA SOCIOECONOMICA LOCAL EN EL DISTRITO DE MOQUEJUA, MIPASCAL NIETO, MOQUEJUA.	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
	EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
ACI00148100097 - ASESORAMIENTO, ASISTENCIA Y PARTICIPACION A LA GESTION MUNICIPAL	PROG.	15.00	15.00	2.00	29.00	32.00	17.00	17.00	17.00	17.00	110.00
	EJEC.	15.00	21.00	13.00	29.00	32.00	17.00	17.00	17.00	17.00	127.00
ACI00148100070 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO CENTRAL	PROG.	9.00	5.00	17.00	5.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	57.00
	EJEC.	9.00	5.00	17.00	4.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	56.00
ACI00148100073 - ELIMINACION DOCUMENTAL	PROG.	1.00	6.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	45.00
	EJEC.	1.00	6.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	45.00
ACI00148100200 - MONITOREO Y EVALUACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
ACI001481000281 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PROG.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
	EJEC.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
ACI00148100027 - EJECUCION DE ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS PARA PROMOVER EL COORDINAMIENTO Y LA ADECUACION AL INTERIOR	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
	EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
ACI00148100059 - ACTIVIZACION, ASIGNACION, SISTEMATIZACION DE ENTREGAS DE CARGO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MPN	PROG.	38.00	52.00	47.00	50.00	1.00	39.00	39.00	39.00	39.00	227.00
	EJEC.	38.00	52.00	47.00	50.00	45.00	39.00	39.00	39.00	39.00	271.00
EJECUCION FISICA POR AEI.07.04:											
											103.15
											57.06
EJECUCION FINANCIERA POR AEI.07.04:											
											2,445,303.42
ACI00148100027 - EJECUCION DE ACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROG.	30.00	30.00	7.00	9.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	97.00
	EJEC.	30.00	30.00	7.00	9.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	97.00
ACI00148100045 - ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	PROG.	200.00	300.00	267.00	265.00	261.00	255.00	255.00	255.00	255.00	1,548.00
	EJEC.	200.00	300.00	267.00	265.00	261.00	255.00	255.00	255.00	255.00	1,548.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD	PLAZA	ACUMULADO ANUAL	PROG.	EJEC.	1000.00	1.000.00	1.050.00	155.00	157.00	159.00	229.00	2.700.00	2.700.00	24.250.00
AC10148100246 - DECLARACION MENSUAL DEL PDT., ELABORACION DE PLANILLAS CAS, EMPLEADOS DE FORTALECIMIENTO, PENSIONARIAS, DIAS DE FERIA, PLANILLAS DE LICENCIAS Y REORGANIZACION QUINCENAL DE PLANILLA DE AGENDADOS, LEYES SOCIALES DEL PERSONAL	Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.000,00	1.050,00	155,00	157,00	159,00	229,00	2.700,00	2.700,00	24.250,00	
AC10148100247 - ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTO DE GESTION (MAPA) DE PUESTOS, CPE, MPP Y PPI	Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	
AC10148100248 - AMBIVISION Y EVALUACION DE LA ASISTENCIA DE TODO EL PERSONAL	Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	12,00	10,00	10,00	15,00	14,00	6,00	67,00	67,00	640,00	
AC10148100249 - IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE ACTIVIDADES COMPENETARIAS AL BIENESTAR DEL TRABAJADOR, COORDINAR SOBRE EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PROMOCION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO	Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	12,00	10,00	10,00	15,00	14,00	6,00	67,00	67,00	640,00	
AC10148100250 - PARTICIPACION DE PROMOCIONES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS	Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	10,00	14,00	14,00	1.376,66	
AC10148100251 - ELABORACION DE BASES PARA LA ADMISION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL, COORDINACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE PERSONAL	Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0,00	123,00	28,00	20,00	18,00	63,00	252,00	252,00	4.200,00	
AC10148100253 - ACTUALIZACION DE LEGAJOS DE LOS DIVERSOS REGIMENES LABORALES Y ELABORACION DE RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL	Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4.200,00	
AC10148100254 - PARTICIPAR, ADMINISTRAR, EVALUAR, CONTROLAR PROPONER Y ASESORAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE PERSONAL	Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	34.308,00	
EJECUCION FISICA POR AEL07.05:														
AC10148100265 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOR Y AREAS DE LA GIP	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	105.784,66	
AC10148100267 - EJECUCION DE PIP CON COBRO SHIP 50652, FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0,60	2,80	5,20	8,26	1,30	1,36	19,52	19,52	4.864.664,50	
AC10148100269 - GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	80,00	141,00	151,00	193,00	152,00	138,00	855,00	855,00	5.353.508,52	
AC10148100872 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LOS LOCALS COMUNALES Y CLUR DE MADRES, CHIRASAGUA, JORNAL, Y SAVARY WARY EN EL C.P. LOS NIÑOS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	34.308,00	
AC10148100868 - EJECUCION DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL SARS COV2 EN LA POBLACION DIAGNOSTICADA CON COVID-19 EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	26,00	28,00	90,00	19,00	27,00	29,00	219,00	219,00	155.939,50	
AC10148100706 - COORDINACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES	Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	34.308,00	
AC1014810025 - EJECUCION DEL PIP, EQUIPAMIENTO DE PERSONAL, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE BIENESTAR, REORGANIZACION DE CABLEADO, ELECTROFONO EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTROFONO DE GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, 3513785	Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AC10148100266 - COORDINACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	9,00	9,00	424.490,05	
AC10148100190 - FORTALECIMIENTO DE	Alta	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1621.490,05	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

DISTRITO DE MOQUEGUA - MUNICIPAL NIETO	1.00	2.00	6.00	1.00	1.00	0.00	11.00	0.00	2626.23	19384.75	5907.47	0.00	0.00	50,655.45
ACI030148100043 - ORGANIZACION DE CONFERENCIAS DE PRENSA	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	0.00	0.00	800.00	520.50	0.00	1,540.40	1,460.90
	E.I.E.C.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	86	33	0.00	0.00	0.00	1,540.40	3,460.90
AGI030148100535 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES	PROG.	8.00	7.00	5.00	2.00	9.00	41.00	107	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E.I.E.C.	8.00	7.00	5.00	2.00	12.00	44.00	100	55	0.00	6,000.00	1,699.55	0.00	1,590.00
ACI030148100536 - DIFUSION DE ACTIVIDADES POR MEDIO DE COMUNICACION MASIVA	PROG.	10.00	10.00	4.00	8.00	8.00	48.00	100	55	0.00	6,000.00	1,699.55	0.00	1,590.00
	E.I.E.C.	10.00	10.00	4.00	8.00	8.00	48.00	100	55	0.00	6,000.00	1,699.55	0.00	1,590.00
AGI030148100537 - ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA	PROG.	58.00	31.00	51.00	51.00	67.00	312.00	100	55	0.00	600.00	547.73	0.00	0.00
	E.I.E.C.	58.00	31.00	51.00	51.00	67.00	312.00	100	55	0.00	600.00	547.73	0.00	0.00
ACI030148100538 - REPRESENTACION EN ACTIVIDADES PUBLICAS	PROG.	7.00	2.00	4.00	4.00	4.00	27.00	100	57	5,218.00	5,218.00	5,218.00	6,218.00	6,218.00
	E.I.E.C.	7.00	2.00	4.00	4.00	4.00	27.00	100	57	5,218.00	5,218.00	5,218.00	6,218.00	6,218.00
ACI030148100541 - LIQUIDACION DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA COMUNIDAD PRINCIPAL DE MOQUEGUA, DESDE EL OVALO DE LA ROTONDA HASTA LA VIA INTERCOMERCIAL SUR EMPPE PE JARA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	PROG.	1.00	4.00	2.00	1.00	1.00	9.00	100	100	0.00	0.00	2,736.50	1,800.00	0.00
	E.I.E.C.	1.00	4.00	2.00	1.00	1.00	9.00	100	100	0.00	0.00	2,736.50	1,800.00	0.00
ACI030148100545 - ELABORACION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION	PROG.	136.00	212.00	301.00	246.00	303.00	1,387.00	100	47	300.00	0.00	987.31	260.00	2,104.10
	E.I.E.C.	136.00	212.00	301.00	246.00	303.00	1,387.00	100	47	300.00	0.00	987.31	260.00	2,104.10
ACI030148100546 - SUPERVISAR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	PROG.	150.00	141.00	291.00	309.00	303.00	1,420.00	100	78	5,302.00	5,218.00	5,218.00	6,218.00	6,218.00
	E.I.E.C.	150.00	141.00	291.00	309.00	303.00	1,420.00	100	78	5,302.00	5,218.00	5,218.00	6,218.00	6,218.00
ACI030148100548 - MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES EN SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA GR. OSLO. GRES Y OPMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	50	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
	E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	50	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
ACI030148100590 - ADQUISICION DE SISTEMA DE DEFENSICION Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL EN EL AL - PREVENICION Y VIGILANCIA DE SALDO CONTRA EL COVID-19 EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	PROG.	1.33	1.95	28.44	0.00	0.00	31.72	100	100	0.00	119,155.77	118,417.44	40,430.00	0.00
	E.I.E.C.	1.33	1.95	28.44	0.00	0.00	31.72	100	100	0.00	119,155.77	118,417.44	40,430.00	0.00
ACI030148100596 - ELABORACION DE RESOLUCIONES DE FRECUENCIA MIENTRAS SE EJECUTAN OBRAS DE TERREJOS, CAJA CHIFA, ENCARGO INTERNO Y OTROS	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	239.00	100	52	700.00	0.00	1,430.22	450.00	2,315.00
	E.I.E.C.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	239.00	100	52	700.00	0.00	1,430.22	450.00	2,315.00
ACI030148100603 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO DISTRITO DE SACRAMENTO DEL DISTRITO DE CUCHUMBARA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	6	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
	E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	6	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
ACI030148100610 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OBRAS DE LA USOME	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	22,140.99	16,793.79	26,578.78	16,612.03	15,749.89
	E.I.E.C.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	22,140.99	16,793.79	26,578.78	16,612.03	15,749.89
ACI030148100697 - ALQUILER DE MAQUINARIA A LAS OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO A TERCEROS APLICANDO EL TARIFFARIO APROBADO.	PROG.	26.00	4.00	36.00	17.00	13.00	109.00	110	67	10,826.52	67,793.52	45,796.51	46,375.32	40,362.00
	E.I.E.C.	26.00	4.00	36.00	17.00	13.00	109.00	110	67	10,826.52	67,793.52	45,796.51	46,375.32	40,362.00
ACI030148100798 - EJECUCION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA USOME	PROG.	7.00	4.00	3.00	5.00	8.00	32.00	109	54	4,400.00	9,308.00	21,442.63	38,004.80	36,306.35
	E.I.E.C.	7.00	4.00	3.00	5.00	8.00	32.00	109	54	4,400.00	9,308.00	21,442.63	38,004.80	36,306.35
ACI030148100985 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD PUBLICA EN LAS INSTALACIONES DE LA GR. OSLO, CPNI Y GRES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO.	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	50	0.00	9,415.70	28,231.65	28,583.90	34,376.11
	E.I.E.C.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	50	0.00	9,415.70	28,231.65	28,583.90	34,376.11
ACI030148100976 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, CONSTRUCCION DE RAMPA, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO, EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTROICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA UPNA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.F.	100	0.00	0.00	0.00	17,115.44	11,927.16
	E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.F.	100	0.00	0.00	0.00	17,115.44	11,927.16



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD	ALTA	TALLER	ACUMULADO ANUAL	PROG.	E.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AG130148100719 - REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION EN COMVENIO CON LETPROS.	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	E.I.C.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				E.I.C.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
AG130148100720 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DE RECEPCION Y DIAS FESTIVOS.	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	E.I.C.	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
				E.I.C.		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
AG130148100721 - CAMPANAS DE SALUD - CAMPANA DE IDENTIFICACION COMVENIO CON GRAS PERIEC E IDENTIFICACION DNI	Alta	CAMPANA	Acumulado Anual	PROG.	E.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				E.I.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
AG130148100722 - ATENCION DOMICILIARIA EN EL SERVICIO DE CORREJERIA A FAMILIAS Y TUTORES	Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	E.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				E.I.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
AG130148100723 - REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACREDITADAS	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	E.I.C.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
				E.I.C.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
AG130148100843 - FOCALIZACION Y ATENCION DE HOGARES - VIE	Alta	HOGAR	Acumulado Anual	PROG.	E.I.C.	0.00	1.029	0.00	450.00	326.00	569.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	0.00
				E.I.C.		0.00	1029.00	200.00	450.00	326.00	569.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	0.00
AG130148100846 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES EN EL MARCO DEL DECRETO SUPLENTO N° 166-2017-PE	Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.	E.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	0.00
				E.I.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	0.00
AG130148100848 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	E.I.C.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
				E.I.C.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
AG130148100788 - CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS DEL PANTEC	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	E.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00
				E.I.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00
AG130148100789 - SUPERVISION A LOS CENTROS DE RECEPCION DEL INUTEC	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	E.I.C.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
				E.I.C.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
AG130148100718 - DIFUSION DE LAS LEYES Y NORMAS MUNICIPALES A FAVOR DE LAS PUD	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	E.I.C.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
				E.I.C.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00

EJECUCION FISICA POR AEL 08.02: 104.90 41.08
 EJECUCION FISICA TOTAL: 102.27 53.42
 EJECUCION FINANCIERA POR AEL 08.02: 112.495.33
 EJECUCION FINANCIERA TOTAL: 81.557.111.27

(1) En el reporte se consideran solo a las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
 (2) El "Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace.
 Las siglas S.I. significan "seguimiento incompleto" y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
 Las siglas S.P. significan "sin programación" y se presenta en AO que no tienen programación en el periodo de reporte.

