



Municipalidad Provincial  
Mariscal Nieto  
Moquegua

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° **00235** -2012-A/MUNIMOQ.

**MOQUEGUA, 16 MAR. 2012**

**VISTO.-** El Informe N° 603-2012-OSLO/GM/MPMN fecha 13 de Marzo del 2012, mediante el cual se solicita la aprobación mediante resolución del Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: "Mejoramiento de Vías Urbanas Zona V Ramiro Prialé, en el Centro Poblado San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua", Informe emitido por la Gerencia de Asesoría Legal; y demás recaudos;

### **CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00541-2008-A/MUNIMOQ; de fecha 02 de Junio del 2008, se aprobó el Presupuesto para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de Vías Urbanas Zona V Ramiro Prialé, en el Centro Poblado San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua", con un presupuesto base de S/. 899,693.20 nuevos soles; y con un plazo de ejecución de 150 días calendarios, mediante Resolución de Alcaldía N° 0069-2009-A/MUNIMOQ; de fecha 16 de Enero del 2009, se aprobó el Expediente de Ampliación Presupuestal, mediante Resolución de Alcaldía N° 0562-2009-A/MUNIMOQ; de fecha 17 de Junio del 2009, se aprobó el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01, mediante Resolución de Alcaldía N° 0047-2010-A/MUNIMOQ; de fecha 02 de Febrero del 2010, se aprobó el Expediente de Ampliación Presupuestal N° 02.

Que, mediante INFORME N° 013-2012-OSLO/GM/MPMN de fecha 29 de Febrero del 2012 la Ing. Eva Ramírez Terris, Liquidador Técnico; y el CPC Carlos Valdez Zabalaga, Liquidador Financiero, profesionales adscritos al Área de Liquidaciones de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remiten al Área de Liquidaciones el Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: "Mejoramiento de Vías Urbanas Zona V Ramiro Prialé, en el Centro Poblado San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua", para su respectiva revisión y evaluación por parte de la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras y Proyectos.

Que, mediante Informe N° 149-2012-JMZR-EAL-OSLO/GM/MPMN de fecha 13 de Marzo del 2012, la Ing. Julia Zegarra de Rojas remite al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: "Mejoramiento de Vías Urbanas Zona V Ramiro Prialé, en el Centro Poblado San Francisco,



Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua”, mediante el cual se informa sobre la conformidad de la Liquidación Técnica de la Obra en mención, la cual se encuentra debidamente visada por la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras, para su posterior aprobación.

Que, estando la Liquidación Técnica - Financiera debidamente evaluada por el Comité de Recepción y Liquidación de Obras, es procedente aprobar la Liquidación Técnico Financiera de la Obra: “Mejoramiento de Vías Urbanas Zona V Ramiro Prialé, en el Centro Poblado San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua”, teniéndose que la Valorización Técnica Final de Obra asciende a S/. 1’695,057.84 (Un Millón seiscientos noventa y cinco mil cincuenta y siete con 84/100 nuevos soles), y el Gasto Financiero es de S/. 1’714,978.14 (Un Millón setecientos catorce mil novecientos setenta y ocho con 14/100 nuevos soles).

Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, Ley N° 29812 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 y 27293, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; La Resolución de Gerencia N° 016-2008-GM/MPMN que aprueba la Directiva de Recepción, Liquidación, Transferencias y Proyectos ejecutados por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto; y con las visaciones de las Áreas correspondientes;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: “**MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS ZONA V RAMIRO PRIALÉ, EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA**”, cuyo expediente forma parte de la presente resolución; en la cual se tiene que la Valorización Técnica Final de Obra asciende a S/. 1’695,057.84 (Un Millón seiscientos noventa y cinco mil cincuenta y siete con 84/100 nuevos soles), y el Gasto Financiero es de S/. 1’714,978.14 (Un Millón setecientos catorce mil novecientos setenta y ocho con 14/100 nuevos soles).


**ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR**, a la Comisión respectiva se proceda a la transferencia de la Obra a la Unidad Orgánica respectiva, la cual se encargará de su operación y mantenimiento asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

**ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR** a la Gerencia de Administración la transferencia contable respectiva.

**REGISTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

  
Mgr. ALBERTO R. COAYLA VILCA  
ALCALDE

ARCV/A/MPMN  
AGC/GAJ/MPMN