



Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Nº **00848** -2014-A/MPMN

Moquegua, **25 JUL. 2014**

VISTOS: El Informe N° 1164-2014-GAJ-GM/MPMN, Informe N° 664-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe N° 049-2014-GGP-SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe N° 1740-2014-SLSG/GA/MPMN, Informe N° 1667-2014-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 1140-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 130-2014-YRBV-I.O.-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 2489-2014-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 342-2014-RP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN, Orden de Servicio N° 00002447 de fecha 24/04/2014 con SIAF N° 4765, así como sus recaudos del Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 012-2014-CEP/MPMN, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley 28607 – Ley de Reforma de los artículos 91°, 191° y 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; dicha autonomía que nuestra Constitución Política del Perú establece a las Municipalidades radica en las facultades o actos de Gobierno Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Acta de Buena Pro de fecha 04 de Abril del 2014 y publicada en fecha 22 de Abril del 2014 en el SEACE, se otorga la Buena Pro a la Empresa H&P SAC CONTRATISTAS GENERALES., derivado del proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 012-2014-CEP/MPMN, para el Servicio de Alquiler de Cargador frontal de 200 HP a mas, maquina seca puesto en obra, incluido operador para la Obra "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya – Calacoa Tramo III, Vía de Integración del Km 40+000 al Km 60+000 Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua";

Que, mediante Orden de Servicio N° 00002447 de fecha 24/04/2014 con SIAF N° 4765, se perfecciono la contratación del Servicio de Alquiler de Cargador frontal de 200 HP a mas, maquina seca puesto en obra, incluido operador para la Obra "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya – Calacoa Tramo III, Vía de Integración del Km 40+000 al Km 60+000, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua";

Que, mediante Informe N° 342-2014-RP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 01 de Julio del 2014, el Residente de Proyecto señala que evaluando el avance físico de la Carretera con relación a la colocación de la sub base y la base aún se requiere de un volumen considerable de material de sub base y base el mismo que es adquirido en dos modalidades: Con órdenes de Compra y producido por la Obra en la cantera de cachisilca, sin embargo, para la producción de ese material se requiere de maquinaria, cargador frontal para el zarandeo y carguío del material, tal como se puede apreciar en algunos partes diarios adjuntos que dan fe a lo indicado, por tanto se debe considerar que la finalidad de esta prestación seguirá siendo la misma y que aún existe la necesidad de la prestación del servicio, por lo que se requiere de una prestación adicional del 25% del monto del contrato original, equivalente a 62.50 H/M y un costo total de S/. 9,062.50 (Nueve mil sesenta y dos con 50/100 nuevos soles), y el plazo de ejecución propuesto para la prestación adicional será de 30 días calendarios una vez emitida la orden de servicio;

Que, mediante Informe N° 130-2014-YRBV-I.O.-OSLO/GM/MPMN, de fecha 08 de Julio del 2014 el Inspector de Obra emite opinión favorable para que se genere una nueva prestación adicional al 25% a favor de la Empresa H&P SAC CONTRATISTAS GENERALES., considerando que la prestación seguirá siendo la misma, con un plazo de 15 días calendarios a partir del día siguiente de



emitida la orden de servicio, sin incrementos de los precios unitarios y se trate de las mismas condiciones según la Orden de Servicio generada inicialmente;

Que, con Informe N° 1740-2014-SLSG/GA/MPMN, de fecha 14 de Julio del 2014, el Sub Gerente de Logística y Servicios Generales emite opinión favorable para que se genere la prestación Adicional requerida;

Que, mediante Informe N° 664-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 21 de Julio del 2014 la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda otorga Certificación de Disponibilidad Presupuestal para la prestación adicional del 25% al Contrato original, para la prestación del Servicio de Alquiler de Cargador frontal de 200 HP a mas, maquina seca puesto en obra, incluido operador por la cantidad de 62.50 H/M y un costo total de S/. 9,062.50 nuevos soles a favor de la Empresa H&P SAC CONTRATISTAS GENERALES para la Obra "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya – Calacoa Tramo III, Vía de Integración del Km 40+000 al Km 60+000, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", por lo que, señala que el proyecto indicado cuenta con apertura de meta y asignación presupuestal, por lo que se da la Certificación de Disponibilidad Presupuestal por el monto de S/. 9,062.50 nuevos soles;

Que, mediante los documentos de vistos, los cuales sustentan la solicitud sobre la prestación adicional hasta por el límite del 25% del monto del contrato conforme lo establece la Ley y su Reglamento de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo N° 1017 modificado por la Ley 29873, a raíz de ello se emiten opiniones favorables, al respecto cabe mencionar que de acuerdo a lo informado por el Residente de Proyecto aún persiste la necesidad de material sub base y base el mismo que es adquirido con órdenes de Compra y producido por la Obra en la cantera de cachisilca, sin embargo, para la producción del material indicado se requiere de cargador frontal para el zarandeo y carguío del material, tal como se puede apreciar en algunos partes diarios adjuntos que dan fe a lo indicado, por tanto se debe considerar que la finalidad de esta prestación seguirá siendo la misma y que aún existe la necesidad de la prestación del servicio, por lo que se requiere de una prestación adicional del 25% del monto del contrato original, equivalente a 62.50 H/M y un costo total de S/. 9,062.50 (Nueve mil sesenta y dos con 50/100 nuevos soles);

Que, mediante Informe N° 1164-2014-GAJ-GM/MPMN, de fecha 22 de Julio del 2014 la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que en el presente caso procede la prestación adicional de Servicios de Alquiler de Cargador frontal de 200 HP a mas, maquina seca puesto en obra, incluido operador por la cantidad de 62.50 H/M y un costo total de S/. 9,062.50 nuevos soles a favor de la Empresa H&P SAC CONTRATISTAS GENERALES hasta por el 25% del monto del contrato original conforme lo establece el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Artículo 174° de su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y teniendo en cuenta que el adicional es por el 25% encontrándose dentro de los parámetros permisibles por Ley, procede la prestación adicional del servicio mencionado, por lo tanto a fin de alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá aprobar el adicional conforme lo establece la normatividad antes acotada para lo cual es procedente la emisión del acto resolutive;

Que, el Artículo 46° Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, establece que "Los funcionarios y servidores, así como los miembros del Comité Especial que participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento;

Que, el Artículo 41° del Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, que implementa el tratamiento legal de los adicionales en los contratos del Estado derivados de procesos de selección, dispone que excepcionalmente, y previa sustentación del área usuaria de las contrataciones, la entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, el artículo 174° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala "Para alcanzar la finalidad de contrato y



mediante resolución previa, el Titular de la Entidad, podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por un límite del 25% del monto del contrato original para la cual deberá de contar con la disponibilidad presupuestal necesaria”;

Por lo que, estando a los documentos glosados en la presente resolución; y estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; normatividad invocada; el Informe de Asesoría Jurídica, los actuados del Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 012 -2014-CEP/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la prestación Adicional hasta por el monto de S/. 9,062.50 (Nueve mil sesenta y dos con 50/100 nuevos soles); equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original del Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 012-2014-CEP/MPMN, para contratar el Servicio de Alquiler de Cargador frontal de 200 HP a mas, maquina seca puesto en obra, incluido operador por la cantidad de 62.50 H/M y un costo total de S/. 9,062.50 nuevos soles a favor de la Empresa H&P SAC CONTRATISTAS GENERALES para la Obra "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya – Calacoa Tramo III, Vía de Integración del Km 40+000 al Km 60+000, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua" perfeccionándose el contrato a través de la Orden de Servicio N° 00002447 de fecha 24 de Abril del 2014 con SIAF N° 4765, a favor de la Empresa indicada, servicio de prestación adicional que se prestara en el plazo de 15 días calendarios una vez emitida la orden de servicio correspondiente, conforme a lo sustentado en los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR al contratista Empresa H&P SAC CONTRATISTAS GENERALES, la presente resolución así como al Supervisor de Obra e Ingeniero Residente de Obra.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración, Gerencia de Infraestructura Pública y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el debido cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: DISPONER se remita copia de la presente Resolución a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de Control Institucional para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

Alberto R. Coayla Vilca
Mgr. ALBERTO R. COAYLA VILCA
ALCALDE