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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
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LEY 8230 DEI, 03-04-1030 

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

1A N° 4 	t / -2018-GIP/GM/MPMN 

Moquegua, 17 A8R. 2018 
VISTO: 

El Expediente que contiene la Evaluación Técnica -Financiera de la Actividad 
denominada "Mantenimiento de Áreas Verdes de las principales Plazas y Parques de la Cuidad de Moquegua", 
presentado por la Ing. Luz Candelaria León Zapata, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, y con Informe N° 0052-2018-05LO/GM/MPMN, se solicita proyección de 
acto resolutivo; 

CONSIDERANDO: 

Que, en mérito a lo previsto en el artículo 194' de la Constitución Polifica del 
Perú, concordante con los artículos 1,11 y IV del Título Preliminar de la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, con personeria juridica 
de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines: que goza de autonomía patina, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia: 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del articulo 20° concordante con 
el artículo 43' de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una de las atribuciones y 
facultades del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía por las cuales aprueba y resuelve asuntos de carácter 
administrativo: 

Que, el Articulo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, 
del 30 de noviembre de 2018, Resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo 
responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de 
Infraestructura Pública, delegando entre otras la facultad de aprobar la evaluación técnica financiera de las 
actividades de mantenimiento; 

Que, el numeral 11) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-
CC, del 18 de julio de 1988, estable que, concluida la obra, la Entidad designara una Comisión para que formule 
el Acta de recepción de los trabajos, y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días 
de suscrita la referida Acta. La misma Comisión revisara la Memoria Descriptiva elaborada por el Ing. Residente 
y/o Inspector de Obro, que servirá de base para la tramitación de la Declaratoria de Fabrica por parte de M 
Entidad, de ser el caso, y; el numeral 12) señala que posteriormente ola liquidación, se procederá a la entrega de 
la obra a la Entidad respectiva o Unidad Orgánica especializada, la cual se encargara de su operación y 
mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones: 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N' 012-2013-GM/MPMN, 
del 16 de setiembre del año 2013, Aprueba la Directiva N° 002-2013-COMISION DIRECTIVA-ALO-OSLO. "Normas y 
Procedimientos para la Ejecución y Evaluación de Actividades de Mantenimiento de Inversión Pública en la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto", la misma que tiene por finalidad garantizar la legalidad, eficiencia, 
eficacia y trasparencia en la ejecución de los recursos asignados, contribuyendo a la adecuada utilización del 
presupuesto público, destinado a las actividades de mantenimiento de la Inversión Pública y su funcionalidad en 
el ámbito Provincial y Local: 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0148-2015-A/MPMN, del 24 de 
Febrero del 2015, se aprueba la ficha Técnica denominada "Mantenimiento de Áreas Verdes de las Principales 
Plazas y Parques de la Ciudad de Moqueguo", con un presupuesto de ejecución de 5/.618,604.06 Nuevos Soles, 
con un plazo de ejecución de 204 días calendario, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria por 
administración directa: 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica hl° 055-
2016-GIP/GM/MPMN, del 08 de Abril del 2016, se aprueba en vías de regularización, la Ampliación de Plazo N°0], 
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de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento de Áreas Verdes de las Principales Plazas y Parques de la Ciudad 
de Moquegua", por un periodo de 19 días calendarios, sin ampliación presupuestal; 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 0071-
2016-31P/GM/MPTAN, del 19 de Mayo del 2016, se aprueba en vías de regularización, la Ampliación de Plazo N°02 
de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento de Áreas Verdes de las Principales Plazas y Parques de la Ciudad 
de Moquegua", por un periodo de 35 días calendarios, sin ampliación presupuestal; 

Que, mediante Informe N° 040-2017-LMNV-LE-ALOPOSLO/GM/MPMN, del 29 
de Diciembre del 2017, el CPC. Luis Madin Núñez Villegas, con Mal. N°20-349, Liquidador Financiero, presenta al 
Área de Liquidación de Obras, la evaluación financiera de la Ficha Técnica "Mantenimiento de Áreas verdes de 
las Principales Plazas y Parques de la Ciudad de Moquegua", ejecutada en el periodo 2015, con la secuencia 
funcional 025-9, 0351, respectivamente; donde se determinó un Gasto Financiero de S/. 394,212.82 soles con un 
costo real de la Ficha de S/. 256,213.42 soles, asimismo, precisa que la evaluación se formuló de acuerdo a la 
Directiva "Normas y Procedimientos para la Ejecución y Evaluación de Actividades de Mantenimiento de Inversión 
Pública en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto"; 

Que, mediante Informe N° 073-2017-WJVF-LT-ALO/OSLO/GM/MPMN, del 29 de 
Diciembre del 2017, el Ing. Wullber Valdez Flor, Liquidador Técnico, presenta Evaluación Técnica de lo Ficho 
Técnica "Mantenimiento de Áreas verdes de las Principales Plazas y Parques de la Ciudad de Moquegua", en 
cumplimiento de la Directiva "Normas y Procedimientos para la Ejecución y Evaluación de Actividades de 
Mantenimiento de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto"; 

Que, mediante Informe N° 008-2018-ALOPOSLO/GM/MPMN, 18 de Enero del 
2018, la G.P.C. Merco] Ibáñez Cárdenas, Encargada del Área de Liquidación de Obras de la MPMN. remite a la 
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, la Evaluación Técnica - Financiera de la Actividad de 
"Mantenimiento de Áreas verdes de las Principales Plazas y Parques de la Ciudad de Moquegua", solicitando se 
apruebe vía acto resolutivo, a su vez con Informe N° W52-2018-0SLO/GM/MPMN, del 19 de enero del 2018, la Ing. 
Luz Candelaria León Zapata, Tele de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, rafitica al informe adosado; 
de acuerdo al siguiente detalle: 

EVAIUACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS PRINCIPALES PLAZAS Y 
PARQUES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA" 

MODALIDAD 	 ADMINISTRACION DIRECTA 
AÑO DE EIECUCION 	 2015 
PRESUPUESTO INICIAL 	 5/618,604,06 SOLES {AME. R.A. N° 148-2015-A/MPMN) 
EVALUACION TECNICA 	 S/ 511,231.12 SOLES 
GASTO FINANCIERO 	 S/ 394.212.82 SOLES 
COSTO REAL DEL MANTENIMIENTO 	 51356,213.42 SOLES 
PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO 	 204 DIAS CALENDARIO {P.A. N° 148-2015-A/MPMNI 
PLAZO DE AMPLIACION 01 	 19 DIAS CALENDARIOS 
PLAZO DE AMPLIACION 02 	 35 DIAS CALENDARIOS 
FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO 	 02 DE MARZO DEL 2015 
FECHA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO 	 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017 
PLAZO DE EJECUCION REAL 	 258 DIAS CALENDARIO 

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto 
por la Ley N°27972, Ley Orgánico de Municipalidades; Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
modificada por las Leyes N° 28522 y 28802; Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
Resolución de Contraloría N° 195,88-CG; Directiva 'Normas y Procedimientos para la Ejecución y Evaluación de 
Actividades de Mantenimiento de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto", aprobado 
mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2013-GM/MPMN y estando de acuerdo a lo dispuesto en el 
Articulo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 0682-2017-A/MPMN y visaciones de las Áreas correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO,- APROBAR, la Evaluación Técnica - Financiera de la 
Actividad "Mantenimiento de Áreas verdes de las Principales Plazas y Parques de la Ciudad de Moquegua", con 
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un consto real de S/. 356,213.42 Soles. con un plazo de ejecución real de 258 días calendarios, bajo la modalidad 
de ejecución presupuestaria por administración directa, de acuerdo al siguiente detalle: 

EVALUACION TECNICA- FINANCIERA 

ENTIDAD EJECUTORA 
ACTIVIDAD 

MODALIDAD DE EJECUCION 
ANO DE EJECUCION 
PRESUPUESTO INICIAL 
GASTO FINANCIERO 
COSTO REAL DEL MANTENIMIENTO 
PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO : 
FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO : 
FECHA DE TÉRMINO DEL MANTENIMIENTO 
PLAZO DE EJECUCION REAL 
LIQUIDADOR FINANCIERO 
LIQUIDADOR TECNICO 
RESP. DEL AREA DE LIQUIDACIONES 
JEFE DE LA OF. DE SUPERVISIC)N Y LIQ. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
'MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS PRINCIPALES PLAZAS Y PARQUES DE 
LA CIUDAD DE MOQUEGUA" 
ADMINISTRACION DIRECTA 
201 5 
5/ 618.604.06 SOLES (APROB. R.A. N° 148-2015/A/MPMN) 
8/394.212-82 SOLES 
5/35621342 SOLES 
204 DIAS CALENDARIO (R.A. N 148-2015-A/MPMN) 
02 DE MARZO DEL 2015 
140E MARZO DEL 2017 
258 DIAS CALENDARIO 
C.P.C. LUIS MARTIN NUÑEZ VILLEGAS CON MAT. 20-349 
ING. WUILBER J. VALDEZ FLOR CON CIP N 89693 
C.P.C. MERCCI IBAÑEZ CARDENAS 
ING. LUZ CANDELARIA LEON ZAPATA 

ARTICULO SEGUNDO, AUTORIZAR a la Gerencia de Administración poro que 
por intermedio de lo Sub Gerencia de Contabilidad efectúe la rebaja contable. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a Secretaria de la Gerencia de 
Infraestructura Publica la notificación y distribución de la presente Resolución a las Áreas involucradas yo la 
Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica, la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Municipal Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 

REGISTRESE, COMUNIOUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE 
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