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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 
	

01288 -2015-A/MPMN 

Moquegua, 2 3 NOV. 2015 
VISTO: 
El Contrato N° 023-2015-GA/GM/MPMN; Informe N°442-2015-JNTC-RO-SP-GIP-GM/MPMN 

Informe N°1549-2015-SLSG/GA/GM/A/MPMN; Informe N°317-2015-GIME-SLSG/GA/GM/A/MPMN; Informe 
N° 317-2015-GIME-SLSG/GA/GM/A/MPMN; Informe N°139-2015-MMPF-GAJ-GM/MPMN; sobre Reducción de 
Prestaciones, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con 

los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Nieto, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad 
administrativa; 

Que, según el artículo 76° de la Constitución Política del Perú, dispone que la 
contratación de bienes, servicios u obras con fondos públicos se efectué obligatoriamente por Licitación o 
concurso  de acuerdo con los procedimientos y requisitos señalados en la Ley.  En este sentido, la Ley 
constituye la norma de desarrollo del citado precepto constitucional, dado que establece las reglas  que deben 
observar las Entidades en las Contrataciones que lleven a cabo erogando fondos públicos (...); Bajo este contexto 
la Ley de Contrataciones del Estado, constituye la norma de desarrollo del citado precepto constitucional, dado 
que establece los lineamientos que deben observar las Entidades en los procesos de Contrataciones de Inversión 

blica que lleven a cabo; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado modificada 
ediante Ley N° 29873 en adelante la LCE; y, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF; 

modificado mediante Decreto Supremo 138-2012-EF, en adelante el ALCE; se establecen las disposiciones y 
lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, 
servicios u obras, regulando las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 

Que, de la culminación del proceso de selección por Adjudicación Directa Selectiva N°021-
2015-CEP-MPMN con fecha 12/OCT/2015, se suscribe el Contrato N° 023-2015-GA/GM/A/MPMN entre la 
Entidad Municipal y la Empresa Consorcio Santa Fe debidamente representado por el Sr. Willy Edgar Murillo 
Salas, para la "Adquisición de Cerámica y Accesorios Para Acabados" para el Proyecto "Mejoramiento de la 
Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N° 43018 del Centro Poblado de San 
Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", por un monto total de 
contratación de S/. 55,415.18 (Cincuenta y cinco mil cuatrocientos quince con 18/100 nuevos soles); 

Que, mediante Informe N°442-2015-JNTC-RO-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 18/OCT/2015, 
el Ing. Jesús Clavitea Residente del Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa 
Mariano Lino Urquieta N* 43018 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal 
Nieto, Región Moquegua", señala que ameritando que el contrato ya alcanzo la finalidad publica para la cual fue 
suscrito y coligiendo que las actividades del Proyecto ya están culminando, en el marco del art. 174 del RLCE 
solicita la Reducción hasta por el 10.58% del monto total del Contrato N°023-2015-GA/GM/A/MPMN 
materializado para la "Adquisición de Cerámica y Accesorios Para Acabados" reducción que asciende a la suma 
de S/. 5,865.00 N/S; 

Que, mediante Informe N°317-2015-GIME-SLSG/GA/GM/MPMN de fecha 28/OCT/2015, se 
emite opinión técnica respecto a la solicitud de Reducción hasta por el 10.583742% del monto total del Contrato 
N° 023-2015-GA/GM/A/MPMN materializado para la "Adquisición de Cerámica y Accesorios Para Acabados" 
para el Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N° 
43018 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", 
concluyendo que estando el sustento técnico de la reducción de prestaciones, presentada por el Residente del 
proyecto corresponde al Titular de la Entidad, mediante resolución previa, ordenarla hasta por el 25 % del 
monto total del contrato. Por lo que, se solicita se deriven los actuados hacia Gerencia de Asesoría Jurídica, para 
que vía ACTO RESOLUTIVO se pueda formalizar el pedido presentado por el área usuaria; 

Que, mediante Informe N' 1549-2015-SGLSG/GA/GM/MPMN de fecha 28/OCT/2015, el 
Sub Gerente de Logística y Servicios Generales señala que elevado el Informe Técnico sobre reducción de 
prestaciones del Contrato N° 023-2015-GA/GM/A/MPMN, corresponde elevar vía acto resolutivo la 
formalización de la reducción requerida; 

Que, mediante Informe N"139-2015-MMPF-GAJ-GM/MPMN de fecha 02/NOV/2015, 
Gerencia de Asesoría Jurídica emite Opinión coligiendo que el objeto del Contrato N' 023-2015-
GA/GM/A/MPMN debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el resultado 
esperado para el Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta 
N° 43018 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región 
Moquegua", por lo cual, atendiendo que la aprobación de una reducción de prestaciones constituye una decisión 
unilateral de la Entidad en aplicación de las clausulas exorbitantes del contrato, teniendo como derrotero el ser 
indispensable para alcanzar la finalidad del contrato, Por consiguiente en el marco del articulo 41 de la LCE en 
concordancia con el art. 174 de su Reglamento, ES PROCEDENTE aprobar mediante Acto Resolutivo una 
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REDUCCIÓN hasta por el 10.583742% del monto total del Contrato N° 023-2015-GA/GM/A/MPMN 
materializado para la "Adquisición de Cerámica y Accesorios Para Acabados" para el Proyecto "Mejoramiento de 
la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N° 43018 del Centro Poblado de San 
Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", cuyo monto materia de reducción 
asciende a la suma de S/.5,862.9260 N/S; 

Que, de conformidad con el Art. 41° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 1017 y modificada mediante Ley N° 29873, determina respecto a 
prestaciones adicionales y reducciones de los contratos que: "Excepcionalmente y previa sustentación por el área 
usuaria de la contratación, la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones 
adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que 
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato"; 

Asimismo en concordancia con lo establecido en el conforme al artículo 174 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N°184-2008-EF; modificado 
mediante Decreto Supremo 138-2012 EF; y D. S. N°080-204-EF., se dispone respecto a los Adicionales y 
Reducción que "Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de La Entidad 
podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del 
monto del contrato original (...). Igualmente, podrá disponerse la reducción de las prestaciones hasta el 
límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original (...)• 

Sobre el particular es importante precisar que la potestad de aprobar prestaciones 
adicionales o reducciones responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarca 
dentro de lo que la doctrina denomina "cláusulas exorbitantes" que caracterizan a los regímenes jurídicos 
especiales de derecho público como es el régimen de contrataciones del Estado, en los que la Administración 
Pública representa al interés general, el servicio público, y su contraparte representa al interés privado. En ese 
sentido, y teniendo en consideración el carácter excepcional de la potestad de ejecutar reducciones, el área 
usuaria de la contratación mediante el Informe N°442-2015-JNTC-RO-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 
18/OCT/2015, sustenta, las razones y condiciones por las que es necesario efectuar la reducción hasta por el 
10.583742% del monto total del Contrato N° 023-2015-GA/GM/A/MPMN el mismo que ya alcanzó la finalidad 
pública para el cual fue materialfrado; 

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las 
facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
con el Decreto Legislativo N° 1017, modificado mediante Ley N° 29873 y su Reglamento Estado aprobado 
mediante D.S. N° 184-2008-EF y modificado mediante Decreto Supremo 138-2012-EF.,y D. S. N° 084-2014EF; 
con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la REDUCCIÓN hasta por el 10.583742% del monto 

total del Contrato N° 023-2015-GA/GM/A/MPMN suscrito con fecha 12/OCT/2015, entre la Entidad 
Municipal y la Empresa Consorcio Santa Fe para la "Adquisición de Cerámica y Accesorios Para Acabados" para 
el Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N° 43018 del 
Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", de 
acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente y conforme al siguiente detalle: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO PARCIAL 
PORCENTAJE 

MATERIA DE LA 
REDUCCIÓN 

PEGAMENTO CERÁMICO INT. GRIS PARA 
PARED Y PISO X BOLSA DE 25 KG CELIMA 

BOL 
215 19.92 3,207,80 

10.583742% FRAGUA PARA CERAMICO PORCELANATO 
EXTRAFUERTE CELIMA KG 605 3.69 2,202.20 
CRUCETA PARA CERÁMICO CON TOMADOR 
4MM X 100 UNO SIDERPLAST BOL 190 3.25 455.00 

Monto Total de la Reducción S/. 5,862.9260 
Nuevos Soles 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER  a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, 
formule la Adenda correspondiente al Contrato N° 023-2015-GA/GM/A/MPMN suscrito con fecha 
12/OCT/2015; Asimismo bajo estricta responsabilidad, cumpla con la publicación de la presente Resolución a 
través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. 

ARTICULO TERCERO  .- ENCOMENDAR  que Secretaria General cumpla con derivar la 
presente Resolución adjunto a todos sus recaudos hacia la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales a 
efecto que dicha Sub Gerencia cumpla con la notificación de la Resolución al Contratista Consorcio Santa Fe 
debidamente representado por el Sr. Willy Edgar Murillo Salas y REMÍTASE  copia de la presente a Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Infraestructura Pública, Sub Gerencia de Logística y 
Servicios Generales y a la Oficina de Control Institucional para conocimiento y acciones pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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