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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA

N" OO5 31 - 2013-A/MPMN
Moquegua, I O JUN. 2013

VISTO: El Informe N" 023-2013-RDRM-RO-SGOPjGIjGMjMPMN, Informe
N" 1319-2013-S0P-GIP-GMjMPMN, Informe N" 1412-2013-S0P-GIP-GMjMPMN, Informe N" 046-
2013-WCM-IO-OSLO-GMjMPMN,Informe N" 508-2013-ASO-OSLOjGMjMPMN, Informe N"0808-
2013-0SLOjGMjMPMN, Informe N" 26-2013-HHCA-SGE-GIPjM.P.M.N.,Informe N" 0655-2013-
SGEIjGIPjGMjMPMN, Informe N" 02591-2013-GIP-GMjMPMN, Informe N" 02591-2013-GIP-
GMjMPMN, Informe W 060-2013-JCMM-SPI-GPPjGMjMPMN, Informe N"0479-2013-SPI-
GPPjGMjMPMN, Informe N" 654-2013-SGPHjGPPjGMjMPMN, Informe N" 01112-2013-
GPPjGMjMPMN e Informe N" 647-2013-GAJ-GMjMPMN, sobre aprobación de EXPEDIENTE DE
AMPLIACION PRESUPUESTAL N. 01 por PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS y
DEDUCTIVO del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS
DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA.
PROVINCIA MARISCAL NIETO.MOQUEGUA" con CódigoSNIPN"187804, y;

CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo establecido en el articulo 194<>de la Constitución

Política del Perú. modificado por la Leyde Reforma constitucional N° 28607, y en concordancia con
los articulos 1, II y IVdel Titulo Preliminar de la LeyN" 27972 LeyOrgánica de la Municipalidades,
las Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del desarrollo Local, con personería de
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomia
politica, económica y administrativa en los asuntos de sus competencias;

Que, mediante Resolución de Alcaldia N"0052-2012-AjMPMN, de fecha 30
de Enero del 2012, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE
CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA. PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con un
presupuesto de Sj. 3,843.947.95 Nuevos Soles, administración Presupuestaria Directa, en un plazo
de 365 días calendario;

Que, mediante Informe N" 023-2013-RDRM-RO-SGOPjGIjGMjMPMN e
Informe W 1319-2013-S0P-GIP-GMjMPMN, de fecha 12 y 20 de Marzo del 2013, el Residente de
Obra y el Sub Gerente de Obras Publicas, remite el Expediente AdicionalN"01 Por Partidas Nuevas,
Mayores Metrados y Deductivo N" 01 del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN
CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA. PROVINCIA MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", con Código
SNIPN" 187804, para su revisión y aprobación;

Que, mediante Informe N" 1412-2013-S0P-GIP-GM-GM-MPMN,de fecha 22
de Marzo del 2013, el Inspector del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO
DE MOQUEGUA- PROVINCIA MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", Arquitecto Limber J. Cervantes
Mamani, revisado el Expediente de Ampliación Presupuestal N" 01 por Partidas Nuevas, Mayores
etrados y Deductivos, da su CONFORMIDAD,por un monto de Sj. 301,281.05 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N" 508-2013-ASO-OSLOjGMjMPMN,de fecha 05
de Abril del 2013, el (e) del Área de Supervisión de Obras, informa que revisado el Expediente de
Ampliación Presupuestal N° DI por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y deductivos del Proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA MARISCAL



Que, mediante Informe N" 060-2013-JCMM-SPI-GPP/GM/MPMN,de fecha
22 de Mayodel 2013, el Evaluador de Proyectos SGPI (OPI),emite opinión favorable al Adicional de
Obra N"01 del PIP con CódigoSNIPN" 187804 del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN
CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con variación
presupuestal del monto de inversión del estudio declarado viable por SI. 234,462.00 Nuevos Soles,
con un incremento de 5.90 % lo cua! esta dentro del margen permitido en la Directiva general del
SNIP,Articulo 27 literal b), no existiendo variación de plazo;

NIETO-MOQUEGUA", por el Inspector con la conformidad, reitera su aprobación Vía Acto
Resolutivo, por un monto de SI. 301,281.05, ya que la incidencia del monto solicitado es de 7.59%,
encontrándose dentro de los parametros legales y justificables de acuerdo a la Normatividad vigente
de la MPMNy la Directiva N"01-2011-EF/68.01; siendo reiterado el Informe de Conformidad por la
Oficina de Supervisión y Liquidaciones de Obras, mediante Informe N" 1808-2013-
OSLOjGMjMPMN,de fecha 08 de Abril del 2013, indicando que el Expediente precitado, cumple
con la "Directiva para la Ejecución de Proyecto en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa
de la Municipalidad Provincial de Marisca! Nieto~;

Que, mediante Informe N"26-2013-HHCA-SGE-GIP/M.P.M.N.,de fecha 06
de Mayo del 2013, el Formulador 8ach. Econ. Hubert H. Carbajal Aparicio, una vez realizada la
evaluación económica del PIP N" 187804, del Expediente de Ampliación Presupuestal N" 01 por
partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE
CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", informa
que el nuevo presupuesto se encuentra sustentado por los formatos SNIP 15, Formato SNIP 16,
Cuadro Comparativo Partida por Partida, Cuadro Resumen Comparativo y el Expediente Técnico del
Estudio definitivo;

Que, el Sub Gerente de Estudios, mediante Informe N" 0655-2013-
SGEI/GIP/GMjMPMN, de fecha 06 de Mayodel 2013, remite la Evaluación Económica favorable del
Expediente de Ampliación Presupuestal N°01 por partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos
del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA~
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Que, mediante Informe W 0479-2013-SPI-GPPjGMjMPMN.MOQ,de fecha
23 de Mayodel 2013, el Sub Gerente de Programación e Inversiones, revisado los antecedentes del
Expediente de Ampliación Presupuestal NQ O1 por partidas Nuevas, MayoresMetrados y Deductivos
del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA-
PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", informa que se encuentra dentro del margen
permitido por la Directiva General del SNIPArticulo 27, Literal b); con una variación presupuesta!
con respecto al monto de inversión del estudio declarado viable de SI 234,462.00 Nuevos soles con
un incremento de 5.90%, siendo a su vez remitido al Gerente de Planeamiento y Presupuesto para
que prosiga su tramite de aprobación VíaActoResolutivo;

Que, el Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, mediante Informe ND 654-
2013-SGPH/GM/MPMN, de fecha 28 de Mayodel 2013, emite Opinión Presupuesta! FAVORABLE,
para la aprobación del Expediente de Ampliación Presupuestal Na01 por partidas Nuevas, Mayores
Metrados y Deductivos del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE
SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE
MOQUEGUA- PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" con Código SNIP N"187804, siendo
derivado a Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, quien mediante Informe N" 01112-2013-
GPP/GM/MPMN, de fecha 28 de Mayoel 2013, emite opinión favorable, al Expediente precitado;

Que, mediante Informe N"xxx-2013-GAJ-GM/MPMN, de fecha 03 de Junio
del 2013, la Gerencia de Asesoria Jurídica de la MPMN,emite Opinión Legal al Expediente de
Adiciona! W 01 Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivo del Proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD



DEL CENTRO POBLADO DE CREN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA MARISCAL
NIETO.MOQUEGUA", para que proceda con el trámite de aprobación Vía Acto Resolutivo;

Estando a las facultades conferidas por la Ley 27972 "Ley Orgánica de
Municipalidades", y las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente de Modificación

Presupuestal N° 01 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivo del Proyecto de
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO DE CREN CREN, DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA" con Código SNIP N"187804, con un Presupuesto Adicional de S¡. 301,281.05
Nuevos Soles (Trescientos Un Mil Doscientos Ochenta y Uno con 05/100 Nuevos Soles), en merito a
lo expuesto en la parte considerativa y conforme al expediente, el cual cuenta con Un Archivador,
un CD y 27 (Veintisiete) folios en la parte superior, los que forman parte integrante de la presente
Resolución, conforme al detalle:

Proyecto: "MEJORAMIENTODE LACAPACIDADRESOLUTIVA
DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTROPOBLADODE CHEN CHEN, DISTRITO DE
MOQUEGUA- PROVINCIA MARISCAL NIETO.
MOOUEGUA"con Códil!:oSNIPN"187804

Resolución de Aprobaelón de Expediente Resolución de Alcaldía W 052-2012-A/MPMN.
30-012012

Presu uesto Inielal S .3843.947.95
Adicional Presu uestal N"01 SI. 301 281.05
Por Partidas Nuevas S . 282,310.43
Por Ma ores Metrados S . 189,567.07
Deductivo S . 170 596.46
Presu uesto Modlfieado S/.4 145 229.00.

ARTICULO SEGUNDO; AUTORIZAR la Ejecución del Expediente de
Modificación Presupuestal N" 01 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivo del
Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CREN, DISTRITO DE MOQUEGUA.
PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" con Código SNIP N"187804.

ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente a las instancias
involucradas para su ejecución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación y distribución de la Presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CúMPLASE

MunicipafidadPro~~1 Nieto

~R.COJl> VILCA
ALCALDE


	00000002
	00000003
	00000004

