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RESOLUCiÓN DE ALCALDiA N° 0745 .2015.A1MPMN

Moquegua,. 1 5 JUL. 2015
VISTOS:

Resolución de Gerencia N" 105-2015-GDUAAT-GM/MPMN, Resolución de Gerencia N" 099-
2015-GDUAAT-GM/MPMN, Expediente N" 017867-2015, Informe N" 726-2015-AL-GDUAAT/GMlMPMN, Informe N" 752-2015-
GDUAATlGMlMPMN y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido por el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú,
modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley N" 28607, las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de gobierno
local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el artículo 110 de la Ley
Orgánica de Municipalídades, Ley N° 27972 Y el literal 1) del Artículo 17" de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Ley N°
27181;

Que, conforme a lo dispuesto en el Inc. 6) del artículo 200
, concordante con lo dispuesto en el

artículo 430 de la Ley N" 27972, 'Ley Orgánica de Municipalidades', prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar
Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo;

Que, evaluados los requisitos para la procedencia del recurso impugnativo de apelación, se tiene
que el recurrente ha interpuesto su recurso dentro del término legal previsto en el articulo 207.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo
General, Ley N" 27444, ha cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 2090 y 2110 de la misma Ley; por lo que admitido el
recurso, es pertinente un pronunciamiento sobre el fondo en esta instancia;

Que, mediante Expediente N" 017867-2015 de fecha 20 de mayo de 2015, Don José Adrián
Flores Cantuta identificado con DNI N" 04404424, en adelante el administrado, señalando domicilio en Calle Tacna N" 700, distrito
Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua interpone recurso de apelación, solícitando la nulidad de la Resolución de
Gerencia N" 099-2015-GDUAAT-GM/MPMN de fecha 23 de marzo de 2015 y Resolución de Gerencia N" 105-2015-GDUAAT-GM/MPMN
de fecha 26 de marzo de 2015; bajo los siguientes fundamentos de hecho: a) Que por motivo de haber tenido que construir y pequeño
piso, para mejorar su propiedad es que tuvo que aprovisionarse de un cubo de arena que ubico en la vereda; y como desconocía que
tenía que haber solicitado una licencia o permiso por ante la entidad, es que cometió esta acción involuntaria; b) Que, el material de
construcción lo ubicó en la vereda sin causar ningún problema al libre tránsito; c) Que, orientada por personal de la Entidad se ha
efectuado el pago de SI. 95.20 el día 02 de febrero de 2015; d) Que, el15 de marzo se le notifica la Resolución de Gerencia N" 099-2015-
GDUAAT-GM/MPMN comunicándole el hecho de haber cometido la misma infracción; y, e) Que considera estos actos un abuso pues
como ciudadano procura respetar a sus semejantes y a la autoridad.

Que, el artículo 11° de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley N" 27444 establece que los
administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan, por medio de los recursos administrativos previstos en
el título 111, Capitulo 11 de la citada Ley, y que la nulidad debe ser conocida y declarada por la autoridad superior de quien dicto el acto
cuestionado, correspondiendo a esta instancia resolver.

Que, el recurso se interpone en contra de la Resolución de Gerencia N" 099-2015-GDUAAT-
GM/MPMN de fecha 23 de marzo de 2015 y Resolución de Gerencia N" 105-2015-GDUAAT-GM/MPMN de fecha 26 de marzo de 2015,
por tanto, corresponde señalar que el artículo 1490 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N" 27444 prevé la
acumulación de procedimientos a pedido de parte o de oficio, debiendo considerarse que es a la autoridad administrativa a la que le
corresponde determinar su procedencia.

Que, respecto a la solicitud de nulidad de la Resolución de Gerencia N" 099-2015-GDUAAT-
GM/MPMN de fecha 23 de marzo de 2015 y la Resolución de Gerencia N" 105-2015-GDUAAT-GM/MPMN de fecha 26 de marzo de
2015, de conformidad con lo dispuesto en el marco jurídico vigente, los administrados pueden plantear o solicitar la nulidad de una
resolución respecto de los actos que, consideran, los afecta, dentro de la figura de nulidad a pedido de parte, única y exclusivamente
mediante los recursos administrativos, tal como lo dispone el Artículo 110 de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, la
misma que procede en cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 100 de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley N" 27444,
correspondiendo precisar que la misma Ley en su artículo 90 establece que todo acto administrativo se considera válido en tanto su
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pretendida nulidad, no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional; esto implica conforme lo manifiesta el jurista Juan
Carlos Morón, que mediante esta presunción de validez, de legalidad, de regularidad o simplemente de corrección, la legislación asume a
priori que la autoridad obra conforme al derecho, salvo prueba en contrario, que debe ser contrastada, procesada y confirmada en vía
regular (procedimiento de impugnación); produciendo la necesidad de alegar la ilegalidad, resultando en una regulación indirecta de la
carga de la prueba. Por ello, vistos los fundamentos sobre los cuales el administrado fundamenta su pretendida nulidad, corresponde
señalar que los fundamentos expuestos no sustentan causal de nulidad alguna, causales contenidas en el artículo 10° Ley de
ProcedimientoAdministrativo General Ley N" 27444 Yque los mismos no enervan el fondo y contenido de los actos administrativos.

Que, la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General en su artículo 218.2
numeral a) señala que son actos los que agotan la vía administrativa: El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante
una autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa;

Por consiguiente, de conformidad con lo previsto por el articulo inciso 6) del artículo 20°, 50° de
la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y el artículo 209° de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DISPONER la acumulación de los procedimientos administrativos
iniciados, como consecuencia de la interposición del recurso de apelación.

ARTIcULO SEGUNDO.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación
interpuesto por el Don JOSÉ ADRIÁN FLORES CANTUTA de fecha 20 de mayo de 2015, en contra de la Resolución de Gerencia N"
099-2015-GDUAAT-GM/MPMN de fecha 23 de marzo de 2015 y Resolución de Gerencia N" 105-2015-GDUAAT-GM/MPMN de fecha 26
de marzo de 2015 y CONFIRMAR las mismas, en todos sus extremos.

ARTIcULO TERCERO.- DAR por AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, en aplicación del
articulo 50° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, concordante con el artículo 12° de la Ley de Bases de la
Descentralización, Ley N" 27783.

ARTIcULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística
,<'~ ~í4(~ la publicación de la presente Resolución y su respectivo anexo en el Portal Institucional www.munimoguegua.gob.pe. de la Municipalidad

;(.,f ~ Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.
ji iJ GEREW f-=
t\ ~ ..,' 'o RACiO~'j .~ ARTIcULO QUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación de la

'g;. . <$' presente Resolución al interesado, en su domicilio consignado en Calle Tacna N" 700, distrito Moquegua, provincia Mariscal Nieto,
~5'~\'- departamento Moquegua, distrito Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua y su distribución a las áreas involucradas.

HIllM/AlMPMN
JCCCJGIUJMPMN
SSAI.boglGlU

S QUISPE MAMAN!
ALCALDE

http://www.munimoguegua.gob.pe.
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00746 -2015-A/MPMN
Moquegua, 15 JUL. 2015
VISTOS:
La Resolución de Alcaldia N° 0558-2015-AlMPMN, de fecha 29JMAY/2015, sobre Aprobación del Plan de

Intervención de las Calles del Centro Histórico de la Ciudad de Moquegua, y,

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido por el arto 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el

Articulo Único de la Ley N" 28607, en concordancia con el Articulo 11del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N" 27972, las Municipalidad Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Locales, tienen autonomía Política,
Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de
gobierno, adminísfratfvo y de admiÍlístrací6n, con sujecíón al ordenamiento Jurídíco;

Que, conforme a lo dispuesto en ellnc. 6), del arto 20°, concordante con lo dispuesto en el arto 43° de la
Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones
de Alcaldla y por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo;

Que, mediante la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación
del Sector Privado, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°005-2014-EF., se promueve la ejecución de
proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con la participación del sector privado, mediante la suscripción de
Convenios Regionales y/o Locales;

Que, con fecha 16/ABRl2013, se suscribe el Convenio de Inversión Pública Local N0001-2013-MPMN
entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y la Empresa SOUTHERN PERU COPPER CORPORA TION para el
Financiamiento y Ejecución del Proyecto "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y
Almacenamiento 11Etapa, en el Distrito de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" con Código SNIP N°212028, por
un monto total de SI. 58'926,078.43 (Cincuenta y ocho millones novecientos veintiséis mil setenta y ocho con 43/100 nuevos
soles);

Que, con fecha 18/FEB/2015, se suscribe la Primera Adenda al Convenio de Inversión Pública Local
N°001-2013-MPMN para la ejecución del PROYECTO;

Que, con fecha 02/JUU2014, mediante Resolución de A1caldla N° 00721-2014-AlMPMN de fecha se
Aprueba el Expediente Técnico del PROYECTO "Instalación y Mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y
almacenamiento 11Etapa en el Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", luego de ser registrado y declarado
viable por la Dirección General de Polltica de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas;

Que, con fecha 221JUU2014 se sus~ribe la segunda adenda al CONVENIO, con la que se dio inicio a la
ejecución de la Obra del PROYECTO;

Que, con fecha 23/SEP12014, se eleva la Tercera Adenda al CONVENIO con la finalidad de definir los
plazos para la elaboración del Expediente Técnico e inicio de la Ejecución de la Obra;

Que, con fecha 28/0CT12014, se suscribe la Cuarta Adenda al CONVENIO, con el objeto de regularizar
los plazos establecidos en el Expediente Técnico;

Que, con fecha 06/MARl2015, se suscribe la Quinta Adenda al CONVENIO para especificar las
competencias de la Supervisión y la Empresa Prestadora de Servicios EPS - Moquegua S.A.;

Que, mediante Carta N/S con Exp. Adm. N"18063-2015, de fecha 21/MAY/2015, la Empresa Privada
SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORA TION, en virtud de la ejecución de la obra "Instalación y Mejoramiento de los
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento 11Etapa, en el Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto"
presenta ante la Entidad Municipal el Plan de Reestructuración del cronograma e intervención de las calles del Centro Histórico;

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 0558-2015-AlMPMN de fecha 29/MAY/2015, se APRUEBA
el Plan de Intervención Social del Casco Urbano de la Ciudad de Moquegua, en el marco de ejecución del Convenio de
Inversión Pública Local N°001-2013-MPMN suscrito entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y la Empresa SOUTHERN
PERU COPPER CORPORATION para el Financiamiento y Ejecución del Proyecto "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas
de Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento 11Etapa, en el Distrito de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto _ MoqueguaO,

el mismo que cuenta con un plazo de ejecución de 90 dias calendarios, conforme al Cronograma de Intervención en las Calles
del Centro Histórico RV. 2, que obran en el Expediente en 02 Archivadores a fojas 204 y cuadernillo anillado con 115 folios, que
forman parte integrante de la Resolución;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ingreso al Centro Histórico aprobado mediante la
ReSOlución de Alcaldía N° 0559-2015-AlMPMN se requiere un plazo adicional de obra de noventa (90) días calendarios, los
cuales deberán sumarse al plazo de Obra ya existente, hecho que colige que en la Resolución de Alcaldla N0 0558-2015-
AlMPMN de fecha 29/MAY/2015, se omitió consignar que son 90 días calendarios adicionales al plazo existente;

Que, conforme al Articulo 201 inciso 201.1 de la Ley N" 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo
General", señala que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efectos
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no altere en lo sustancial el
contenido ni el sentido de la decisión, ello en concordancia con el Art. 407° del Código Procesal Civil;
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Que, al amparo del dispositivo legal glosado debe tenerse por atenuada la omisión material recaldo en el
objeto materia de incorporación de acuerdo a los términos sefíalados en los considerandos precedentes, por consiguiente de
conformidad con la ley N° 27444 Y en uso de las atribuciones conferidas en el arto 43° de la Ley 27972, con las visaciones
correspondientes;

SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

1 lAS QUISPE MAMANI
ALCALDE

Dr.

ARTiCULO PRIMERO.- RECTIFICAR la omlSlon material producida en el Artículo Primero de la
Resolución de Alcaldía N° 0558-2015-A1MPMN de fecha 29/MA Y/2015, conforme al siguiente detalle:

~; ARTICUL.O PRlMERO,- APROBAR, el Plan de Intervención Social del Casco Urbano de la Ciudad de MoqueQlJa,. en el
marco de ejecución del Convenio de Inversión Pública local N°001-2013-MPMN suscrito entre la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto y la Empresa SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION para el Financiamiento y Ejecución del Proyecto
"Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento 11 Etapa, en el Distrito de
Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", el mismo que cuenta con un plazo de ejecución de 90 dfas calendarios,
conforme al Cronograma de Intervención en las Calles del Centro Histórico RV. 2, que obran en el Expediente en 02
Archivadores a fojas 204 y cuademillo anillado con 115 folios, ( ...).

DEBE DECIR: ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan de Intervención Social del Casco Urbano de la Ciudad de
Moquegua, en el marco de ejecución del Convenio de Inversión Pública Local N°001-2013-MPMN suscrito entre la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y la Empresa SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION para el Financiamiento y
Ejecución del Proyecto "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento 11Etapa,
en el Distrito de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", el mismo que cuenta con un plazo de ejecución de 90
dfas calendarios adicionales al plazo vigente del CONVENIO, conforme al Cronograma de Intervención en las Calles del
Centro Histórico R.V. 2, que obran en el Expediente en 02 Archivadores a fojas 204 y cuadernillo anillado con 115 folios, que
forman parte integrante de la presente Resolución, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa ( ... ).

ARTiCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR, la plena Eficacia de los demás Extremos de la Resolución de
Alcaldía N" 0558-2015-A1MPMN de fecha 29 de mayo 2015.

ARTiCULO TERCERO.- NOTlFiQUESE a la Empresa Privada SOUTHER PERU COPPER
CORPORATION en su domicilio legal cito en calle Moquegua W474 cercado de la ciudad de Moquegua; a la Supervisión
Externa CONSORCIO MARISCAL NIETO y REMITASE copia de esta resolución a Gerencia Municipal, Oficina de Supervisión
y Uquidación de Obras para conocimiento y acciones pertinentes.
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