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"AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ Y LAS TECNOLOGIAS BASADAS EN LA LUZ" 
"2007 - 2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU" 

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCION DE ALCALDIA 
N° 00918 -201.5-A/MPMN 
Moquegua, 2 1 A60. 2015 

VISTO : El Informe N°009-2015-JFCF-RA-EEFM/GIP/GM/MPMN, Informe 
N°154-2015-CEEFM/-GIP-GM/MPMN, Informe N° 036-2015-ORR-I0/0SLO/GM/MPMN, Informe 
N°1284-2015-0SLO/GM/MPMN, Informe N°971-2015-GAJ/GM/A/MPMN, Informe N°1379-2015-0SLO-
/GM/MPMN, Informe N°029-2015-JFCF-RA-CEEFM/GIP/GM/MPMN, Informe N°464-2015-
CEEFM/GIP/GM/MPMN, Informe N°045-2015-0R-I0/0SLO/MPMN, Informe N°1511-2015-
OSLO/GM/MPMN sobre Aprobación de Ampliación N°01 de la Ficha Técnica denominada: 
"MANTENIMIENTO DE LOS CLUB DE MADRES: SANTA FORTUNATA, MARIANO MELGAR, SOR 
NA DE LOS ANGELES, VIRGEN DE CHAPI, 02 DE MAYO, CORAZON DE MARIA Y 08 DE 
ICIEMBRE" y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido por el art. 194° de la Constitución Política del 
Estado, modificado por el Articulo Único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Articulo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, las Municipalidad Provinciales y ,.-------,,, oviiver-',,, Distritales son Órganos de Gobierno Locales, tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en I‘ , 

.-1,1 los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
(,,\‘ 1,1 	administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
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	 . 	 Que, con Informe N°009-2015-JFCF-RA-EEFM/ GIP/ GM/MPMN, la 
responsable de la Ficha Técnica : "MANTENIMIENTO DE LOS CLUB DE MADRES : SANTA 
FORTUNATA, MARIANO MELGAR,SOR ANA DE LOS ANGELES, VIRGEN DE CHAPI, 02 DE MAYO, 
CORAZON DE MARIA Y 08 DE DICIEMBRE", remite el Expediente solicitando la Ampliación N°01 de la 

) recomendando 	de Supervisión y Liquidación de Obras para su evaluación y 
referida Ficha Técnica a la Coordinadora de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento 
ecomendando se remita a la O  

A - . aprobación. Con Informe N°154-2015-CEEFM/-GIP-GM/MPMN, la Coordinadora de Elaboración y 
c". / Ejecución de Fichas de Mantenimiento remita a la Gerencia de Infraestructura el Expediente en mención 

indicando que se viene solicitando un plazo de 30 días calendarios adicionales para la ejecución de la 
Ficha antes mencionada con la finalidad de dar cumplimiento a las partidas programadas en la Ficha 
Técnica. Y recomienda se derive a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su revisión y 
aprobación correspondiente. Con Proveído S/N-2015-GIP/GM/MPMN LA Gerencia de Infraestructura 
Pública remite el Expediente de Ampliación de Plazo N°01 a la Oficina de Supervisión y Liquidación de 
Obras para su evaluación y Trámite. Con Proveído N°2859-0SLO/GM/MPMN la Oficina de Supervisión y 
Liquidación de Obras deriva el Expediente en mención al Inspector de Obra para revisión, Opinión y 
Trámite. Con Informe N° 036-2015-ORR-I0/0SLO/GM/MPMN el Inspector de Obra informa a la Oficina 
de Supervisión y Liquidación de Obras que habiendo revisado dicho Expediente este es conforme ya que 
sustenta los motivos que lo conllevan a dicha ampliación de plazo por la causal otros casos fortuitos o de 
fuerza mayor( Obstaculización por una Entidad Externa) por lo que emite su conformidad a la Ampliación 
de Plazo N°01 por un periodo de 30 días calendarios para la ejecución de la Ficha Técnica 
"MANTENIMIENTO DE LOS CLUB DE MADRES: SANTA FORTUNATA, MARIANO MELGAR, SOR ANA 
DE LOS ANGELES, VIRGEN DE CHAPI, 02 DE MAYO, CORAZON DE MARIA Y 08 DE DICIEMBRE", 
indicando que la misma es acorde a lo establecido en las Disposiciones Generales de la Directiva 
aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°012-2013-GM/MPMN. 

Que mediante Informe N°1284-2015-OSLO-GM/MPMN, la Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obra remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica la opinión favorable al 

p''.Expediente de Ampliación de Plazo N°01 de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE LOS CLUB DE 
'IWADRES : SANTA FORTUNATA, MARIANO MELGAR, SOR ANA DE LOS ANGELES, VIRGEN DE 

e I 

CHAPI, 02 DE MAYO, CORAZON DE MARIA Y 08 DE DICIEMBRE", y solicita disponga se proyecte la 
respectiva Resolución de Alcaldía para su aprobación. Con Informe N°971-2015-2015-GAJ/GM/A/MPMN 
la Gerencia de Asesoría Jurídica solicita se solicita se modifique los informes y se coloque la 
denominación correcta de la Ficha de Mantenimiento y que en los diferentes informes se ha colocado la 

nominación de forma diferente. Con Informe N°1379-2015-0SLO/GM/MPMN, la Oficina de Supervisión 
Liquidaciones remite la Ficha Técnica a la Gerencia de Infraestructura solicitando se rectifique la 
nominación correcta en los informes emitidos conforme a la Resolución N°00528-2013-A/MPMN. Con 
oveído S/N-2015-GIP/GM/MPMN la Gerencia de infraestructura remite la referida Ficha Técnica al 

Coordinador de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento para su atención. Con Informe 
N°464-2015-CEEFM/GP/MPMN el Coordinador de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento 
recomienda se tome en cuenta la denominación colocada en la Resolución de Alcaldía N°528-2013-
A/MPMN con la que se aprobó la ficha Técnica en mención. 
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Con Proveído S/N-2015-GIP/GM/MPMN la Gerencia de Infraestructura remite a la oficina de supervisión 
y Liquidación de Obras la referida Ficha Técnica para conocimiento y fines. Con Proveído N°3526-
OSLO/GM/MPMN La Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras deriva la Ficha Técnica al Inspector 
de Obra para acción necesaria Con Informe N°045-2015-ORR-I0/0SLO/MPMN El Inspector de Obra 
informa a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras informa que ha revisado los antecedentes de 
la aprobación de la referida Ficha Técnica y el nombre correcto de la Ficha técnica es "MANTENIMIENTO 
DE LOS CLUB DE MADRES: SANTA FORTUNATA, MARIANO MELGAR,SOR ANA DE LOS ANGELES, 
VIRGEN DE CHAPI, 02 DE MAYO, CORAZON DE MARIA Y 08 DE DICIEMBRE", de acuerdo a la 
Resolución de Alcaldía N°00528-2013-A/MPMN de fecha 07 de junio del 2013, mediante la cual se aprobó 
la misma. Con Informe N°1511-2015-0SLO/GM/MPMN, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 
remite la Ficha Técnica a la Gerencia de Asesoría Jurídica para emisión del acto resolutivo 
correspondientes con las modificaciones correspondientes de los informes solicitados en atención a lo 
requerido por la Gerencia de Asesoría Jurídica respecto a la denominación correcta de la Ficha Técnica 
documentos que fueron subsanados, colocando el nombre correcto de la misma. 

Por lo que de conformidad a lo dispuesto en lo Ley N° 30281 "Ley de Presupuesto del Sector Publico para 
el ario Fiscal 2015", Ley N° 27293 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública", Directiva "Normas y 
Procedimientos para la Elaboración y Ejecución de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura 
Publica ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" aprobada por Resolución de 
Gerencia Municipal N° 012-2013-GM/MPMN y estando a las facultades conferidas en el art. 43°, numeral 
6, del art. 20° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y con las visaciones de las Áreas 
correspondientes; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR con eficacia anticipada el Expediente de 
Ampliación de Plazo N°01 de la Ficha Técnica: "MANTENIMIENTO DE LOS CLUB DE MADRES: SANTA 
FORTUNATA, MARIANO MELGAR,SOR ANA DE LOS ANGELES, VIRGEN DE CHAPI, 02 DE MAYO, 
CORAZON DE MARIA Y 08 DE DICIEMBRE", por un plazo de 30 días que adicionados al plazo inicial 
suman un total de 105 días calendarios , cuyo expediente forma parte de la presente Resolución a 
cuarentitres (43) folios . De acuerdo al siguiente detalle: 

Ficha Técnica 	 "Mantenimiento de los club de Madres: Santa Fortunata , Mariano Melgar, 

Sor Ana de los Angeles, Virgen de Chapi, 02 de Mayo, Corazón de María 
y 08 de Diciembre" 

Modalidad de Ejecución 	 Administración Director 
Ejecutor 	 Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 
Aprobación de F.T. 	 R.A.N°00528-2013-A/MPMN ( 07/06/2015) 
Presupuesto 	 S/. 212, 870.34 Nuevos Soles 
Plazo de Ejecución progr. 	 075 días Calendarios (sg.Exp.Técnico) 
Ampliación de Plazo N°01 

	
030 días calendarios 

Total (Plazo de Ejecución) 
	

105 días calendarios 
Motivo 	 Desabastecimiento de materiales, demora en el otorgamiento de Recursos Financieros 

u otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentados. 
Fecha de Inicio 	 08/04/2015 
Fecha culminación /progr. 	 21/06/2015 
Fecha Culminación/reprogr. 	 21/07/2015 

ARTÍCULO 2°, AUTORIZAR con eficacia anticipada la ejecución de la 
Ampliación de Plazo N°01 de la Ficha Técnica: "MANTENIMIENTO DE LOS CLUB DE MADRES : SANTA 
FORTUNATA , MARIANO MELGAR,SOR ANA DE LOS ANGELES, VIRGEN DE CHAPI, 02 DE MAYO, 
CORAZON DE MARIA Y 08 DE DICIEMBRE", por el plazo de 30 días calendarios adicionales. 

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la 
notificación y distribución de la presente Resolución y a la Oficina de Tecnología de la Información y 
Estadística la publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - 
Moquegua. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVÉSE 
HIQM/A/MPMN 
JCCC/GAJ/MPMN 
Lsat/GAJ 
c.c.: GM 

GPP 
GAJ 
GA 
GIP 
OSLO 
Arch. 
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