
Municipalidad Provincial
Martl<cal Nieto
Moqnegua

Que, con Carta con Expediente de Ingreso W 025084 de fecha 12 de agosto dei
2014, suscrita por el representante legal del Consorcio Nuevo Mundo y dirigida a la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto peticiona que en cumplimiento del Laudo Arbitral se sirva programar la Recepción de Obra:
Preparación de Carpeta Asfáltica en Caliente para la Carretera Chilligua - Carumas".

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° O1 ~ 9 2 -2014-A/MUNIMOQ.

MOQUEGUA, 1 9 NOV. 201~
VISTO:
El Proveido W 335-2014-PPM/MPMN; Proveido W 1021-2014-GAJ/GM/MPMN;

Informe W 2598-2014-0S0LO/GM/MPMN; informe W 2497-2014-0SLO/GM/MPMN; Informe W 419-2014-
PPM/MPMN; Informe W 2160-2014-0SLO/GM/MPMN; informe W 052-2014-KLRL-AL-OSLO/GM/MPMN;

" Informe W 048-2014-KLRL-AL-OSLO/GM/MPMN; Carta con Expediente de Ingreso W 025084 de fecha.l~'o <t01i.' 12/0812014; Informe W 1796-2014-GAJ-GM/MPMN y,
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~ o' . 'OR <; CONSIDERANDO:a JUC ~? o

'"

Que, por Informe W 419-2014-PPM/MPMN, de fecha 28 de agosto del 2014 la
Procuraduria Pública Municipal informa que el estado del proceso Arbitral con el Consorcio Nuevo Mundo por
la Preparación y Colocación de Carpeta Asfáltica en Caliente para la Carretera Chilligua Ca rumas, es
.terminado procesal mente y en consecuencia de ejecución. Asi mismo indica que interpuso Exclusión de Laudo
Arbitral pero el Tribunal ha resuelto improcedente y que ha interpuesto Anulabilidad de Laudo Arbitral ante el
Poder Judicial y que no ha interpuesto Medida Cautelar. Deriva con File en fojas 30.

Que, con Informes Nros. 2497-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 03 de setiembre del
2014 y el Informe W 2798-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 26 de setiembre del 2014 el Jefe de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras hace conocer y recomienda la propuesta de conformación de los
profesionales del Comité de Recepción de Obra del Contrato de Ejecución de Obra W 6358-2008-GM/MPMN,
en cumplimiento del Laudo Arbitral y en concordancia con lo dispuesto en los Articulas 233, 268 Y 269 del
reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S, W 084-2004-PCM, el
mismo que estaría conformado por:

}> ing, Yasser Vladimiro Laura Mamani
Profesional Externo, Experiencia en Recepción de Obra por contrata PRESIDENTE

}> ing, Percy Ernesto Lévano Rosado
Sub Gerente de Obras públicas RESPONSABLE TECNICO

}> CPC, Sunilda Nelly Ventura Maquera
Sub Gerente de Contabilidad RESPONSABLE FINACIERO

» Ing. Marco Antonio Jiménez Pacheco
Coordinador de Proyectos SECRETARIO

Que, el articulo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional Ley N° 28607, prescribe que: las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos
de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
concordante con el Art. 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

Que, según antecedentes con fecha 28 de diciembre del 2007 se celebró el Contrato
de Ejecución de Obra W 6358-2008-GM/MPMN entre ia Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y el
CONSORCIO NUEVO MUNDO, para la ejecución de obra: "Preparación y Colocación de Carpeta Asfáltica en
Caliente para la Carretera Chilligua Carumas", para la carretera Chilligua - Carumas, por un monto de SI.
11'582,243.23 Nuevos Soles a precios unitarios, con un plazo de ejecución de 90 días calendario.

Que, cuando se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra W 6358-2008-GM/MPMN
de fecha 28 de diciembre del 2007, estaba vigente el TUO d la Ley 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo N' 083-2004-PCM, por lo que al presente caso debe de aplicarse
dicha norma en base a lo que dispone la Segunda Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto
Legislativo 1017 Ley de Contrataciones del Estado (vigente a partir del l' de febrero del 2009), al prescribir: "Los
procesos de Contratación iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, se regirán
por sus propias normas.



RESOL. N° 01 ~92 -2014-A/MUNIMOQ.

PRESIDENTE

RESPONSABLE FINACIERO

SECRETARIO

RESPONSABLE TECNICO

ARTíCULO PRIMERO.- DESIGNAR el Comité de Recepción de la Obra. "Preparación
y Colocación de Carpeta Asfáltica en Caliente para la Carretera Chilligua Carumas", ejecutado a precios
unitarios según Contrato de Ejecución de Obra N" 6358-2008-GM/MPMN de fecha 28 de diciembre del 2007 y
en complimiento del Laudo Arbitral de Derecho de fecha 23 de mayo del 2014, estando integrado dicho Comité
por los siguientes profesionales:

}o 1n9. Yasser Vladimiro Laura Mamani
Profesional Externo, Experiencia en Recepción de Obra por Contrata

» Ing. Percy Ernesto Lévano Rosado
Sub Gerente de Obras públicas

» CPC. Sunilda Nelly Ventura Maquera
Sub Gerente de Contabilidad

}o In9. Marco Antonio Jiménez Pacheco
Coordinador de Proyectos

Que, en el Primer Párrafo del Articulo 233.- Recepción y conformidad.- La recepción y
conformidad es responsabilidad del órgano de administración o de los funcionarios designados por la Entidad, sin
perjuicio de lo que esta última disponga en sus normas de organización interna.

Que, en el numeral 1 del Articulo 268 del Decreto Supremo W084-2004-PCM por el
que se Aprueba el Reglamento del Decreto Supremo W 083-2004-PCM dispone: 1. En la fecha de la
culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la
misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo
informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente. En caso que el inspector o supervisor
verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete
(7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado,
cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a
la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor. En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes
de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean
necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificación, y de no
existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha
indicada por el contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el contratista y
su residente.

Que, estando al Ludo Arbitral de Derecho de fecha 23 de mayo del 2014, el cual, su
estado es de ejecución, conforme a lo indicado en el Informe W 419-2014-PPM/MPMN, de fecha 28 de agosto
del 2014 por la Procuraduria Pública Municipal y observándose de la parte resolutiva de dicho Laudo que al
pronunciarse sobre el Segundo Punto Controvertido: Declara FUNDADA la segunda pretensión principal de
CONSORCIO, declarando la culminación de la prestación por parte del Contratista y ordena la recepción de la
obra es que resulta procedente dar cumplimiento a dicho punto resuelto arbitralmente; en vista que el Laudo
juridicamente en Cosa Juzgada y se ejecuta como una Sentencia según lo dispuesto en el Articulo 289 del
Decreto Supremo W084-2004-PCM por el que se Aprueba el Reglamento del Decreto Supremo W 083-2004-
PCM; en ese sentido debe de procederse a designar a los integrantes del Comité de Recepción de Obra del
Contrato de Ejecución de Obra W 6358-2008-GM/MPMN.

Por tanto, en uso de las atribuciones establecidas en el Inc. 6 del articulo 20 y 43 de la
Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTíCULO SEGUNDO.- DECLARAR que la presente Recepción de Obra debe de
realizarse de conformidad con el TUO d la Ley 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W084-
2004-PCM.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Supervisión y Liquidación de
Obras de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, notifique a cada integrante del Comité de Recepción de
Obra.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria General la notificación de la
presente a cada área involucrada.

REGISTRESE COMUNíQUESE y CÚMPLASE

ARCV / A/MPMN
ce. Arch.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
~f:--<>--~
Mgr.ALBERT6RCdAtA VILCA

AL,~ALOE
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