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RESOLUCION DE ALCALDIA

NO 012 9 8 -20 14-A/MPMN

Moquegua, 22 OCT. Z014

Que, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto convoco a Proceso de Selección,
Adjudicación Directa Selectiva ADS W 054-2014-CEP-MPMN(1); para la contratación del "Servicio de Alquiler de
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado de 145 HP", para la obra "Mejoramiento y Construcción de Vias en las
Asociaciones de Vivienda Santa Elena, Alto Moquegua y 29 de Enero del Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de

._,. Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" otorgándose la buena pro con fecha 23 de julio del 2014,
.I'OVI"ii;;'~ según acta de la misma fecha, al postor Empresa COMERCIAL DISTRIBUIDORA ANITA FE E.LR.L, por el monto

._ "t'1l total de SI. 43,740.00 (Cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y 00/100 Nuevos Soles).
~IltT""<'% r ...,.,: Que, con fecha 18 de agosto del 2014 se suscribe el Contrato W 066-2014-GM-AlMPMN
••• .!iJ respecto al "Servicio de Alquiler de Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado de 145 HP", para la obra "Mejoramiento y
"""""", Construcción de Vias en las Asociaciones de Vivienda Santa Elena, Alto Moquegua y 29 de Enero del Centro

Poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" por un monto SI. 43,740.00
(Cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y 00/100 Nuevos Soles), pactándose en su Cláusula Quinta que la entrega
materia de contrato, se hará a los (2) dias computados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

e, i
"'% Que, mediante Informe W 00255-2014-VMMI-RO-CMV/SOP/GIP/GM/MPMN de fecha 16

" ¡;, e setiembre del 2014, el Residente de Obra Informa al Sub Gerente de Obras Públicas el incumplimiento del
•• ", ervicio ai no entregar la maquinaria ofertada ya que el contrato fue suscrito con fecha 18 de agosto del 2014 y la
c$" maquinaria debió de entregarla a los (2) dias calendario, lo que no cumplió, por lo que solicita las acciones legales

correspondientes, el cobro de garantía del monto contratado y se resuelva contrato.

Que, por Informe W4044-2014-S0P-GIP-GM/MPMN, de fecha 18 de setiembre del 2014,
los actuados son remitidos a Gerente de Infraestructura pública; luego son derivados a Gerente de Administración
por Informe W 04297-2014-GIP-GM/MPMN, posteriormente, con proveido N° 23392-GA-MPMN, de fecha 23 de
setiembre del 2014, es deriva do a la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales.

Que, por Informe W 2518-2014-SGLySG/GAlMPMN, de fecha 02 de octubre del 2014,
emitido por la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, remite el expediente a la Gerencia de Asesorfa
Jurldica, solicitando la Resolución de Contrato N° 066-2014-GM-AlMPMN de fecha 18 de agosto del 2014
correspondiente a la Adjudicación Directa Selectiva ADS W 054-2014-CEP-MPMN; para la contratación del "Servicio
de Alquiler de Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado de 145 HP", para la obra "Mejoramiento y Construcción de Vlas
en las Asociaciones de Vivienda Santa Elena, Alto Moquegua y 29 de Enero del Centro Poblado de Chen Chen,
Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua"; por la causal prevista en el numeral 2 del Articulo
168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al haber llegado a acumular el monto máximo de la
penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo (Liquida la Penalidad), por lo que solicita la emisión
de la Resolución correspondiente.

Que con Informe W 1584-2014-GAJ-GM/MPMN, de fecha 17 de octubre del 2014, la
Gerencia de Asesoria Juridica, opina favorablemente por la Resolución del Contrato W 066-2014-GM-AlMPMN de
fecha 18 de agosto del 2014, por la causal de haber llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora
en la ejecución de la prestación a su cargo prevista en el numeral 2 del Articulo 168 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, por lo que, también, debe de aplicarse la penalidad por mor; asl mismo indica que se
informe al OSCE para la apertura de Proceso Sancionador y se comunique al Contratista via carta Notarial

Que, de conformidad con el Articulo 94° de la Constitución Politica del Estado, modificado
or Ley 28607 - Ley de Reforma de los articulos 91°,191° Y 194° de la Constitución Politica del Perú, concordante a
establecido por el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley W 27972, las
unicipalidades Provinciales y DistritaJesson Órganos de Gobierno Local que tienen autonomla política, económica

VISTOS.- El Informe N° 2518-2014-SGLySG/GAlMPMN; Informe N" 04297-2014-GIP-
GM/MPMN; Informe N° 4044-2014-S0P-GIP-GM/MPMN; Informe N° 00255-2014-VMMI-RO-
CMV/SOP/GIP/GM/MPMN; Contrato N° 066-2014-GM-AlMPMN celebrado entre la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto y la Empresa COMERCIAL DISTRIBUIDORA ANITA FE E.I.R.L, derivado de la ADS N" 054-2014-
CEP-MPMN(1); para la contratación del "Servicio de Alquiler de Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado de 145 HP",
para la obra "Mejoramiento y Construcción de Vias en las Asociaciones de Vivienda Santa Elena, Alto Moquegua y
29 de Enero del Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" El
Informe N° 1584-GAJ-GM/MPMN Y el integro del Proceso ADS N" 054-2014-CEP-MPMN; y,

CONSIDERANDO:

I
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y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; dicha autonomia que la Constitución
Política del Estado estable a las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento juridico.

Que, el penúltimo párrafo del Articulo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, norma que: "Lo establecido en las Bases, en la presente norma y su
Reglamento obliga a todos los postores y a la Entidad convocante"; lo que concuerda con lo dispuesto en el Articulo
29 de la misma Ley y el Art. 142 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF Ymodificatorias.

Que, el Articulo 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que: "Los
contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación
formal documentada que haya aportado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalización
del contrato, asl como en lo dispuesto en ellnc. 2) y 3) del Art. 1774 del Código Civil"

Que, la Ley de Contrataciones del Estado en su articulo 44° establece que: "Cualquiera
de las partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilitede manera definitiva la continuación del contrato. Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables
a alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados", concordante con el articulo 167° el
RLCE que señala "Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción
del mismo, siempre que se encuentre previstoexpresamente en el contrato con sujeción a la Ley... n.

Que el Articulo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo W 184-2008-EF y modificatorias establece que: "el Contrato está conformado por el documento
que io contiene, las Bases Integradas y la oferta ganadora, asi como los documentos derivados del Proceso de
Selección que establezca obligaciones para las partes y que haya sido expresamente establecidas en el Contrato. El
contrato es obligatorio para las partes y se regula por las normas de éste Titulo.

Que, ei Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece las
causales de resolución de un contrato, al disponer: "La entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el
inciso e) del articulo 40° de la Ley, en los casos en que el contratista: 1. "Incumpla injustificadamente obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello"; 2. "Haya llegado a
acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de
la prestación a su cargo". En cuanto a los efectos juridicos de la resolución se norma en el Articulo 170 dei RLCE
que señala "Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantlas que el contratista hubiera otorgado, sin
perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados ... ".

Que, el Articulo 169 del RLCE establece que: el procedimiento para resolver el contrato e
,f.o"'CI.,,,~ indica que en el caso que alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá
" ~ '%, de requerirla mediante Carta Notarial, para que la satisfaga en el plazo no mayor de (5) dias y si vencido el plazo y
i ~ G 'CIA 7."" continua el incumplimiento la parte perjudicada podrá resolver el contrato, total o parcialmente comunicando','i MUN IPAL .!;.I mediante Carta Notarial la decisión. Ahora, el mismo Articulo indica que no es necesario dicho requerimiento previo

Q.<¡. S,/. Notarial cuando la acumulación se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, por otras
,:~~~.:~~.:-::,., penalidades o cuando la situación de incumplimientono pueda ser revertida, bastando la comunicación Notarial de la

decisión de resolver el contrato. En cuanto a la resolución parcial, sólo involucra a aquella parte del Incumplimiento,
siempre que sea separable del resto de obligaciones contractuales y que la resolución total puede afectar intereses
de la entidad.

Que, el Articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 184-2008-EF Y modificatorias establece que: "En caso de retraso injustificado en la
ejecución de las prestaciones objeto de Contrato, la entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada dia de
atraso, hasta el monto máximo equivalente al 10 % del monto del Contrato, la que será deducida de los pagos a
cuenta del pago final o en la liquidación final; o si fuere necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de
las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta. (... ) Cuando llegue a cubrir el monto
máximo de la penalidad la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Que, en el Articulo 51 en el numeral 51.1 1nc. b) de la Ley de Contrataciones del Estado
indica que, se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que,
" ... Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su parte ... ".
Asimismo en el numeral 51.2 de la misma norma legal establece que, "... Los proveedores, participantes, postores o
ontratistas que incurran en las causales establecidas en el numeral 51.1 del presente articulo, serán sancionados
n inhabilitacióntemporal para contratar con el Estado o con inhabilitacióndefinitiva, según corresponda.. ,".

Que, del análisis de los documentos que obran como antecedentes y las normas antes
dicadas podemos concluir que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto otorgó la Buena pro a la Empresa

COMERCIAL DISTRIBUIDORA ANITA FE E.I.R.L, con fecha 23 de julio del 2014, procediéndose a suscribir el
Contrato W 066-2014-GM-AlMPMN con fecha 18 de agosto del 2014, cuyo objeto era el "Servicio de Alquiler de
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado de 145 HP", para la obra "Mejoramiento y Construcción de Vias en las
Asociaciones de Vivienda Santa Elena, Alto Moquegua y 29 de Enero del Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de
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Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" y en la Cláusula Quinta se pactó que la entrega materia de
contrato, se hará a los (2) dias calendario contados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato; es decir que el
contratista debió de entregar la maquinaria contratada a más tardar el 20 de agosto del 2014. Este servicio no fue
cumplido por el contratista como da cuenta el Residente de Obra en su Informe W 00255-2014-VMMI-RO-
CMVISOPIGIPIGMIMPMN de fecha 16 de setiembre del 2014, por lo que la Sub Gerencia de logística y Servicios
Generales efectúa el cálculo de la penalidad por mora mediante Informe W 2518-2014-SGlySG/GAlMPMN, de
fecha 02 de octubre dei 2014, en la que precisa que el 10% del monto del contrato incumplido representa la suma de
SI. 4,374.00 Nuevos Soles y el cálculo de un dla de mora del monto del contrato incumplido equivale a SI.
10,935.00Nuevos soles, este último monto, que sobrepasa el 10% del monto del contrato incumplido. Por tanto y
según lo normado en el numeral 2) del Artículo 168 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto adquirió el derecho de resolver por incumplimiento, el Contrato W 066-
2014-GM-A1MPMN con fecha 18 de agosto del 2014, después del primer dla de retraso injustificado, al configurarse
la causal de que el contratista ha llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la
prestación; que siendo asl y considerando que el mismo Articulo 168, antes mencionado, en su segundo párrafo
precisa que: En todos los caso, la penalidad se aplica autom6ticamente"., únicamente corresponde formalizar al acto
que resuelva dicho contratos por incumplimiento; asi mimos debe de disponerse la aplicación del monto máximo de
la penalidad por mora.

Que por otro lado debe de tenerse presente lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 169
del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF, el cual
libera a la Entidad de un requerimiento Notarial previo al Contratista cuando la resolución del contrato se deba a la
acumulación del monto máximo de penalidad por mora, bastando únicamente con una comunicación Notarial de la
decisión de resolver el contrato.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con la ley de Contrataciones del
Estado aprobado por Decreto legislativo W 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF
y sus modificatorias; en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) del articulo 20 y 43 de la ley N° 27972 -
ley Orgánica de Municipalidades; y con las visaciones de las Áreas correspondientes, y;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RESOLVER EN FORMA TOTAL El CONTRATO N° 066-2014-
GM-A1MPMN con fecha 18 de agosto del 2014, por incumplimiento del Contratista, por la causal de Acumulación del
Monto Máximo de Penalidad por Mora en la ejecución de las prestaciones a su cargo, correspondiente a la
Adjudicación Directa Selectiva ADS W 054-2014-CEP-MPMN(1); para la contratación del "Servicio de Alquiler de

N' Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado de 145 HP", para la obra "Mejoramiento y Construcción de Vias en las
'V~"'o"e'''<''<,;"Asociaciones de Vivienda Santa Elena, Alto Moquegua y 2.9 de Enero del Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de

, ~ F.b ''i'S oquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" y CURSESE Carta Notarial mediante la cual se le comunique
'[f ~PAl' r: I representante legal de la Empresa COMERCIAL DISTRIBUIDORAANITA FE E.I.R.l, la presente resolución.
'ú MUNICI tr- ¡'I •
~ ~ ARTICULO SEGUNDO.- APLICAR la penalidad a la Empresa COMERCIAL

~"00Ut"".' DISTRIBUIDORA ANITA FE E.I.R.l, equivalente del 10% del monto del contrato incumplido en aplicación de lo
dispuesto en el Articulo 165 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
W 184-2008-EF y modificatorias.

ARTIcULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tesorerla, una vez
consentida la Resolución de Contrato, deducir de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, del
monto resultante de la Ejecución, de las garantlas de fiel cumplimiento o del monto diferencial de propuesta la
penalidad, sin perjuicio del cobro de la indemnización por los daños y perjuicios irrogados de acuerdo al Art. 170 del
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de logística y Servicios
Generales para que comunique al OSeE sobre el incumplimiento de obligaciones contractuales atribuibles a la
Empresa COMERCIAL DISTRIBUIDORA ANITA FE E.I.R.l, para que de ser el caso inicie procedimiento
administrativo sancionador, ya que la imposición de las sanciones es independiente de la responsabilidad civil o
penal que pueda originarse por las infracciones cometidas de acuerdo a lo que establece el Art.51 numeral 51.2.

ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de logística y Servicios Generales
remitir a los organismos correspondientes, así como notificar a la parte interesada para su conocimiento.

ARTíCULO SEXTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la Resolución de Alcaldía, a la
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y demás Órganos competentes.

REGíSTRESE, PUBLíQUESE, CÚMPLASE

ARCV / A/MPMN
ce Arch,

Municipalidad Provincial d~ Mariscal N"18to¿;,~$
M9t~OA~~LCA

ALCALDE .
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