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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

" 0091 -2015-GM/MPMN 

Moquegua, 	
09 DIC. 2015 

VISTOS: 

El Informe N° 1357-2015-SPH/GPP/GM/MPMN, Informe N° 107-2015-AVA-SPI-GPP-GM/MPMN; Informe N° 
015-2015-NWCM-INSP-OSLO/MPMN; Informe N° 030-2015-CASCH-RO-PVSF-SOP/GIPIGMIMPMN; Resolución de Gerencia 
1/1unicipal N° 027-2015-GM/MPMN; Informe N° 132-2015-NGCA-GAJ/MPMN, Proveído de la Gerencia de Asesoría Legal mediante el „ 
t ual se dispone proyectar resolución, y; 

)) 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I y 11 del 
Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, es el órgano de 
Gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, 
que goza de autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; siendo el Alcalde su representante legal 
y máxima autoridad administrativa; 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 027-2015-GM/MPMN; de fecha 24 de Agosto del 2015!  se 
aprobó el Expediente Técnico del Proyecto "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN 
VIVIENDA TALLER INMACULADA CONCEPCIÓN DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, 
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", con código SNIP N° 261757 con un presupuesto Total de S/. 4'162,117.82 
Nuevos Soles y Plazo de Ejecución de 270 Días Calendarios; 

Que, mediante Informe N° 030-2015-CA5CH-RO-PV5F-SOP/GIP/GM/MPMN; mediante el cual el Residente de 
la Obra "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN VIVIENDA TALLER INMACULADA 
CONCEPCIÓN DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — 
MOQUEGUA", con código SNIP N° 261757; Ing. Carlos Alberto Santos Checalla, solicita la Modificación No Sustancial en Fase de 
Inversión N° 01 correspondiente a la Ampliación Presupuestal N° 01 por Partidas Nuevas, la misma que es elevada a la Sub Gerencia 
de Obras Públicas, por toque mediante Informe N° 3251-2015-SOP-GIP-GMIMPMN, es elevado a Gerencia de infraestructura; 

Que, mediante Informe N° 015-2015-NWCM-INSP-OSLO/MPMN; el ng". Nicolás Walter Campos Muñoz; 
Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; da la conformidad a la solicitud de Modificación Presupuestal del 
proyecto 'Construcción y Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Asociación de Vivienda Taller Inmaculada Concepción del Centro 
Poblado San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" con código SNIP N" 261757; siendo la ampliación 
presupuestal N°01 por el monto de S/. 187,183.92 Nuevos Soles; la cual debe ser aprobada mediante acto resolutivo, siendo elevado 
mediante informe N° 2506-2015-0SLO/MPMN; 

Que, mediante Informe N° 107-2015-AVA-SPI-GPP-GM/MPMN; concluye que según el análisis realizado a los 
actuados, la solicitud de registro de modificaciones no sustancial por parte de la UE, la misma se ha elaborado el Formato SNIP 16, 
siendo procedente, a lo cual la OPI debe registrar la Ficha de Registro en un plazo de tres días hábiles en el Banco de Proyectos, así 
mismo; la directiva general del SNIP según el anexo SNIP 18, establece que la información que se registra tiene el carácter de 
declaración jurada, siendo responsable por la misma sin perjuicio de las responsabilidades que le corresponden a la Unidad Ejecutora, 

cE,111CJA t: recomendando que es responsabilidad de la UE Ejecutar el PIP y supervisar permanente el avance de la ejecución del proyecto, De 
5:- Acuerdo a la directiva general SNIP vigente Directiva N° 001-2011-EF/68.01, artículo 25 Rent, 25.3 indica "Durante la ejecución del 

,Jupu:sTo j':,:r5royecto, la UE (GIP-OSLO) deberá supervisar permanentemente el avance del mismo, verificando que se mantengan las condiciones y 
parámetros establecidos en el estudio definitivo y que se mantenga el cronograma previsto en el Estudio Definitivo o Expediente Técnico 

'e 

	

	detallado." La misma debe garantizar que los beneficios previstos en los estudios de pre inversión (rentabilidad económica y social) no 
se vean afectados, siendo elevado mediante Informe N° 549-2105-SPI/GPP/GM/MPMN; 

Que, Informe N° 1357-2015-SPH/GPPIGM/MPMN, la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, remite el 
Informe de Disponibilidad Presupuestal refiriendo que estando conforme a los informes y de acuerdo a las normas del SNIP se emite la 
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Disponibilidad Presupuestal; teniendo en cuenta que la disponibilidad presupuestal que se consigna no implica una autorización de 
gasto sino únicamente la disponibilidad presupuestal que se asigna al Proyecto de acuerdo al siguiente detalle: 

Fuente de financiamiento 	 : 05 Recursos Determinados 
Rubro 	 : 18 Canon Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones 
Presupuesto adicional 01 	 : S/. 187,183.92 Nuevos Soles 

Que mediante Informe N° 132-2015-NGCA-GAJ/MPMN, la Gerencia de Asesoría Jurídica luego del análisis 
realizado y de conformidad a los antecedentes y contando con la aprobación de las Áreas involucradas, es de Opinión que se apruebe 

liediante acto resolutivo la Modificación No Sustancial en Fase de Inversión N' 01 correspondiente a la Ampliación Presupuestal N° 01 
So r Partidas Nuevas por el monto de S/. 187,183.92 Nuevos Soles; 

Que, las ejecuciones de las obras publicas por administración directa, se encuentran reguladas por la 
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, de fecha 18 de Julio de 1988, en dicha disposición legal se establece en su numeral 8 que el 
lng. Residente y/o Inspector presentara mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de 
la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas 
respectivas; 

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28411 'Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto', Ley N°30281, Ley N°27293 modificada por las Leyes N°28522 y 28802, Resolución Directoral N° 
003-2011-EF/68.01, Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, Resolución de Contraloría N° 195-88-
CG; y estando a las facultades conferidas por la Resolución de Alcaldía N° 0397-2015-A/MPMN y con las visaciones de las Áreas 
correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Modificación No Sustancial en Fase de Inversión N° 01, Ampliación 
Presupuestal N°01 por el monto de S/. 187,183.92 Nuevos Soles (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES con 
921100 NUEVOS SOLES) para el Proyecto "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN 
VIVIENDA TALLER INMACULADA CONCEPCIÓN DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, 
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", con código SNIP N° 261757, en merito a los considerandos expuestos en la 
presente resolución y conforme a los antecedentes que en Treinta (30) folios y un anillado con cincuenta y nueve (59) folios forman 
parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la 
presente resolución a las áreas involucradas. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación 
de la presente Resolución en el portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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