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EX

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 350-2025-
GA/GM/MPNMN.

Moquegua, 10 de diciembre de 2025.

VISTOS:

El Informe N° 179-2025-COEP/OGRD/MPMN, Informe N° 620-
2025-OGRD/A/MPMN, Informe N° 3553-2025-SPH/GPP/GM/MPMN Informe N° 8200-2025-
SGLSG/GA/GM/MPMN, Informe Legal N° 1558-2025/GAJ/GM/MPMN, documentos que sustentan la
Solicitud de Aprobacién de Prestacion Adicional, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitucién Politica del
Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, concordante con el articulo Il del Titulo
Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades; Ley N° 27972, que menciona: *Los Gobiemos Locales
gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomia que
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecion al
ordenamiento juridico”;

Que, la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, Titulo
Preliminar, articulo Il, que establece: “Los gobiemos locales gozan de autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia”. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert
establece para las municipalidades que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico”;

Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades, en su articulo 20° inciso 6), establece que una de las atribuciones del alcalde es; “Dictar
decretos y resoluciones de alcaldia que aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo”;
concordante con el articulo 43°, que sefiala: “Las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los
asuntos de caracter administrativo”;

Que, segun el articulo 26° de la Ley Organica de Municipalidades,
Aley N° 27972 y sus modificatorias expone: “La administracién municipal adopta una estructura gerencial
=\sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion, supervision, control concurrente y
posterior. Se rige por los principios de legalidad econémica, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana y por los contenidos en la Ley N° 27444”;

Que, segtn el articulo 2° de la Ley General de Contrataciones
Publicas por la Ley N° 32069 y sus modificatorias, expone que: “La presenie ley tiene como finalidad
maximizar el uso de recursos publicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del
Estado, en términos de eficacia, eficiencia y economia, de tal manera que dichas contrataciones permitan
el cumplimiento oportuno de los fines pablicos y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos;

Que, mediante el Informe N° 179-2025-COEP/OGRD/MPMN de
fecha 10 de noviembre de 2025, suscrito por el Ing. Cristébal Soldevilla Velazco, (e) del Centro de
Operaciones de Emergencia — COEP, quien solicita prestacion adicional de bienes a la Orden de Compra
N° 3180, con la finalidad de brindar atencién oportuna, adecuada y de calidad a la poblacién en situacién
de vulnerabilidad frente a los efectos adversos del descenso de temperatura; el que se encuentra adjunto
al Informe N° 620-2025-OGRD/A/MPMN de fecha 11 de noviembre de 2025, del Ing. Richard Louis Martinez
Cuela, Jefe de la Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres, quien menciona que dicho informe sustenta
la existencia de un saldo presupuestal de S/ 10,345.00 destinado a ampliar la adquisicién del mencionado
bien y garantizar la atencién oportuna a la poblacién vulnerable;
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Que, segtin la Opinién N° 184-2017/DTN, la que indica: “EL AREA
USUARIA es Ia encargada de supervisar la ejecucion del contrato, es decir, verificar o determinar
que el contratista haya cumplido a cabalidad con la ejecucion de las prestaciones asumidas (...)";

Que, segun el numeral 63.3) del articulo 63° de la Ley General de
Contrataciones Puablicas aprobada por la Ley N° 32069 y sus modificatorias expone que: “Son
supuestos para la modificacion del contrato: a) La ejecucion de prestaciones adicionales; b) La reduccién
de prestaciones; ¢) La autorizacion de ampliaciones de plazo; d) La modificacion por hecho sobreviniente a
Ia suscripcién del contrato no imputable a las partes, segtin las condiciones que establezca el reglamento;
e) Otros contemplados en el reglamento o en los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de
uso internacional’;

Que, segun el numeral 64.1) del articulo 64° de la Ley General de
Contrataciones Puablicas aprobada por la Ley N° 32069 y sus modificatorias expone que: “En caso de
bienes, servicios y consultorias de obras, la autoridad de la gestién administrativa puede autorizar, ordenar
y pagar directamente la efecucion de prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto del conirato
original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir
bienes, servicios, consultorias u obras hasta por el mismo porcentaje”;

Que, segin el numeral 141.1) del articulo 141° del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Ptblicas, aprobado, por el D.S. N° 009-2025-EF, expone que:
_ “La autoridad de la gestién administrativa puede aprobar, mediante resolucion publicada en la PLADICOP,
la ejecucion de prestaciones adicionales en bienes y servicios hasta por el 25% del monto del contrato

S/ cuente con previo sustento técnico y legal con la prevision y/o certificacion de crédito presupuestario
correspondiente;

Que, segln la Opinién N° 024-2018/DTN: FINALIDAD DE LAS
PRESTACIONES ADICIONALES: De /as disposiciones citadas, puede apreciarse que la normativa de
contrataciones prevé que puedan ejecufarse prestaciones adicionales para alcanzar la finalidad del
contrato, lo cual implica perseguir el propédsito de satisfacer la necesidad publica que originé dicha
contratacion; siendo que el costo de dichas prestaciones adicionales, en los contratos de servicios, se
determina sobre la base de los términos de referencia y de las condiciones y precios pactados en el contrato,
o0 en su defecto, por acuerdo enlre paries;

Que, mediante el Informe N° 3553-2025-SPH/GPP/GM/MPMN con
echa 21 de noviembre de 2025, el Ing. Porfidio Rubén Pare Huacan, Sub Gerente de Presupuesio y
Hacienda, adjunta la Certificacion de Crédito Presupuestario Nota N° 0000012406-2025, por un monto total
equivalente a la suma de S/ 45,518.00 Soles;

i Que, de acuerdo a lo dispuestio por el numeral 6.2 del articulo 6°
del Texto Unico Ordenado de la ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
probado mediante decreto supremo N° 004-2019-JUS, el acto administrativo puede motivarse mediante la
declaracién de conformidad con los fundamentos y conclusiones de informes obrantes en el expediente, a
condicién de que se les identifique de modo certero, y que por esta situacién constituyan parte integrante
del respectivo acto;

Que, mediante el Informe N° 8200-2025-SGLSG/GA/GM/MPNMN
con fecha 26 de noviembre de 2025, de la CPC. Ediza Alarcon Peralta, Sub Gerente de Logistica y
Servicios Generales, concluye que: “En base a los fundamentos antes expuestos y de la revision a la
solicitud de PRESTACION ADICIONAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 3180-2025, SIAF N° 20411,
requerido por el Ing. Richard Louis Martinez Cuela — Jefe de la Oficina de Gestién del Riesgo de Desastres
en calidad de area usuaria responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los coniratos,
que la misma se enmarca dentro de lo establecido en el articulo 141 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, siendo esta Subgerencia de Logistica y Servicios Generales de opinion
PROCEDENTE; asimismo, resulta necesaria para alcanzar la finalidad del contrato, y cuenta con
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disponibilidad presupuestal segtin NOTA N° 12406 por el monto de S/ 4,138.00 (Cuatro Mil Ciento Treinta
y Ocho con 00/100 soles), equivalente al 10% del monto del contrato original (...)":

Que, mediante el Informe Legal N° 1558-2025/GAJ/IGM/MPMN de
fecha 01 de diciembre de 2025, el MGR. ABOG. Freddy Rooselvelt Cuellar Del Carpio, Gerente de
Asesoria Juridica, concluye: “(...) Que, se cuenta con el Informe N° 620-2025-OGRD/A/MPMN,
Informe N° 8200-2025-SGLSG/GA/GM/MPMN, en los cuales se solicita, evalta y declara procedencia
Ia ejecucion de prestaciones adicionales equivalente al porcentaje de 10% del monfo del contrato
original (ORDEN DE COMPRA N° 0003180-2025 con SIAF N° 20411) el mismo que asciende a la suma
\ e S/4,138.00 Soles, respecto de la ADQUISICION DE CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX PARA

o\ LA EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION
" T‘O“ ’r; ANTE BAJAS TEMPERATURAS DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESATRES;
5

~,

Que, con Resolucion de Gerencia Municipal N° 255-2025-
GM/MPMN, de fecha 20 de agosto de 2025, se resuelve en su articulo primero: “Desconcentrar y delegar,
con expresa e inequivoca mencion y bajo estricta responsabilidad las siguientes facultades y atribuciones
al Gerente de la Gerencia de Administracién, en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de
Conitrataciones Publicas y su Reglamento”, que menciona en el numeral 9: “Aprobar y autorizar el pago de
la ejecucion de prestaciones adicionales de bienes, servicios y consulforias de obras, cuando le
corresponda conforme a lo sefialado en el numeral 64.1) del articulo 64° de la Ley y en el Reglamento™,

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos y en
=)} ejercicio de las facultades conferidas por la Constitucion Politica del Pert, la Ley N° 27972 "Ley Organica
g);, de Municipalidades™ y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, el Decreto Legislativo N°
1441, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 "L_ey del Procedimiento Administrativo General”, y la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 008-2025-EF, y modificatorias; contando con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA PRESTACION
ADICIONAL, por el porcentaje de 10% del monto del contrato original (ORDEN DE COMPRA N°
0003180-2025 con SIAF N° 20411) el mismo que asciende a la suma de S/ 4,138.00 Soles (Cuatro Mil
Ciento Treinta y Ocho con 00/100 soles), respecto de la ADQUISICION DE CASACA TERMICA
ACOLCHADA UNISEX PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA IMPLEMENTAQION DE
EDIDAS DE PROTECCION ANTE BAJAS TEMPERATURAS DE LA OFICINA DE GESTION DEL
=RIESGO DE DESASTRES, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
P flesolucion.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Generales continuar con el tramite correspondiente, respecto a la APROBACION
DE LA PRESTACION ADICIONAL derivada del contrato original (ORDEN DE COMPRA N° 0003180-
2025 con SIAF N° 20411) el mismo que asciende a la suma de S/ 4,138.00 Soles (Cuatro Mil Ciento
Treinta y Ocho con 00/100 soles), y la notificacion de la aprobacion de la prestacién adicional al
contratista JP & MB INVERSIONES CONTRATISTAS S.A.C.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Generales la publicacién en la plataforma det SEACE — PLADICOP conforme a la Ley
General de Contrataciones Publicas y su Reglamento.

ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE a la Oficina de Gestién de
Riesgos de Desastres, conforme a ley.
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ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de
Informacion y Estadistica la publicacién de la presente Resolucién en el Portal Institucional de la
Municipalidad Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD,

ROVINCIAL
O GUA

LIZJOHAN ABFANO CANO PINTO
GERENTE &€ ADMINISTRACION

J



