
"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N2323 en el Fundo El Cromada!, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N2346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial Nº358 del Pueblo joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

BASES 

CONCURSO PARA LA DESIGNACION DE SUPERVISOR DE LOS PROYECTOS: 

"Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Inicial N° 323 
en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto — 
Moquegua." 

"Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución Educativa N°346 
del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal 
Nieto — Moquegua." 

"Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N° 358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto. 

Cave Ancash N° 275 - Moquegua 
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"Año de la Lucha Contraía Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial bP323 en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N1'346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial M358 del Pueblo joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

SECCIÓN GENERAL 

DISPOSICIONES COMUNES DEL CONCURSO 

CAPITULO 1 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

CONVOCATORIA 

La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua, interesada en Ejecutar los 
Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Inicial N°323 
en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto — Moquegua", 
Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución Educativa N°346 
del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — 
Moquegua, y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N°358 del 
Pueblo Joven Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto", convoca 
al CONCURSO PARA LA DES1GNACION DE SUPERVISION. 

La Convocatoria será publicada durante un día en un diario de circulación local y en 
la siguiente dirección electrónica: http://www.munimoquegua.gob.pe  (dos días, 
03/09/19 — 04/09/19) 

El Concurso se regirá por lo establecido en las presentes Bases, las mismas que se encuentran 
publicadas en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.munimoquegua.gob.Pe  

ANTECEDENTES Y DEFINICIONES 

1. Con fecha 25 de octubre de 2018 la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 
procedió a suscribir el CONVENIO ESPECIFICO MOQ-03-MPMN-2018, con la 
Empresa SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION — SUCURSAL PERÚ y 
con el Representante del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, cuyo objeto del 
Convenio Específico, tiene por objeto concretizar los compromisos asumidos 
conforme a los acuerdos adoptados por el Grupo de Trabajo conformado por los 
Alcaldes de la Provincia Mariscal Nieto, IR y Sánchez Cerro, así como los Alcaldes 
distritales de Tonta, Pacocha y Algarrobal, en relación al Aporte Económico Integral 
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"Año de/a Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
cosuat ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor paro los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N2 p3  ene! Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa IVQ346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial Nº358 del Pueblo joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

de Southem Perú al Fondo de Desarrollo Moquegua, los cuales serán utilizados para 
la Ejecución de Obra de Impacto Regional que contribuyan al desarrollo de 
Moquegua. 

Se estableció en el Numeral 71 y 7.2 de la CLÁUSULA SÉPTIMA: DESTINO DE 
LOS APORTES ECONÓMICOS del CONVENIO ESPECÍFICO M00-03-MPMN-
2018 que: 

"Los recursos son de origen privado, con cargo al Fondo de Desarrollo Moquegua, 
por tal motivo la contratación de la empresa ejecutora y supervisora estará a cargo 
de Southern Perú, con la salvedad que la designación de la supervisión se realizará 
por la Entidad Pública. 

2. Mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 161-2019-
GM/A/MPMN de fecha 06 de agosto de 2019, se resuelve APROBAR la 
conformación del COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR, el cual será el responsable 
de la organización y desarrollo de un Concurso de Selección para la Designación de 
la Supervisión Externa, que se hará cargo de la Elaboración de las Bases y 
Designación del Ganador del Concurso. 

Definiciones: 

En esta convocatoria, los siguientes términos tendrán los significados que a 
continuación se indican: 

BASES:  
Es el presente documento que contiene los aspectos administrativos, procedimientos 
y condiciones, incluidos sus Formularios, Anexos y las Circulares que expida la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua, la misma que fija los términos 
bajo los cuales se desarrollará el Concurso. 

COMITÉ:  
Es el Comité designado a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 161-
2019-GM/A/MPMN, de fecha 06 de agosto de 2019, encargado de llevar adelante el 
Concurso para la Designación de la Supervisión Externa de los Proyectos: 
"Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Inicial N°323 en 
el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto — 
Moquegua ", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N' 346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, 
Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua, y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio 
Educativo de Nivel Inicial N° 358 del Pueblo Joven Mariscal Nieto, distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto." 

Calle Ancash N 275 - Moquegua 	 Teléfono 053 - 507583 	 http://www.munimoquenuanobne  



"Año de/a Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N2323 en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa Ng 346 del Centro Poblado de SanAntonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N2353 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

CONCURSO:  
Es el concurso que se regula en estas Bases para seleccionar al Supervisor de Obra de 
los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa 
Inicial N°323 en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal 
Nieto — Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la 
Institución Educativa N 346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua, y Proyecto: "Mejoramiento del 
Servicio Educativo de Nivel Inicial N°358 del Pueblo Joven Mariscal Nieto, distrito 
de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto." 

PROPUESTA:  
Comprende en conjunto la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica. 

PROPUESTA ECONÓMICA: 
Ese! documento que presentará el Concursante en el Sobre N°02, en el Anexo N°06. 

PROPUESTA TÉCNICA.  
Es el documento que forma parte del Sobre N° 01 que presentará el Concursante, de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 07. 

SUPERVISOR DE OBRA:  
Es la persona jurídica, ganadora del Concurso y que, en virtud a ello, suscribirá el 
Contrato de Supervisión de Obra con la Empresa Southern Perú Copper Corporatión 
— Sucursal Perú. 

TERMINOS DE REFERENCIA:  
Son las especificaciones a ser cumplidas por el Concursante a efectos de acreditar los 
requisitos mínimos establecidos en su Propuesta Técnica y que forman parte 
integrante de las presentes Bases. 

REGISTRO DE CONCURSANTES 

La persona jurídica que desee participar en el Concurso deberá presentar la siguiente 
información: Razón Social, representante legal, número de RUC, domicilio legal, 
teléfono. 

FACULTADES DEL COMITÉ 

El comité tiene como función conducir el Concurso, tiene asimismo la facultad, entre 
otras, para promover, programar, conducir, regular, modificar, dirigir, interpretar, 
supervisar, controlar y dictar todas las disposiciones que resulten pertinentes o que 
estimen necesarias para la ejecución de dicho Concurso, resolver todo lo que no se 
encuentre previsto en las Bases. 
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"Ano de/a Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso paro la Designación de Supervisor para los Proyectos: «Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial M323 en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: «Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N2346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: 'Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N3;8 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

El comité puede modificar los plazos señalados en las Bases. El concurso podrá ser 
suspendido o cancelado si asi lo considerase pertinente el Comité, sin necesidad de 
expresión de causa y sin recurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello. 

Toda modificación a las presentes Bases será comunicada a los postores mediante 
Circulares. 

La sola presentación del Sobre N°01 (Propuesta Técnica) por parte de un Postor al Comité 
no obliga a éste último a declarar apta su propuesta o que la misma cumpla con el puntaje 
mínimo establecido en las Bases. 

La sola Participación en el Concurso por un Postor indica el pleno conocimiento, 
aceptación y sometimiento incondicional sin limitación, reserva o restricción alguna por 
parte del Concursante, o el Ganador, según corresponda, a todos y cada uno de los 
procedimientos, obligaciones y reglas-sin excepción- establecidas en las Bases, las 
mismas que tienen jurídicamente carácter vinculante para aquellos, así como la renuncia 
irrevocable e incondicional a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier acción, 
reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto, y el Comité Especial Evaluador. 

Salvo lo expresamente estipulado en sentido contrario a estas Bases, las decisiones del 
Comité con relación a este Concurso son definitivas, no darán lugar a indemnización 
alguna y no están sujetas a reconsideración y/o apelación en el ámbito administrativo o 
judicial. En consecuencia, por la sola participación en el Concurso, las Personas o 
Concursantes que estén comprendidos bajo los alcances de estas Bases, renuncian a 
interponer cualquier recurso de impugnación contra tales decisiones, salvo que las Bases 
establezcan lo contrario para casos expresamente determinados. 

FORMULACION DE CONSULTAS A LAS BASES 

Plazo para efectuar consultas 

Los postores podrán hacer consultas sobre las Bases, así como sugerencia y comentarios 
al Concurso de Designación de Supervisor de Obra correspondiente en las fechas 
señaladas en el Cronograma del Concurso. Dichas consultas deberán ser canalizadas a 
través de sus Representantes Legales. 

Formalidad de las Consultas 

Las consultas se formularán por escrito en idioma español y deberán estar dirigidas a: 

Comité / RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 161 -2019-G/VI/A/MPWIN 

CONCURSO PARA LA DESIGNACION DE SUPERVISOR DE LOS PROYECTOS: 
"Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Inicial N° 323 en el 
Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Meto — Moquegua." - 
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N2323 en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moguegue, Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N9346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua'; y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial M358 del Pueblo »ven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

"Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución Educativa N' 346 del 
Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — 
Moquegua. " - "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N°358 del Pueblo 
Joven Mariscal Nieto distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto. 
Calle Ancash N°275, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto — Moquegua 

Horario de Atención de 8:00 horas a 16:00 horas. 

ABSOLUCION DE CONSULTAS E INTEGRACION DE LAS BASES 

El plazo para la absolución de las Consultas a las Bases está establecido en el Cronograma 
del Concurso. 

La decisión que toma el Comité con relación a las consultas presentadas constará en una 
Circular que deberá ser publicada en la página wcb de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto. 

Las Bases integradas, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las 
consultas realizadas al Comité, así como cualquier cambio que éste estime necesario 
durante el desarrollo del Concurso. 

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean 
formuladas por quienes no se hayan registrado como participantes al Concurso. 

FORMAS DE PRESENTACION Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS 

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la 
admisión de las propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma Español o, 
en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El Concursante será 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero será 
denominado "Propuesta Técnica" y contendrá la propuesta técnica de acuerdo a lo 
establecido en las presentes Bases y en los Términos de Referencia. El segundo sobre 
denominado "Propuesta Económica" correspondiente a la Ejecución de Supervisión de 
Proyectos. 

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o 
electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del representante legal del Concursante y serán 
foliadas correlativamente empezando por el número 1. 

Los integrantes de un CONSORCIO no podrán presentar propuestas individuales ni 
conformar más de un Consorcio. 
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

'Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N2323 en el Fundo El Cromada', distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N2346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua"; y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial 1.12 358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

Después de recibidas las Propuestas, el Comité procederá a abrir los sobres que contienen 
la Propuesta Técnica (Sobre N°01) de cada Concursante. 

El comité revisará los documentos presentados y verificará que se encuentre la totalidad 
de la documentación obligatoria correspondiente, quedando automáticamente 
descalificado aquel Concursante que no haya cumplido con la presentación completa. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

La Propuesta Económica (Sobre N° 02) deberá incluir obligatoriamente la oferta 
económica, en Nuevos Soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, 
inspecciones pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pudiera tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos Concursantes que gocen de exoneraciones 
legales. La entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la Propuesta Económica y los sub-totales que lo componen deberán ser 
expresados con dos (2) decimales. 

DECLARACION DE GANADOR 

En la fecha señalada en las Bases, el Comité procederá a publicar el Resultado en la Página 
Web de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, con el Ganador del Concurso de 
Supervisión de los Proyectos. 
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"Año de la Lucha Contraía Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial M323 en el Fundo El Cremada!, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: 'Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N2346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua"; y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N2  358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

CAPITULO II 

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL CONCURSO 

Recurso de apelación 

A través del Recurso de Apelación, los Concursantes únicamente podrán impugnar el 
Resultado del Concurso. 

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad, y será conocido y resuelto por el Titular 
de la Entidad, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles. 

Adjunta al recurso de apelación se presentará una Carta Fianza por el 5% del monto de la 
Propuesta Económica que resulte ganadora del Concurso, la cual será devuelta al Concursante 
en caso la apelación resulte favorable o, será ejecutada en caso contrario. 

Plazo de interposición del recurso de apelación 

La apelación debe interponerse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de haberse 
declarado al Ganador del Concurso. 
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"Año de/a Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial Ns3z3 ene? Fundo El Cromada!, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N2346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial Nº 358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

CAPITULO III 

SUCRIPCION DEL CONTRATO 

Una vez consentido el resultado del Ganador del Concurso, éste suscribirá el respectivo 
Contrato con la Empresa SOUTHERN PERÚ COOPER CORPORATION — SUCURSAL 
PERÚ, de conformidad con el CONVENIO ESPECIFICO MOQ-03-MPMN-2018. 

SECCIÓN ESPECÍFICA 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION 

CAPITULO! 

GENERALIDADES 

ENTIDAD CONVOCANTE 
Nombre: Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua 
RUC. N°20154469941 

DOMICILIO LEGAL 
Calle Ancash N° 275, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto del Departamento de 
Moquegua. 

OBJETO DEL CONCURSO 
El presente Concurso tiene por objeto seleccionar y designar al Supervisor para los Proyectos: 
'Mejoramiento de/Servicio Educativo de/a Institución Educativa Inicial N°323 en el Fundo 
El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto — Moquegua." - 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución Educativa N°346 del Centro 
Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua." 
- "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N°358 del Pueblo Joven Mariscal 
Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto." 

VALOR REFERENCIAL 
El valor referencia! Total por los Servicios de Supervisión es de S/. 743,728.30 (Setecientos 
Cuarenta y Tres Mil Setecientos Veintiocho con 30/100 soles), el cual se distribuye de la 
siguiente manera: 
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso parola Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N2323 en el Fundo El Cromada!, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N2346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N1358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua. Provincia de Mariscal Nieto" 

Del "Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Inicial N°323 en el 
Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto — Moquegua." Valor 
Referencial: S/. 226,157.40 (Doscientos Veintiséis Mil Ciento Cincuenta y Siete con 
40/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la Supervisión de Obra. 

Del "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución Educativa N' 346 del 
Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — 
Moquegua." Valor Referencial: S/. 279,222.76 (Doscientos Setenta y Nueve Mil 
Doscientos Veintidós con 76/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la Supervisión de Obra. 

Del "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N° 358 de/Pueblo Joven Mariscal 
Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto." Valor Referencial: S/. 
238,348.14 (Doscientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con 14/100 
soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total 
de la Supervisión de Obra. 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
El servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman parte 
integrante las presentes Bases. 

PLAZO DE ESECUCION DE LA SEPERVISION DE OBRA 
La supervisión de los Proyectos se ejecutará en los Plazos establecidos en los Contratos 
correspondientes. 
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"Año de/a Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N9323 ene! Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa NQ3.46 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial 10358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

CAPITULO II 

DEL CONCURSO 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

CONVOCATORIA 

REGISTRO DE PARTICIPANTES : 

FORMULACION DE CONSULTAS 
Y OBSERVACIONES 

ABSOLUC1ON DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES 

INTEGRACION DE BASES 

Del 03 de setiembre de 2019 al 04 de 
setiembre de 2019. 

Del 05 de setiembre de 2019 al 06 de setiembre 
de 2019. 

.09 de Setiembre de 2019. 

10 de Setiembre de 2019 

11 de Setiembre de 2019 

( 

PRESENTACION DE PROPUESTAS: 

APERTURA DE SOBRES 
PRECALIFICACION (SOBRE N°01) 
CALIFICACION DE PROPUESTA 
ECONOMICA (SOBRE N°02) 

DECLARACION DE GANADOR  

Del 12 de Setiembre de 2019 al 13 de 
Setiembre de 2019 

16 de Setiembre de 2019 

17 de Setiembre de 2019 

La presentación de propuestas se realizará en la Oficina de Supervisión y Liquidación de 
Obras de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, dirección: Av. Simón Bolívar s/n 
Estadio 25 de Noviembre (Referencia: Tribuna Sur), distrito de Moquegua, Provincia 
Mariscal Nieto de/Departamento de Moquegua, 
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: «Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N323 ene! Fundo El Cromada!, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N2346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N'1358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua. Provincia de Mariscal Nieto" 

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 
El registro de los participantes se realizará en la Oficina de Supervisión y Liquidación de 
Obras de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, dirección: Av. Simón Bolívar s/n 
Estadio 25 de Noviembre (Referencia: Tribuna Sur), distrito de Moquegua, Provincia 
Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua. 

FORMULACION DE CONSULTAS A LAS BASES 

Las consultas se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la Oficina de 
Trámite Documentario de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, en Calle Ancash N° 
275, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua, en las 

chas señaladas en el Cronograma, ene] horado de 8:00 horas a 16:00 horas, debiendo estar 
dirigidas al Presidente del Comité. 	 • 

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité conforme 
al siguiente detalle: . 

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. Sobre rotulado: 

Señores:  
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua 
Calle Ancash N' 275, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua. 

Atención: COMITÉ ESPECIAL EVALOAl2,(_)12 

Concurso para designar al Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo de la 
Institución Educativa Inicial N' 323 en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal 
Nieto - Moquegua " - "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la IPISIittillált Educativa N' 346 
del Centro Poblada de San Anionio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua."-
"Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N" 358 del Pueblo Joven Mariscal Nieto, distrito 
de Moquegua. Provincia de Mariscal Nieto." 

SOBREN' 01: PROPUESTA TÉCNICA 
Nombre Rozón Soda! del Concursante 

:C1 
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Señores: 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua 
Calle Ancash PÉ 275, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua. 

Atención: COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

Concurso para designar al Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo de la 
Institución Educativa Inicial N"323 en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal 
Nieto - Mototegua. -  - "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución Educativa N' 346 
del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua. '' - 
"Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N" 358 del Pueblo Joven Mariscal Nieto, distrito 
de Moquegua. Provincia de Mariscal Nieto," 

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA 
Nombre / Razón Social del Concursante 

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 

COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 
"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 

de la Institución Educativa Inicial N2323 ene! Fundo El &amada!, distrito de Moquegua, Provincia 
Mariscal Nieto - Moquegua'; Proyecto: 'Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 

Educativa N2 346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial NÍ' 358 del Pueblo Joven 

Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

SOBRE N°02: Propuesta Económica. Sobre rotulado: 

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
Se presentarán en un (I) original y una (1) copia. 

eCti 	

SOBRE N° 01 - PROPUESTA TÉCNICA 
El sobre N° 1 contendrá los siguientes documentos: 

Documentación de presentación obligatoria:  

Índice detallado de todos los documentos que adjunta y que conforman la Propuesta 
Técnica. 

Carta de Acreditación del Representante Legal, de acuerdo al Anexo N°01. 
Declaración Jurada de Datos de Concursante, según Anexo N° 02. 
Declaración Jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los Términos de 

Referencia contenidos en el Capítulo III de la presente Sección. (Anexo N° 03). 
Declaración Jurada que consta en el Anexo 04 de las presentes Bases. 
Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante 

común, el domicilio común y el porcentaje de participación (Anexo N°05). 
La promesa formal del consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes 

En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá 
que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de la convocatoria, por 
lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases 
del Proceso. 
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"Año de' la Lucha Contraía Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: «Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N2323 en el Fundo El Cromada!, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Sentido Educativo de Nivel Inicial N2 358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en 
nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, 
suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 
h) Profesionales y Técnicos requeridos respecto al Proyecto de Inversión. (De acuerdo a los 
indicado en el Capitulo III de la Sección Especifica (Términos de Referencia) y al Anexo N° 
07). 

SOBRE N°02 — PROPUESTA ECONÓMICA 

El sobre N° 02 deberá contener la siguiente información obligatoria: 

Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, 
gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas o cualquier otro 
concepto, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario 
se considerará como no presentada. (Anexo N° 06). 

El monto total de la Propuesta Económica y los subtotales que lo componen deberán ser 
expresados con dos (2) decimales. 
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"Año de la Lacha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N3  2J en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N2346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua'', y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial Nº358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

CAPITULO III 

TERMINOS DE REFERENCIA 

AREA USUARIA 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a través de la Oficina de Supervisión y 
liquidación de obras. 

FINALIDAD PUBLICA: 
Contar con una adecuada supervisión y control ene! desarrollo de la ejecución de la Obras 
de los centros educativos que a continuación se detalla: 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL N°323 EN EL FUNDO EL GRAMADAL, 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — 
MOQUEGUA. 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL EN LA TE. 
N° 346 DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA. 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL 
N°358 DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA. 

3. OBJETIVO 
Para la supervisión y control de la ejecución de las 03 obras llevando a cabo el buen 
desarrollo del avance fisico, técnico, financiero de la Obras: 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL N°323 EN EL FUNDO EL GRAMADAL, 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — 
MOQUEGUA. 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL EN LA TE. 
N° 346 DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA. 
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"Año de la Lucha Contraía Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N2 323 en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N2346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N2 358 del Pueblo joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL 
N°358 DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA. 

DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

Contratación del servicio de consultoría para la supervisión de las obras: 

S' MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL N°323 EN EL FUNDO EL GRAMADAL, 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - 
MOQUEGUA. 

S> MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL EN LA IE. 
N°346 DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA. 

J 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL 
N°358 DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA. 

4. UBICACION GEOGRÁFICA 

El proyecto se ubica en: 
REGIÓN 
	

MOQUEGUA 
PROVINCIA 
	

MARISCAL NIETO 
DISTRITO 
	

MOQUEGUA 

5. DESCRIPCION DEL SERVICIO: 

ITEM UND. MED. DESCRIPC1ON 

01 Servicio 

Servicio de Supervisión de Obra para el "Mejoramiento del Servicio 
Educativo de la Institución Educativa Inicial N° 323 en el Fundo El 
Gramadal, tlisnito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - 
Moquegua". 

02 Servicio 

Servicio de Supervisión de Obra para el "Mejoramiento del Servicio 
Educación Inicial en la I.E. N° 346 del Centro Poblado de San 
Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua". 

03 Servicio 
Servicio de Supervisión de Obra para el "Mejoramiento del Servicio 
Educativo de Nivel Inicial N" 358 del Pueblo Joven Mariscal Nieto, 
distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua". 

6. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: 

Son obligaciones del supervisor de obra las siguientes: 

L- Actividades Previas a la Ejecución de la Obra en Relación a la Revisión, 
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"Año de/a Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N 323 en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N9346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial 103.58 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

Verificación y Complementación del Proyecto 

1. Coordinaciones con LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL NIETO y el Contratista 

Comprende la realización de las siguientes tareas: 
Emitir un Informe de Compatibilidad del Expediente Técnico Aprobado, 
con respecto a la zona de ejecución del proyecto, haciendo hincapié en la 
facilidad de originarse presupuestos adicionales y deductivos, formulando 
las recomendaciones pertinentes. 
Participación en la entrega del terreno al Contratista (sienripre que no se 
haya efectuado con anterioridad), cuya fecha deberá acordarse 
oportunamente, debiéndose contar con la presencia del personal que LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO designe. De 
esta entrega del terreno se levantará la respectiva Acta, la misma que será 
refrendada por los representantes legales de las partes comprometidas y 
transcrita en el Cuaderno de Obra. Constituye labor de esta actividad, la 
verificación de los hitos, puntos geométricos y cotas para el trazado y 
geométricos y cotas para el trazado y replanteo topográfico de las obras. 
Movilización e instalación de las oficinas de la Supervisión en 
Moquegua constatación de que las instalaciones provisionales del 
Contratista (caseta para oficina, comedores, etc.) reúnen las condiciones 
de salubridad y seguridad y que pueden ser removidos sin interferencias. 
La actividad comprende también el diseño e impresión de los formularios 
correspondientes para el control de obra, los avances, las pruebas de 
control de laboratorio y la presentación de informes. 
Apertura y legalización del Cuaderno de Obra en coordinación con LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO y el 
Contratista. 
Revisión, verificación y compatibilización en campo del diseño del 
Proyecto: trazo, niveles, alineamiento, Bench Marks y evaluación de 
interferencias. 
El Supervisor coordinará con el Ing. Residente de Obra para que presente 
por escrito un plan de trabajo semanal, donde señale claramente las 
actividades a ejecutar y las metas que espera alcanzar en ese periodo. 
También se entregará formatos de solicitud de autorización de las 
diferentes actividades, para que estas se ejecuten bajo el estricto control de 
calidad del Supervisor que autoriza la ejecución de la actividad señalada. 
Cualquier retraso de las metas semanales deberá ser contemplado en la 
programación de la siguiente semana con la finalidad de evitar retrasos en 
la ejecución de obra que es de evitar. 
Se pone en consideración de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL NIETO que lo señalado anteriormente sea contemplado en 
una cláusula del Contrato del Contratista. 
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"Año de/a Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: 'Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N2323 en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N2346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua», y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N2 358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provintia de Mariscal Nieto" 

	

2. 	Recopilación y revisión del Expediente Técnico y demás documentos de 
carácter contractual entre LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL NIETO y el Contratista 

a 	Revisión de los diseños de la Obra, evaluándolas desde el punto de vista 
de su conformidad para ser construido 'y la viabilidad de introducir mejoras 
o ajustes en beneficio del Proyecto en su conjunto. 

b Revisión del Expediente Técnico, Contrato de Construcción, Pólizas de 
Seguros y demás documentos contractuales, creándose el Archivo General 
del Proyecto. Se considerarán los siguientes elementos: Memorias 
Descriptivas, Esquema General de cada Proyecto, Planos de la Obra, 
Especificaciones Técnicas Generales y Especiales, Precios Unitarios y 
otros. Los comentarios pertinentes serán puestos en conocimiento de LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 

c. Revisión del plan de trabajo, organización interna, los frentes de trabajo y 
la programación de obra que deberá estar actualizada y reajustada en 
función a la fecha de inicio de los trabajos y las observaciones que pudieran 
surgir de la revisión y verificación de los diseños de campo, comprendidos 
en la Propuesta Técnica del Contratista,. 

3. Reconocimiento detallado del terreno 
Luego de otorgada la Buena Pro y firmado el Contrato de Supervisión, 
personal del Postor de Supervisión con el fin de evaluar el estado del 
emplazamiento y planificar, conjuntamente con el Contratista, los ensayos 
complementarios de los materiales de las canteras autorizados y los diseños 
complementarios yio modificaciones que se requieran, ejecución del 
expediente técnico, aprobación del mismo y ejecución de la Obra. 

II. Actividades durante la ejecución de la obra 

	

1. 	Actividades de carácter general 
Las actividades que corresponden a esta etapa de control físico, son: 

Representar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
NIETO en el lugar en que se desarrollarán las obras. 
En el desarrollo de su función aplicar el contrato, normas previstas en la 
ley de contrataciones del estado y su reglamento, y otras normas 
complementarias que regulan las obras'públicas. 

e Interpretar los diseños, planos, especificaciones técnicas e informes 
entregados al Contratista, encargándose de dar instrucciones y 
recomendaciones que sean necesarias y oportunas durante la ejecución de 
la obra, haciendo las anotaciones respectivas en el Cuaderno de Obra. 
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N2323 en el Fundo El Calmada!, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N2346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua. Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial Nº 358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

Cuidará así mismo, que el Contratista mantenga actualizados los planos de 
construcción, mostrando cualquier cambio que se efectúe a medida que 
avancen los trabajos. 
Calificar y evaluar el personal profesional y técnico del Contratista, para 
lo cual se solicitará el Currículum Vitae, debidamente documentado. La 
evaluación que se efectúe determinará la aprobación o rechazo de dicho 
personal. 
Verificar que el equipo y maquinarias puestos en obra tengan las 
características de aquel ofertado por el Contratista, controlando el estado y 
el tiempo de trabajo y el avance de cada uno de ellos. El Supervisor 
rechazará los equipos y materiales deficientes que no cumplan con los 
requisitos señalados en las Especificaciones Técnicas y/o Contrato de 
Obra. 
Verificar que el Contratista cumpla con la colocación del cartel de la obra 
(según modelo proporcionado por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE MARISCAL NIETO en las Bases) en el lugar adecuado. 
Control del cumplimiento de las Normas y Especificaciones Técnicas de 
la ohm y de las cláusulas del Contrato. 
Revisión y aceptación de los métodos de construcción y control de las 
instalaciones del Contratista. 
Aseguramiento del control de calidad de los materiales y equipos a 
emplearse y de las obras a ejecutarse con expedición de los certificados 
de pruebas respectivas y verificación de los certificados de fábrica. 
Ordenar la suspensión de las operaciones o trabajos que entrañen peligro 
para las personas y/o propiedades, autorizando su prosecución cuando el 
Contratista haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables y 
necesarias. 
Mantener actualizados los planos de construcción, mostrando cualquier 
cambio que se efectúe a medida que avance la construcción. 

1. Informar y asesorar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL NIETO sobre Modificación de Partidas y/o Ampliación o 
Reducción de Volumen de Trabajo para su aceptación o rechazo. Esta 
actividad estará en función de la evolución de la ejecución de la obra y se 
basará en las modificaciones que puedan presentarse al Diseño Original, a 
las Especificaciones Técnicas o a procedimientos constructivos. 
Evaluar las solicitudes eventuales del Contratista sobre ampliaciones de 
plazo y recomendar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL NIETO su aprobación o rechazo. 
Informar oportunamente a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL NIETO de retrasos injustificados que podrían conducir a una 
rescisión del contrato por incumplimiento. 
Asesorar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
NIETO sobre trabajos adicionales, aplicación de sanciones al Contratista 
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por incumplimiento de las cláusulas contractuales y también sobre 
reclamaciones que pudiera formular el Contratista y/o terceros. 
Recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el Contratista (siempre 
que éstas no se opongan a lo establecido en los Términos de Referencia y 
al Contrato de Obra), de las observaciones, sugerencias y/o disposiciones 
emanadas de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
NIETO. Este aspecto se cumplirá una vez recibida y analizada la 
indicación por parte de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL NETO, comunicando por escrito y haciendo la respectiva 
anotación en el Cuaderno de Obra. 
Control de avance fisico y financiero de la obra de acuerdo con los 
programas aprobados (GANTT, PERT-CPM). 
Comunicar permanentemente a los funcionarios de la entidad, sobre el 
desarrollo y estado de las obras vía telefónicamente, correo electrónico e 
informes especiales. 
En caso de controversias, realizar el informe especial detallado de costo 
beneficio para la continuidad de obra o resolución de contrato de obra. 
Preparación de informes semanales, en el que se indique los avances y las 
principales ocurrencias registrados en el periodo, en especial aquellas que 
pudieran generar retraso en la culminación de los trabajos, mayores costos 
o ser materia de controversia, adjuntado registros fotográficos digitales y 
video (proceso constructivo, vistas específicas y panorámicas) y escaneo 
de las hojas del cuaderno de obra, los que serán remitidos vía email en el 
programa y formato que lo requiera la entidad, el formato de informe 
semanal será brindada por la oficina ejecutiva de supervisión. 

2. 	Control físico de calidad, seguridad y medio ambiente en la 
construcción de las obras 

La labor implica: 
Autorizar al Contratista el inicio de cada trabajo, verificando en la misma 
obra las condiciones prevalecientes, de manera tal que sean las más 
adecuadas para que se pueda comenzar realmente la labor. 
Aprobación de procedimientos constructivos, para el cual se solicitan al 
contratista la descripción de los procedimientos constructivos a emplear en 
la ejecución de las distintas partidas, los compatibilizara con lo señalado 
en las especificaciones técnicas de construcción del proyecto, el 
reglamento nacional de edificaciones, las normas ASTM, las Normas ACI, 
las normas Técnicas Peruanas, las especificaciones para instalaciones de 
agua y desagüe, el código eléctrico del Perú, y demás normas pertinentes, 
y de encontrarlo procedente manifestara su aprobación vía anotación en el 
cuaderno de obra. 
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Control permanente de los procesos constructivos empleados propuestos 
por el contratista y aprobadas por la supervisión. No valorizara los trabajos 
cuyos procedimientos constructivos no se ciñan a lo establecido por las 
especificaciones técnicas de construcción o en defecto de ellas, su 
ejecución no haya sido aprobada previamente por la supervisión. 
Control del ritmo de avance programado. Sin embargo, si por causas no 
imputables al Contratista se presentaran demoras y hubiera que contemplar 
prórrogas de plazo, la Supervisión revisará y analizará las solicitudes del 
Contratista que en ese sentido pudiera presentar, recomendando la acción 
a tomar. 
Verificación de las canteras y sus permisos correspondientes, así como su 
adecuado tratamiento ambiental una vez concluida su explotación. 
Medición de las partidas de obra a efecto de elaborar las valorizaciones en 
el periodo correspondiente. 
Revisión y aprobación de materiales, durante el proceso de recepción tales 
como: agregados, cemento, ladrillos, pisos, tubos de pvc, cables y 
conductores, pintura, vidrios, aparatos sanitarios, artefactos eléctricos, 
entre otros materiales acorde al listado de insumos del expediente técnico, 
se realizará un control de calidad de los mismos. Todo material 
previamente a su ingreso a obra, será revisado por muestreo, para su 
aceptación, a pesar de que los proveedores sean de experiencia y/o calidad 
reconocida. 
Verificación e inspección permanentemente al cumplimiento del plan de 
seguridad y salud en el trabajo, plan de control ambiental, propuesto por el 
contratista y aprobado por la supervisión. 
Inspeccionar las labores propias de la habilitación y mantenimiento de los 
caminos de acceso, así como de la permanente y adecuada señalización de 
los mismos para evitar accidentes y garantizar un tránsito fluido y seguro 
de los vehículos y equipos de la obra. 

III. Tareas de Control Económico y Financiero 

1. Manejo del contrato del Contratista 
La ejecución de la actividad implica principalmente lo siguiente: 
El control del cumplimiento de las normas y Especificaciones Técnicas del 
Proyecto. 
Evaluar las eventuales solicitudes del Contratista sobre ampliaciones de 
plazo y recomendar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL NIETO su aprobación o rechazo. 
Informar oportunamente a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL NIETO de retrasos injustificados que podrían conducir a una 
rescisión del contrato por incumplimiento del Contratista. 
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d. Asesorar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
NIETO sobre trabajos adicionales, aplicación de sanciones al Contratista 
por incumplimiento de las Cláusulas contractuales y también sobre 
reclamaciones que pudieran formular el Contratista y/o terceros. 
Recibir, analizar y disponer el cumplimiento por el Contratista, de las 
observaciones, sugerencias y/o disposiciones emanadas ; de LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, siempre que 
estas acciones no se opongan a lo establecido en el Expediente Técnico, 
los Términos de Referencia y el Contrato de Obra. Este aspecto se cumplirá 
una vez recibida y analizada la indicación por parte de LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, 
comunicando por escrito y haciendo la respectiva anotación en el Cuaderno 
de Obra. 

2. Control administrativo y contable de la obra 
Las tareas de control económico y financiero se harán de acuerdo al 
Contrato de Construcción y comprenderán las siguientes acciones: 

a 	Evaluar el plan de trabajo del Contratista compatible con el volumen de la 
obra y con los avances en la misma 

b Revisar y aprobar los calendarios detallados de ejecución de la obra y 
adquisiciones 
Informar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
NIETO sobre el Calendario de Pago al Contratista para su aprobación. 

d 	Controlar el manejo económico y administrativo del Contrato. 
Revisar las cantidades de actividades realizadas, según los controles de la 
supervisión de obra y de la modificación de planos. 
Aprobar y presentar a la Entidad las valorizaciones de obra, en las formas 
y plazos establecidos en las normas legales que regulan las obras publicas. 
Controlar el cumplimiento del aporte de contribuciones y beneficios a 
ESSALUD, CONAFOVICER, SENSICO, SUNAT, AFP, etc, así como el 
pago de servicios y beneficios sociales al personal profesional técnico 
administrativo y obrero, y de los compromisos por alquiler de maquinaria 
y equipos relacionados a la obra, los cuales deben contener la visación 
correspondiente del supervisor, y deberán ser acreditados como 
documentación sustentadora de la valorización del contratista para el pago 
correspondiente. 

h 	Solicitar al Contratista, copia de la planilla de pagos semanales al personal 
obrero, con la finalidad de verificar los pagos oportunos. 
Revisar y aprobar los análisis de costos de partidas no previstas, derivados 
de las modificaciones de los diseños. 
Mantener actualizados los metrados, los avances de obra, el control de 
programación de obra, control de garantía y/o fianzas, centro' de 
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amortizaciones, pagos al contratista, y otros derivados de la ejecución de 
obra. 

k Complementar los informes mensuales de avance, para su presentación a 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO que 
facilite el pago de las valorizaciones correspondientes. 

1 
IV. 	Control de programación de la obra 

El Supervisor hará el seguimiento permanente del estado de avance de la Obra 
y mantendrá informado a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL NIETO mediante informes periódicos. Exigirá al Contratista la 
presentación de la Programación de Obra (CPM o GANTT), tomando en 
consideración las fechas y plazos fijados en las bases, el Programa para la 
Utilización de Equipos, personal, abastecimiento de materiales; debiendo 
además solicitar la actualización de los mismos durante todo el periodo de 
ejecución de la Obra, a fin de disponer de un control permanente del avance de 
cada una de las partidas, especialmente de las que se encuentren en la ruta crítica 
y/o aquellas de tolerancia mínima. Se verificará el cumplimiento y actualización 
de la programación permanentemente por las variaciones que se produzcan en 
la ejecución de la Obra. 

Se promoverá y dirigirá reuniones conjuntas con LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO y el Contratista en Obra para revisar 
periódicamente el estado de avance, registrando en actas las conclusiones y las 
medidas correctivas necesarias. 
Una vez definida la fecha de inicio de la Obra se determinará la fecha de término 
y recepción de la misma según la programación y el plazo ofertado por el 
Contratista. En caso de incumplimiento se calcularán y harán conocer a LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL METO las penalidades 
correspondientes de acuerdo al Contrato de Obra. 

El Supervisor atenderá oportunamente todas las solicitudes de ampl ación de 
plazo que formule el Contratista, emitiendo su pronunciamiento dentro de los 
plazos contractuales, coordinando y haciendo el seguimiento correspondiente a 
fin de que LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO se 
pronuncie emitiendo la Resolución pertinente. 

En base a la experiencia en supervisiones de obras similares, se considera que 
los factores más importantes que inciden en el cumplimiento del plazo son: 

- CONTRATISTA: movilización oportuna del equipo, abastecimiento 
sostenido de materiales e insumos, suficiente capacidad económica y 
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técnica que garantice continuidad de los trabajos, inclusive en 
circunstancias especiales. 
ENTIDAD: cancelación oportuna de las valorizaciones mensuales de obra, 
así corno aprobar, tramitar y otorgar adelantos específicos de materiales 
solicitados y que estén de acuerdo a los alcances y limitaciones de la 
reglamentación vigente: 

- SUPERVISOR: deberá absolver al Contratista las consultas técnicas y de 
otra índole en forma oportuna, de igual manera las aprobaciones 
inmediatas por parte del proyectista cuando este sea requerido en caso de 
modificaciones al proyecto y/o aclaraciones a los planos y Especificaciones 
Técnicas. 

V. 	Tarea en relación a la Liquidación de Contrato de Obra 

Participar en la Recepción de Obra como Asesor Técnico de la Comisión 
que LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 
nombrará para tal fin. Esta recepción se llevará a cabo una vez que se haya 
certificado en el terreno la subsanación de todas las observaciones de obra 
indicadas por el Supervisor. Se comunicará a LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO la fecha del vencimiento idel plazo 
contractual para proceder a la recepción de la Obra, incluyendo los trabajos 
complementarios y/o modificaciones, la misma que deberá ser solicitada 
por el Contratista en el Cuaderno de Obra. El Supervisor participará 
suscribiendo el Acta correspondiente conjuntamente con los miembros de 
la Comisión de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
NIETO y el Contratista o su Representante Legal. 

Supervisar la preparación por el Contratista de los originales de los 
planos de replanteo en los cuales se muestre haber introducido los cambios 
y revisiones del Proyecto. El Supervisor aprobará los Planos Conforme a 
Obra que presentará el Contratista. Estos planos deberán mostrar todo el 
proyecto en cortes, secciones y planta, tal como ha sido construido; 
debiendo ser complementados con un cuadro de metrados de cada una de 
las partidas de obra ejecutada. 

Evaluar, revisar y de ser el caso elaborar la Liquidación de Contrato de 
Obra, calculando reintegros que hubiese lugar después del balance entre 
el monto final del Contrato y pagos a cuenta recibidos por el Chntratista 
en cada valorización efectuada. El monto final Contratado resultará de 
aplicar los precios unitarios del Presupuesto Ofertado por el Contratista y 
los precios pactados de común acuerdo para partidas nuevas si las hubiere, 
agregando los porcentajes de gastos generales y utilidades separadamente. 
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En cálculos y reconocimiento de gastos se tendrá en cuenta los dispositivos 
legales que se encuentren vigentes al momento de las valorizaciones. 

VI. 	Preparación de Informes 

Aspectos generales 
El Supervisor elaborará diversos informes que permitirán a LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO estar 
enterado de todas las situaciones destacables de la Obra, así como también 
de las deficiencias, errores, negligencias, etc, en las que haya incurrido el 
Contratista. Al finalizar la obra, contará con toda la información pertinente 
del proyecto desarrollado. En ese sentido, los informes serán los siguientes: 
inicial, semanales, mensuales, informes especiales e informe final. Además, 
se emitirá el informe de la liquidación del Contrato de Obra y la Liquidación 
del Contrato de la Consultoría de Supervisión. 

Informe Inicial de Compatibilidad 
A los quince(15) días de iniciada la obra, se emitirá el Informe Inieial en un 
(1) original y una (1) copia, conteniendo una evaluación del apediente 
Técnico del proyecto de obra y su aprobación, haciendo hincapié en la 
facilidad de originarse presupuestos adicionales y deductivos, formulando 
las recomendaciones pertinentes, asimismo, deberá adjuntar el cronograma 
de participación del personal técnico y profesional de la consultoría de 
supervisión, de acuerdo al cronograma de obra y en concordancia con su 
oferta técnica. 

Informes Semanales 
Serán enviados al correo electrónico del coordinador de obra designado por 
la Entidad, haciendo saber el avance de obra y cambios y/o modificaciones, 
así como principales ocurrencias en obra, adjuntando panel fotográfico 
digitalizado. 

Informes Mensuales 
Los Informes Mensuales se emitirán en un (1) original y una (1) copia. La 
fecha de entrega será la determinada por LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO en las Bases del Concurso, es 
decir dentro de los diez (10) días contados a partir del primer día lábil del 
mes siguiente al que le corresponde la valorización. Cubrirán los aspectos 
de los trabajos llevados a cabo durante ese periodo por el Supervisor y 
estará conformado por dos partes: la primera que corresponde al Área de 
Supervisión y la otra al Área del Contratista de la Obra. Por io que su 
aprobación por la Oficina Ejecutiva de Supervisión será requisito para 
procedencia de la valorización de Supervisión. 
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Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad 
de la oficina). 

Contrato de obra y adendas 
Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan 

otorgado) 
Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria 

descriptiva, relación del equipo mínimo utilizado en el mes 
y personal, resumen de los controles de calidad realizados en 
el mes, conclusiones y recomendaciones. 

Valorización. 

5.1.- Resumen de valorización. 
5.2.- Ficha de identificación de obra. 
5.3.- Reintegro por valorización. 
5.4.- Deducción que no corresponde por adelanto (directo 
materiales). 
5.5.- Formulas poli nómica de reajuste. 
5.6.- Valorización del presupuesto. 
5.7.- Cuadro de amortización del adelanto directo y d 
materiales. 

Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, 
(mensual y acumulado). 

Calendario de avance de obra valorizado. 
Planilla de mitrados. 

Fotografias a color del proceso de construcción del mes valorizado 
(mínimo 15, señalar descripción y fecha) 
Copia de protocolos de calidad. 
Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución. 
Pago de cumplimiento de obligaciones.  sociales (sencido; 
conafovicer, onp, afp, essalud). 
Planilla electrónica del personal pensionista. 

Copia del seguro complementario contra todo riesgo. 

Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente de 
residente de obra. 

Copia del comprobante de pago, del mes anterior. 

Índices unificados para la construcción, copias de la formula 
polinómicas del expediente técnico y copia de la fecha del valor 
referencial que se encuentran en las bases. 
Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fie 
cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de 
con-esponder) 
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"Año dele Lucha Contraía Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: «Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N2323 ene! Fundo El Cromada!, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Ins titución 
Educativa 1511346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N.2358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

Copia del contrato del consorcio. 
Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer as 
del c.o. (en todas las valorizaciones) 
Otros documentos que considere importante. 

Informes Especiales. 
Comprende de informes de revisión, opinión, aprobación según 
corresponda, como es el caso del adelanto directo, adelanto de materiales, 
prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, termino de obra, 
liquidación final de contrato de obra, presentados en los plazos y formas 
según reglamento, además considera informes solicitados por lá Entidad 
dentro de los plazos que se indique, y otros informes de oficio sin que lo 
solicite la Entidad, cuando se trate de asuntos que requieran decisión o 
resolución de la Entidad. 

Informe Final de Supervisión. 
El informe final se presentará conjuntamente con la liquidacióri final de 
contrato de consultoría, en los plazos y formas que establece el reglamento, 
por lo que deberá presentar en 01 original y 02 copias, entre otros 
documentos deberán adjuntar necesariamente todos los certificados de 
control calidad realizada, copias de cuaderno de obra, valorizaciones 
aprobadas de obra, planos de replanteo, con mínimo contenido Similar al 
informe mensual de supervisión. 

to 

7. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA LA E PRESA 

La empresa proporcionará una organización de profesionales, técnicos, 
administrativos y personal de apoyo los cuales contarán con las instalaciones 
necesarias, así como los medios de transporte y de comunicaciones para cumplir 
eficientemente sus obligaciones de atender la obra. 
Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor deberán 
tener la experiencia necesaria para los cargos que desempeñan en la supervisión. 
El personal del Supervisor deberá observar en todo momento las normas de 
seguridad e higiene vigentes en la obra. 
La supervisión deberá utilizar sus propios medios para la movilizac ón de su 
personal dentro de la obra, no deberá depender de la disponibilidad del 
Contratista. 
No se permitirá el cambio del personal profesional que fue presentado en su 
propuesta, salvo por razones de fuerza mayor debidamente justificado, en cuyo 
caso deberá remplazarse con profesional de igual o mayor capacidad y 
experiencia. 
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

(toncurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N9323 en el Fundo El Cremarla, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N2346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial 10358 del Pueb o Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

O El personal especializado es necesario para un mejor control de la supervisión y 
para absolver consultas en su especialidad en el proceso de la obra, su 
participación será cuando lo requiera la supervisión o la entidad para la 
absolución de consultas de parte de la entidad o de la contratista. 

g) El equipo de laboratorio deberá estar a disposición del supervisor de obra 
cuando lo requiera, la Prensa de comprensión hidráulica permanecerá en 
laboratorio y a disposición para cuando se requiera. 

MODALIDAD DE EJECUCION 

Por Administración Indirecta (Contrata) 

SISTEMA DE CONTRATACION 
El sistema será por tarifas 

REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 
El Servicio a prestar. 
4.4. De la Especialidad y Categoría del Consultor de Obra: 

Deberá contar con el Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en la 
especialidad y en la categoría en Servicios con Especialidad de obras urbanas 
edificaciones y afines yen la categoría C. 
El proveedor deberá encontrarse en el Rubro de consultoría de obras. 

4.4.2 Requisitos del personal. 

ITEM CANTIDAD 
PERSONAL PROFESIONAL 

(COMPONENTE 01) UND CANTIDAD PARTICIPACION 

011 01 JEFE DE SUPERV1SION MES 6 50% 

02 I 03 SUPERVISOR DE OBRA MES 6 100% 
03; 01 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD MES 6 1015% 

04 01 
ESPECIALISTA EN COSTOS Y 
PRESUPUESTOS MES 6 50% 

05 01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA MES 4 50% 

06 01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES 4 50% 

07 , I 01 
ESPECIALISTA EN SUELOS Y 
GEOTECN1A MES 4 56% 

08 01 
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES 
SANITARIAS 

MES 4 50% 

09 01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y MECANICAS 

MES 4 501% 
1 

10 01 
ESPECIALISTA EN MEDIO 
AMBIENTE MES 5 201% 
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"Año de In Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicia/1112323 en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Pravincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N2346  del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegute, y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N358  del Pueb o Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

PERSONAL PROFESIONAL: 

L Jefe 	ervisión  
Ingeniero Civil, con (03) Años de experiencia profesional, como residente de Obra 
y/o Supervisor de obra y/o Jefe de supervisión y/o inspector de obra, en la 
Supervisión de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

II. 	Supervisor de obra  
Ingeniero Civil, con (03) Años de experiencia profesional, como residente de Obra 
y/o Supervisor de obra y/o Jefe de supervisión y/o inspector de obra, en la 
Supervisión de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

Especialista en seguridad  
Ingeniero industrial, con (03) Años de experiencia profesional, como especialista en 
seguridad en obras en general 

IV. 	Especialista en costos y Presupuestos.  
Ingeniero Civil, con un (03) años de experiencia profesional como especialista en 
costos y presupuestos en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

Especialista en Arquitectura:  
Arquitecto, con dos (03) años de experiencia profesional, como Especialista en 
arquitectura, en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

Especialista en Estructuras:  
Ingeniero Civil, con un (03) años de experiencia profesional, como Especialista en 
estructuras, en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

VIL 	Especialista en suelos y geotecnia:  
Ingeniero Civil, con (03) años de experiencia profesional, como Especialista en 
geotecnia, en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

Especialista en instalaciones Sanitarias.  
Ingeniero Sanitario o civil con (02) año de experiencia profesional como es ecialista 
en instalaciones Sanitarias en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas.  
Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista, con (02) año de exheriencia 
profesional como especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas en obras 
iguales o similares al objeto de la convocatoria 

III 
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"Ario ¿tela Lucha Contraía Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N2.323 en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa M346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N358del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

X. 	Especialista en medio ambiente.  
Arquitecto y/o Ingeniero en medio ambiente, con (01) año de experiencia profesional 
como especialista en medio ambiente en obras generales. 

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION 

El plazo de ejecución del servicio de Supervisión de cada Institución Educativa será de 
300 días calendarios vinculados al plazo inicial del contrato de obra a ej cutar y 
comprende hasta la liquidación de obra. 

PLAZO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA 180 DIAS 
PLAZO PARA LA LIQUIDACION DE LA OBRA 120 DIAS 

Él plazo de ejecución de la prestación deberá contarse al día siguiente de suscrito el 
&nitrato, previa entrega del terreno, firma del cuaderno de obra, expediente técnico. 

12. LUGAR DE LA PRESTACION. 

Se realizará en las Obras: 

S> MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 'LA INST1UCION 
EDUCATIVA INICIAL N°323 EN EL FUNDO EL GRAMADAL, 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — 
MOQUEGUA. 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL EN LA IE. N° 
346 DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA. 

)1> MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL 
N°358 DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, D1STR TO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA 

13. SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA CONTRATACION. 

El control de la ejecución de la prestación del Servicio estará a cargo del jefe de la Oficina 
de Supervisión y liquidación de obras, o quien se designe para este caso, el cua brindará 
su V°B°. 

  

-VALORES REFERENCIALES: 

DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL N°323 EN EL FUNDO EL GRAMADAL, DISTRITO 
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA. 

• 
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"Año de/a Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL LVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N323 ene? Fundo El Cromada!, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa M346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servido Educativo de Nivel Inicial 112 358 del Pueb o joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

El valor referencial asciende a S/. 226,15740 (DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL, 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 40/100 SOLES), incluidos los impuestos de 
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la Supervision de la obra. 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL EN LA IE. N° 
346 DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO—MOQUEGUA 

El valor referencial asciende a 5/.279,222.76 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL, DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 76/100 SOLES), incluidos los impuestos de 
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la Supervision de la obra. 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL 
N°358 DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA 

El valor referencial asciende a S/. 238,348.14 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL, TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 14/100 SOLES), incluidos los 
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 
Supervision de la obra. 

VALOR REFERENCIAL TOTAL. 

El valor referencial Total asciende a la sumatoria de las 03 Supervisiones externas de 
las Instituciones Educativas S/. 743,728.30 soles (SETECIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO CON 30/100 SOLES), incluidos los 
impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 
Supervisión de la obra, el valor referencial ha sido calculado en el mes de Enero 2019. 

FORMA DE PAGO. 

La forma de pago será establecida en el Contrato a suscribirse con la Empresa 
Perú. 

Comprobante de papo (Factura)  
Para el pago de la prestación ejecutada se realizará con los Recursos y/o 
Financiamiento detallado a continuación: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  

El presupuesto del Proyecto será financiado por Recursos designados por Southem Perú 
con cargo al fondo de desarrollo mediante los proyectos antes mencionados. 

outhem 

uente de 

16. DOCUMENTOS PÁRA EL PAGO: 

La documentación para la ejecución del pago será establecida en el Contrato a suscribirse 
con la Empresa Southem Perú. 

Calle Ancash N° 275 - Moquegua Teléfono 053 - 507583 	 http://wvvw.rnunimoquegua.gob.pe  



"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio ducativo 
de la Institución Educativa Inicial N pj en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N2346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua. Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N2 358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

ADELANTOS. 

No se otorgará adelantos 

GARANTIA. 

Las garantías serán conforme a lo establecido ene! Contrato a Suscribirse con la Empresa 
Southem Perú. 

PENALIDADES APLICABLES. 

En caso de incumplimiento de la orden de servicio, el proveedor estará sujeto a la 
anulación de la misma y a penalidades según corresponda. 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Proced miento 

1 .0  Por cambio del Personal Clave Ofertado. Esta 

penalidad, no se aplicará solo en los casos de 

muerte 	o 	enfermedad 	incapacitante 	del 

profesional a ser reemplazado. 

La aprobación de la entidad de la solicitud de 

cambio del personal clave no impide aplicar 

la penalidad definida anteriormente. 

Se 	aplicará 	una 

Penalidad de (0.5) UIT 
Se acredita con la autorización 

de la Entidad de cambio 

Clave 	Ofertado 

cambio por parte de 

Supervisión, presentada 

1 

I 
1 

escrita 

del Personal 

vio 	solicitud 	de 

la Consultoría de 

a la Entidad. 

2.0 

Por cada día de ausencia del personal clave. 

se 	entiende 	que 	el 	personal 	presta 	sus 

servicios profesionales en el lugar de la obra, 

de acuerdo al cronograma de participación. 

Se aplicara medio (0.5) 

UIT 	vigente 	en 	la 

oportunidad 	que 	se 

produce 	la 	infracción 

por cada día y por cada 

Se podrá acreditar 

Coordinador 	de 

Director de la Oficina 

Supervisión de la Entidad. 

con un informe del 

Contrato 	o 	del 

Ejecutiva de 

personal ausente. 

3.0 

1 
I 

i 

Por la elaboración de la valorización de obras 

y/o 	metrados 	no 	ejecutados 

(Sobrevalorizaciones), y trámite de pagos en 

exceso, valorizaciones adelantadas u otros 

actos 	que 	pudieran 	ocasionar 	pagos 
indebidos. 

Se aplican seis (6) UIT 

Vigente 	por 	cada 

ocurrencia 	 u 

oponunidad de trámite. 

Se podrá acreditar 

Coordinador 	de 

Director de la Oficina 

Supervisión 	de 	la 

documento presentado 

la COnsultoría de supervisión. 

¿en un informe del 

Contrato 	o 	del 

Ejecutiva de 

Entidad, 	y 	el 

a la Entidadpor 

4.0 En caso de que el supervisor no contara con 

los recursos necesarios (Personal y Equipos) 

ofertados para el control de la obra. 

Se aplicara dos (2) UIT 

vigente 	por 	cada 

recurso. 

Se podrá acreditar 

Coordinador 	de 

Director de la Oficina 

Supervisión de la Ektidad. 

con un informe del 

Contrato 	o 	del 

Ejecutiva de 

5.0 De verificarse que la supervisión autorizo el 

inicio de trabajos sin aprobación de plan de 

Se aplicara seis (6) UIT 

Vigente 	por 	la 

Se podrá acreditar con 

Coordinador 	de 

un informe del 

Contrato 	o 	del 
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"Año de le Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVACUADOR 

'Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: 'Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N•323 en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: 'Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Iiititución 
Educativa Ni 346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Marislal Nieto - 

Moqueguan, y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial Ns358 del Pueblo laven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua. Provincia de Mariscal Nieto' 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

seguridad y salud en el trabajo, y medio 

ambiente. 

oportunidad descrita. Director de la Oficina Ejecutiva de 

Supervisión de la Soldad. 

6.0 Los cambios del personal de supervisión par 

pedido expreso de la Entidad, que a su juicio 

critico 	tenga 	origen 	en 	un 	desempego 

deficiente, 	negligente 	o 	insuficiente 	del 

personal profesional en el cumplimiento de 

sus obligaciones. 

Se aplicara dos (2) urr 
Vigente por cada caso 

Sc podrá acreditar 

Coordinador 	de 

Director de la Oficina 

Supenisión de la Entidad. 

Ion un informe del 

Contrato 	o 	del 

Ejecutiva de 

7.0 Se aplicara una penalidad por autorizar la 

ejecución y/o valorizar obras adicionales sin 

haber generado y tramitado ante la Entidad, el 

respectivo 	Expediente 	Técnico 	de 	la 

prestación Adicional y haberse emitido cl 

Acto Resolutivo Correspondiente. 

Se aplicará seis (6) 01T 

Vigente 	por 	cada 

ocurrencia 	 u 

oportunidad descrita. 

Se podrá acreditar 

Coordinador 	de 

Director de la Of 

Supervisión de la Entidad. 

on un informe del 

Contrato 	o 	del 

cine Ejecutiva de 

8.0 Si 	el 	SUPERVISOR 	no 	tramitara 

oportunamente 	o 	remitiera 	en 	forma 

defectuosa o incompleta valorizaciones de 

obra 	(principal 	y/o 	adicional), 	se 	hará 

acreedor a la aplicación de penalidad hasta 

que proceda con la entrega de forma completa 

de la información. 

Se aplicará tres (3) llIT 

Vigente. 	Por 	cada 

trámite. 

Se podrá acreditar 

Coordinador 	de 

Director de la °reina 

Supervisión 	de 	I 

documento presentildo 

la Consultoria de supervisión.. 

Con un informe del 

Contrato 	o 	del 

Ejecutiva de 

Entidad, 	y 	el 

a la Entidad por 

9.0 Cuando el supervisor no exija al 00mi-t'Oso, el 
cumplimiento de las normas de seguridad y 

salud en el trabajo, OS.050 y otros normados. 

Se aplicará un (I) 1.11T 

Vigente. 	Por 	cada 

ocurrencia (dia). 

Se podrá acreditar ion un informe del 

Coordinador 	de 	Contrato 	o 	del 

Director de la Orejea Ejecutiva de 

Supervisión de la Eistidad. 

20. CONFIDENC1ALIDAD 

En proveedor deberá guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionádos a la 
prestación, no encontrándose autorizado por la entidad para divulgación de infoknación. 
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A.2 HABILITACIÓN 

i 

Requisitos: 

Contar con RNP Categoría C Superior en la Especialidad de Consultoría de Obra Urbanas 
Edificaciones y Afines. 

Acreditación: 
Copia Simple de RNP Categoría C. 

Importante .. _ . 	. 	 ...— 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ej 
obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito. 

. 	 . 

curar las 

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 
CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

• 

• 

• 
• 

Requisitos: 

FORMACION ACADEMICA 

Ingeniero Civil Tituladd. 

Ingeniero Civil Titulado 

Ingeniero Industrial Titlado 

Ingeniero Civil Titulad 

Arquitecto Titulado. 

Ingeniero Civil Titulado. 

Ingeniero Civil Titulado. 

Ingeniero civil o Sanitario 
Titulado. 
Ingeniero Electricista y 
Mecánico Electricista T 

i 

o 
tulado. 

CANTIDAD 	 CARGO 

01 
Jefe de supervisión 

03 
Supervisor de obra 

03 
Especialista en Seguridad 

01 
Especialista en costos y Presupuestos 

01 
Especialista en Arquitectura 

01 
Especialista en Estructuras 

01 
Especialista en Suelos y Geotecnia 

01 
Especialista en instalaciones Sanitarias 

01 
Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas 
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01 	 Arquitecto o Ingeniero Especialista en Medio Ambiente 
Ambiente Titulado 

In Media 

8.2 
' EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

• 

• 

i 

I 

Requisitos: 

SupeMsor de 
o similares al 

Supervisor de 
4, similares al 

en obras 

en costos y 

en obras 

ras, en obras 

in, en obras 

instalaciones 

como 
objeto de la 

especialista 

este requisito 

I. 	Jefe de suii 	sión 
Ingeniero Civil, con (03) Años de experiencia profesional, como residente de Obra y/o 
obra y/o Jefe de supervisión y/o inspector de obra, en la Supervisión de obras iguales 
objeto de la convocatoria. 

II. 	Supervisor de obra 
Ingeniero Civil, con (03) Años de experiencia profesional, como residente de Obra y/o 
obra y/o Jefe de supervisión y/o inspector de obra, en la Supervisión de obras iguales 
objeto de la convocatoria. 

Hl. 	Especialista en seguiidad 
Ingeniero industrial, con (03) Años de experiencia profesional, como especialista en seguiSdad 
en general 

Especialista en costos y Presupuestos. 
Ingeniero Civil, con un (03) años de experiencia profesional como especialista 
presupuestos en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

Especialista en Arquitectura: 
Arquitecto, con dos (03) años de experiencia profesional, como Especialista en arquitectura, 
iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

Especialista en Estructuras: 
Ingeniero Civil, con un (03) años de experiencia profesional, corno Especialista en estrue 
iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

Especialista en suelos y geotecnia: 
Ingeniero Civil, con (03) años de experiencia profesional, como Especialista en geot 
iguales o similares al objeto de la convocatoria. 	, 

1 
Especialista en instalaciones Sanitarias. 
Ingeniero Sanitario o civil con (02) año de experiencia profesional como especialista en 
Sanitarias en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas. 
Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista, con (02) año de experiencia profesional 
especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas en obras iguales o similares al 
convocatoria 

Especialista en medio ambiente. 
Arquitecto y/o Ingeniero en medio ambiente, con (01) año de experiencia profesionalcomo 
en medio ambiente en obras generales. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 'y el literal e) del articulo 139 del Reglamento 

de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
i 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
, 

C.3 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 

• 
, 

i 

, 

• 

• 

• 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 VEZ DEL VALOR REFTRENCIAL 

DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similres 

de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha deja presentación de ofertas que sh 

desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 

Se considera obras similares a la Creación y/o Mejoramiento y/o Construcción y/o Ampliación 

'reconstrucción y/o rehabilitación y/o remodelación de infraestructura educativa 

'Acreditación: 

al objeto 

computarán 

y/o 

de servicios 

n se acredite 

cualquier 

en el 

el requisito 

acreditar 

en el Anexo 

contrato que 

o el 

asumió en el 

la 

orcio en las 

porcentaje de 

no se 

, 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u ordene 

y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (id) comprobantes de pago cuya cancelaci; 

documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 

otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite cl abono o mediante cancelación 

mismo comprobante de pago'. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acredita 

de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad". 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 

que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 

independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas 

N" El referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte de 

haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las cónformidades 

correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 

contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 

contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrito. 
i 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes {lel 20.09.2012, 

calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Con 

Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 

participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos 
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consigne cl porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

'Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 

postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 

sustentatoria correspondiente. 

'Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado 

'en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación 

del comprobante de pago, según corresponda. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. 	METODOLOGÍA PROPUESTA 

Criterio: 

[101 

Desarrolla 
que sustenta 

No 
metodología 
la oferta 

, 
I 

1 

Puntos 

desarrolla 

metodología 
la oferta 

[10] puntos 

la 
que sustente 

1 	O puntos 

i 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para 
la ejecución de la supervisión de obra cuyo contenido es 
el siguiente: 

Actividades previas al inicio de la supervisión 
Reconocimiento del área del proyecto 
Revisión del expediente técnico 

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación del documento 
que sustente la metodología propuesta reconocimiento 
del área del proyecto y revisión del expediente técnico 

B 
1 	CALIFICACIONES Y/0 EXPERIENCIA DEL 

PERSONAL CLAVE 
[80] puntos 

B.I CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE [80] puntos 
B.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Criterio: 

Se evaluará en función del nivel de formación JEFE DE 
académica del JEFE DE SUPERVISION del plantel 
técnico propuesto, que acrediten grados académicos en 
temas inherentes al desarrollo del servicio (Gerencia 
Empresarial o Gerencia en la Construcción o similar). 
considerándose los siguientes Niveles: 
NIVEL I : ESTUDIOS DE MAGISTER 
NIVEL 2 :DIPLOMADO 

SUPERVISION 
"[CONSIGNAR 
DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA] 
120] puntos 

[CONSIGNAR 
"2" DE FORMACIÓN 

NIVEL 1 

: 

NIVEL 

i i 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 
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"Año de/a Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 
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1 	I 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
1 SU ASIGNACIÓN 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

ACADÉMICA]: 
[10] puntas 

Se evaluará en función del nivel de formación 
académica del ESPECIALISTA EN COSTOS Y 
PRESUPUESTOS del plantel técnico propuesto, que 
acrediten grados académicos en temas inherentes al 
desarrollo del servicio (gerencia de proyectos o similar). 
considerándose los siguientes Niveles: 
NIVEL 1 : ESTUDIOS DE MAG1STER 
NIVEL 2 DIPLOMADO 

Se evaluará en función del nivel de formación 
académica del ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

ESPECIAL' TA EN 
COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 
"[CONSIGNAR NIVEL 1 
DÉ FORMACIÓN 
ACADÉMICA d:  
[20] puntas 

[CONSIGNAR NIVEL 
"2" DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA] : 
114]puntos " 

del plantel técnico propuesto, que acrediten grados 	 1 
académicos en temas inherentes al desarrollo del 
servicio (diseño y construcciones). considerándose los 
siguientes Niveles: 
NIVEL 1 : ESTUDIOS DE MAGISTER 
NIVEL 2 DIPLOMADO 

Se evaluará en función del nivel dc formación 
académica del EN SUELOS Y GEOTECNIA del 
plantel técnico propuesto, que acrediten grados 
académicos en temes inherentes al desarrollo del 
servicio (geotecnia). considerándose los siguientes 
Niveles: 
NIVEL 1 : ESTUDIOS DE MAGISTER 
NIVEL 2 DIPLOMADO 

Acreditación: • 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 
"(CONSIGNAR NIVEL 1 
DÉ FORMACIÓN 
ACADÉMICA] : 
[20] puntos 

[CONSIGNAR NIVEL 
"2" DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA]: 
110] puntes" 

ESPECIAL TA EN 
SUELOS Y 
GÉOTECNIA 
"[CONSIGNAR NIVEL 1 
DÉ FORMACIÓN 
ACADÉMICA]: 
1241 puntas 

[CONSIGNAR NIVEL 

Calle AnCaph N° 275 - Moquegua 	 Teléfono 053 - 507563 http://wmv.munimoguegibagob.pe  



FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

Se acreditarán con copia imple del titulo o constancias 
certificados que acrediten la formación académica 

"2" DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA] 
1101 puntos"; 

: 

r 
, 

C. 
OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE 
LA CONVOCATORIA 

[101 puntos 

C.1 PLAN DE RIESGOS 

, 	j 

I 

Criterio: 
Desarrolla 
riesgos 	que 
oferta 

, 
No desarrol 
riesgos 	que 
oferta 

el 	plan 	de 

	

sustenta 	la 

1101 puntos 

a el plan de 

	

1  sustenta 	la 

puntos 

Se evaluará el plan de riesgos propuesto por el postor 
para el servicio de supervisión de obras. 

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación del documento 
que sustente el plan de riesgos propuesto. 

1  
PUNTAJE TOTAL 1 	100 puntos 

I 
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Par á acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje 
técnico mínimo de ochenta (80) puntos. 
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PUNTAJE / 
METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 
FACTOR DE EVALUACIÓN 

A. PRECIO 

, 

!, , 
, 

Evaluación: La evaluación 
asignar un puntaje 
(100) a la oferta 
al promedio de 
válidas 	que 
competencia 	incluyendo 
valor ,referecia 
las demás ófeilas 
según1 

 la siguien 

Pi 
Om 

— 

i 
consistirá en 

de cien 
más próxima 

las ofertas 
quedan 	en 

el 
y otorgar a 

puntajes, 
e fórmula: 

Px MOE 

Se evaluará considerando la oferta económica del postor 

Acreditación: 

Se acreditará mediante el documento que contiene la 
oferta económica ( Anexo N°8) 

• 

i 

Om +10m — 

, 

i= Oferta 
Pi = Puntaje de la 
ofertaeconómica 
Øi = Oferta económica 
Om = Oferta ecoMmica 
monto o precio 
al promedio de las 
válidas incluido 
referencia] 
PM0E= Puntaje 
la oferta económica 

, 

Oil 

It 

i 
i 

de 
más próximo 

ofertas 
el valor 

máximo de 

PTINTAJE TOTAL 100puntos 
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EVTALUACIÓN ECONÓMICA (Pontaje: 100 Puntos) 
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COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: 'Mejoramiento del Servicio Educativo 
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Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa M346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 
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ANEXO N°01 

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE 

(Fecha) 

Señores: 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR ENCARGADO DEL CONCURSO PARA LA 
DESIGNACION DE SUPERVISOR PARA LOS PROYECTOS: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 323 EN EL FUNDO 
EL GRAMADAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO — 
MOQUEGUA", PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 346 DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA, Y EL 
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N° 358 
DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 

RISCAL NIETO" 

Presente. — 

	 (nombre del Postor/Empresa y/o Consorcio), identificado con 
RUC 	N° 	debidamente 	representado 	por 
	 (Nombre del representante Legal de la persona jurídica./), 
identificado con DNI N° 	  tenemos el agrado de dirigimos a ustedes en 
relación con el CONCURSO a fin de acreditar a nuestro apoderado' 	  
(Nombre del apoderado), identificado con DNI N° 	 quien se 
encuentra en virtud de este documento, debidamente autorizado a realizar todos ios actos vinculados 
al Concurso. 

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del Suscrito. 

447( 

   

Firma y sello del representante legal/Común 
Nombre/Razón Social del Postor 
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COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N2323 ene? Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 
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Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N2358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

ANEXO N°02 

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores: 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR ENCARGADO DEL CONCURSO PARA LA 
DES1GNACION DE SUPERVISOR PARA LOS PROYECTOS: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 323 EN EL FUNDO 
EL GRAMADAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO — 
MOQUEGUA", PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 346 DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA, Y EL 
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N° 358 
DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO" 

Presente. — 

El que suscribe 	 (Postor y/o Representante Legal/Común de 
	  identificado con DNI N° 	 RUC N° 	 con 

Poder inscrito en la localidad de 	 en la Ficha N° 	Asiento 

sujeta a la verdad: 

Nombre y Razón Social 
Domicilio Legal.— 
N° de RUC. — 
Teléfono. — 
Correo Electrónico. — 

(Fecha) 	

ARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se 

Firma y sello del representante legal/Común 
Nombre/Razón Social del Postor 

Nota. - Cuando se trate de Consorcio,esta declaración Jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 

Calle Ancash NI,  275 - Moquegua Teléfono 053 - 507583 	 http://www.munimoquegua.gob.pe  



"Año de/a Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 

COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 
"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 

de la Institución Educativa Inicial N2  323 en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 
Mariscal Nieto - Moguegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 

Educativa N2346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua'; y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N2358 del Pueblo joven 

Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

ANEXO N°03 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
DEL SERVICIO 

Señores: 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR ENCARGADO DEL CONCURSO PARA LA 
DESIGNACION DE SUPERVISOR PARA LOS PROYECTOS: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 323 EN EL FUNDO 
EL GRAMADAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO — 
MOQUEGUA", PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 346 DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA, Y EL 
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N" 358 
DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO .DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO 

Presente. — 

Estimados Señores: 

En calidad de Concursante, luego de haber examinado los documentos de la referencia presentados 
por la Entidad, Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y conocer todas las condiciones existentes, 
el suscrito ofrece el servicio de Supervisión para ejecutar los Proyectos: "Mejoramiento de/Servicio 
Educativo de la Institución Educativa Inicial N°323 en el Fundo El &amada!, distrito de Moquegua, 
Provincia Mariscal Nieto — Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en 
la Institución Educativa N°346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia 
de Mariscal Nieto — Moquegua, y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial 
N° 358 del Pueblo Joven Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto", de 
conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás 
condiciones que se indican en el Capitulo III de la Sección Específica de las Bases. 

(Fecha) 	  

Firma y sello del representante legal/Común 
Nombre/Razón Social del Postor 

Calle Ancash N° 275 - Moquegua Teléfono 053- 507583 	 htlp://ememmunimoquegua.gob.pe  



"Alio de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: 'Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial Ne323 ene! Fundo El Cromada!, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N26 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial Ne358 del Pueblo/oven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

ANEXO N°04 

DECLARACION JURADA 

Señores: 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR ENCARGADO DEL CONCURSO PARA LA 
DESIGNACION DE SUPERVISOR PARA ros PROYECTOS: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N" 323 EN EL FUNDO 
EL GRAMADAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO — 
MOQUEGUA", PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 346 DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA, Y EL 
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N° 358 
DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO" 

Presente. — 

De nuestra consideración. - 

El que suscribe 	 (postor y/o representante Legal 
de 	  identificado con DNI N" 	  y RUC 
N° 	  domiciliado en 	 - que se presenta 
como postor de la CONVOCATORIA 	  

Declaro bajo juramento: 

1 	Que conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases. , condiciones y procedimientos del 
proceso de selección. 
Somos responsables de la veracidad de los documentos e información que presento para 
efectos del presente concurso. 
Me comprometo a mantener mi oferta durante el Concurso y a suscribir el contrato en caso 
de ser el Ganador. 

(Fecha) 	  

Firma y sello del representante legal/Común 
Nombre/Razón Social del Postor 

Calle Ancash N° 275 - Moquegua Teléfono 053 - 507583 	 http://www.munimoqueguagob.pe  



"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N8 323 ene! Fundo El Cremada!, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N9346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua", y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial M358 del Pueblo joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

ANEXO N° 05 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

Señores: 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR ENCARGADO DEL CONCURSO PARA LA 
DESIGNACION DE SUPERVISOR PARA LOS PROYECTOS: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 18° 323 EN EL FUNDO 
EL GRAMADAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO — 
MOQUEGUA", PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN 
LA INST1TUCION EDUCATIVA N' 346 DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA, Y EL 
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N° 358 
DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO" 

Presente. — 

De nuestra consideración. - 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso 
que. dure el Concurso, para presentar una Propuesta conjunta en la CONVOCATORIA para la 
Supervisión de los Proyectos, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones 
que provengan del citado concurso. 

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio. 

Designamos al Sr. 	  identificado con DNI N° 
	 Como Representante Legal Común del Consorcio, para efectos 
de participar en todas las etapas del Proceso de Selección y formalizar la contratación correspondiente. 
Adicionalmente, 	fijamos 	nuestro 	domicilio 	legal 	común 	en 

   

 

Obligaciones de % Participación 

   

   

Obligaciones de 	 

(Fecha) 	  

% Participación 

Nombre, firma y DNI del Representante Legal 1 	Nombre, firma y DNI del Representante Legal 2 

Calle Ancash N 275 - Moquegua Teléfono 053- 507593 	 http://www.munimoqueguagob.pe  



"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

"Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N2323 en el Fundo El Gramadal, distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua", Proyecto: «Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa M;46 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua'; y Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial N.2358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

ANEXO N°06 

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 
(MODELO) 

Señores: 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR ENCARGADO DEL CONCURSO PARA LA 
DESIGNACION DE SUPERVISOR PARA LOS PROYECTOS: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°323 EN EL FUNDO 
EL GRAIVIADAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO — 
MOQUEGUA", PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 346 DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA, Y EL 
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N° 358 
DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO" 

Presente. — 

De nuestra consideración. - 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del 
presente Concurso, los Términos de Referencia ye! Contrato, NUESTRA propuesta económica es la 
siguiente: 

CONCEPTO 
COSTO TOTAL 

(Consignar Moneda) 
Proyecto 1 
Proyecto 2 
Proyecto 3 

TOTAL 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de 
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

(Fecha) 	  

Firma y sello del representante legal/Común 
Nombre/Razón Social del Postor 

Calle Ancash N 275 - Moquegua Teléfono 053 - 501583 	 httpl/www.munimoquegua.gob.pe  



"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
COMITÉ ESPECIAL EVALUADOR 

'Concurso para la Designación de Supervisor para los Proyectos: 'Mejoramiento del Servido Educativo 
de la Institución Educativa Inicial N' p3 en el Fundo El Cramadal, distrito de Moquegua. Provincia 

Mariscal Nieto- Moquegua', Proyecto: 'Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la Institución 
Educativa N2346 del Centro Poblado de San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua; y Proyecto: 'Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial NI 358 del Pueblo Joven 
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto" 

ANEXO N°07 

FORMATO 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS 

    

CANTIDAD RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y 
TÉCNICO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Finta y sello del representante legal/Común 
Nombre/Razón Social del Postor 
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