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"AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES" 
'2007 -2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU' 

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR GRAU" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-06-1936 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 	00 55 4 -2016-A/MPMN 
Moquegua, 1 2 SET. 2016 
VISTOS: 

El Informe N° 1132-2016-SLSG/GA/GM/MPMN, Informe N° 041-2016-CACC-RO-SOP-GIP-GMIMPMN, 
Informe N° 1314-2016-SLSG/GA/GM/MPMN e Informe Legal N° 762-2016-DJNT/GAJ/MPMN, sobre Resolución Parcial de 
Contrato N° 108-2013-GM-A/MPMN, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido por el articulo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por el 
artículo único de la Ley N° 28607, en concordancia con el articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía politica, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, siendo el Alcalde su representante legal y 
máxima autoridad administrativa; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6, del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el artículo 43 de 
la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones 
de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1017, "Ley de Contrataciones del Estado" modificada mediante Ley N° 
29873 en adelante la LCE; y, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias aprobadas por 
Decretos Supremos N° 138-2012-EF y 080-2014-EF en adelante el RLCE; establecen las disposiciones y lineamientos que deben 

l'A observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, regulando las 
RENC1A' 	\'1obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
.snus. 

Que, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento determinan que las Contrataciones se rigen por los 
siguientes Principios: d) Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos responsables de 
las contrataciones de la Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la presente norma y su reglamento; así como en atención a 
criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas; e) Principio de Razonabilidad: En todos 
los procesos de selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos; para satisfacer el 
interés público y el resultado esperado; I) Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una 
razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Estado en la gestión del 
interés general; 

Que, entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y la Empresa Comercial Distribuidora Anita Fe EIRL, se 
suscribió el Contrato N° 108-2013-GM-A/MPMN por AMC N° 0131-2013-CEP/MPMN, derivado de la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 76-2013-CEP/MPMN, "Alquiler de Rodillo Liso Vibratorio" para la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en las 
Calles de la Junta Vecinal los Pioneros C.P. San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua" de fecha 
02/DIC/2013, por un monto de S/. 49,000.00 (cuarenta y nueve mil con 00/100 soles), teniéndose un plazo máximo de entrega de 
dos (02) días calendario después de notificada la orden de servicio y el tiempo que prestará el servicio será hasta la culminación de 
las 350 horas contratadas; 

Que, con el escrito de fecha 04/JUU2016 registrado con N° 023432, el Sr. Roberto Carlos Iraha Mendoza 
Gerente General de la Empresa Comercial Distribuidora Anita Fe EIRL, señala que a mérito del Contrato N° 108-2013-GM-
A/MPMN, se ha estipulado el "Alquiler de Rodillo Liso Vibratorio" por un plazo de 350 horas contratadas conforme lo descrito en la 
cláusula quinta, es por ello solicita que se dé cumplimiento a dicho contrato o en su defecto sea resuelto así como también se 
devuelva la retención del 10%; que con el Informe N° 1132-2016-SLSG/GA/GM/MPMN de fecha 26/JUL/2016, el Abog, Oscar 
Domínguez Abarca Sub Gerente de Logística y Servicios Generales, solicita al área usuaria se pronuncie al respecto; 

Que, con Informe N° 041-2016-CACC-RO-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 10/AGO/2016, el Ing. César Condori 
Colana residente de la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en las Calles de la Junta Vecinal los Pioneros C.P. San Antonio, 
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Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua” precisa lo siguiente: '1).- Habiendo realizado la verificación en 
campo, se concluye que ya no se requiere de dicho servicio, debido a la culminación de partidas según la Conformidad de Servicio, 
efectuada con el Informe N° 547-2013-GPAZ-R0-SOPIGIP/GM/MPMN de fecha 20/DIC/2013; 2).- Que, el contratista sugiere se 
resuelva el Contrato N° 108-2013-GM-A/MPMN; 3).-Se efectué la resolución del contrato por motivos de fuerza mayor, ya que no 
se requiere dicho servicio, por culminación de la partida de compactación de mezcla asfáltica"; 

Que, mediante Informe N° 1314-2016-SLSG/GA/GM/MPMN de fecha 26/AG0/2016 el Abog. áscar 
Domínguez Abarca Sub Gerente de Logística y Servicios Generales, respecto a lo solicitado precisa que resulta factible la 
Resolución Parcial del Contrato N° 108-2013-GM-A/MPMN entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y la Empresa Comercial 
Distribuidora Anita Fe EIRL, por causal de fuerza mayor; 

Que, el artículo 44 de la LCE - Resolución de los Contratos señala que: "Cualquiera de las partes podrá 
resolver el contrato, sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la 
continuación del contrato (...)"; en esa medida, el articulo 44 de la Ley prevé la posibilidad de resolver el contrato cuando debido a 
un hecho o evento que se considera "caso fortuito" o "fuerza mayor, resulte imposible continuar con la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, de manera definitiva. Para tal efecto, debe tenerse en consideración que el artículo 1315 del 
Código Civil, de aplicación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, 
establece que: "Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e 
irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso"; 

Que, de la revisión de autos y conforme lo expuesto, se observa que el Ing. Grover Arce Zapata residente en 
ese entonces de la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en las Calles de la Junta Vecinal los Pioneros C.P. San Antonio, 
Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", mediante Informe N° 547-2013-GPAZ-R0-SOPIGIP/GM/MPMN 
de fecha 20/DIC/2013, expide la Conformidad de Servicio (Primera Valorización) a favor de la Empresa Comercial Distribuidora 
Anita Fe EIRL, por la suma de S/. 3,570.00 soles (25.50 hlm) en mérito de la 0/8 N° 12056, restando un saldo de S/. 45,430.00 
soles (324.50 h/m); por otro lado es menester indicar que el contratista ha venido solicitando la culminación del servicio en mérito 
de lo establecido en la cláusula quinta del Contrato N° 108-2013-GM-A/MPMN situación que no se materializó en el año 2015, y 
que fue reiterado el 04/JUL/2016 pero en esta oportunidad sugiriendo además la resolución del contrato, ergo ello con el Informe 
N° 041-2016-CACC-R0-SOP-GIP-GM/MPMN, el ingeniero residente advierte en relación a lo peticionado por el contratista, que 
habiendo realizado la verificación en campo ya no se requiere del servicio (Alquiler de Rodillo Liso Vibratorio) debido a la 
culminación de la partida de compactación en la colocación de mezcla asfáltica, razón por la cual solicita la resolución del contrato 
por motivos de fuerza mayor; ahora bien con el Informe N° 1314-2016-SLSG/GA/GM/MPMN, se explica en razón de lo indicado por 
el residente, que ya no se requiere de dicho servicio por cumplir su objetivo en obra es decir ha culminado la partida de 
compactación asfáltica y que en ese entender se colige que con su ejecución parcial se ha alcanzado la finalidad del contrato, 
reafirmando lo sustentado por el encargado de obra; en tal sentido resulta oportuno resolver parcialmente el Contrato N° 108-2013-
GM-A/MPMN por AMC N° 0131-2013-CEP/MPMN, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 76-2013-CEP/MPMN, "Alquiler 
de Rodillo Liso Vibratorio" para la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en las Calles de la Junta Vecinal los Pioneros C.P. San 
Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", por el monto de S/. 45,430.00 (cuarenta y cinco mil 
cuatrocientos treinta con 00/100 soles), por motivos de fuerza mayor; 

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades conferidas por 
la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y sus modificatorias; Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el 
Decreto Legislativo N° 1017, modificado mediante Ley N° 29873 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF y sus 
modificatorias aprobadas por Decretos Supremos N° 138-2012-EF y 080-2014-EF; Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo General"; y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- RESOLVER,  Parcialmente el Contrato N° 108-2013-GM-A/MPMN por AMC N° 0131-
2013-CEP/MPMN, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 76-2013-CEP/MPMN, "Alquiler de Rodillo Liso Vibratorio" para 
la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en las Calles de la Junta Vecinal los Pioneros C.P. San Antonio, Distrito de Moquegua, 
Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", por el monto de S/. 45,430.00 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta con 00/100 
soles), conforme lo expuesto en los considerandos de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER  a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, realice las 
acciones que le corresponda conforme a ley. 
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ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR,  a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER  que la Secretaria General cumpla con derivar la presente resolución, 
conjuntamente con todos sus actuados hacia la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales a efectos que sea notificada de 
manera formal a la Empresa Comercial Distribuidora Anita Fe EIRL, en su respectivo domicilio; así también REMÍTASE copia de la 
presente a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, Gerencia de 
Infraestructura Pública y otras áreas correspondientes para su conocimiento y acciones pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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