

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PRESUPUESTO : S/ 3'016,187.50
PLAZO DE EJECUCIÓN : 369 DÍAS CALENDARIO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON, RENTAS Y RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES



El año en que el trabajo hablará por nosotros

Bienestar para todos!
www.municipalmoquegua.gob.pe



ALCALDIA
GERENCIA MUNICIPAL
MOQUEGUA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MOQUEGUA

INFORME I AUDIENCIA PÚBLICA

MUNICIPAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023



AUTORIDADES MUNICIPALES



JOHN LARRY COAYLA
ALCALDE




REGIDORES PROVINCIALES:


Rudolf Frank Gutiérrez Quispe
Rossmery Candy Villegas Huamán
Angel Machaca Turpo
Nicolás Sáenz Pascual
Vilma Céspedes Vásquez
Santiago Villanueva Mamani Yucra
Juan Crisóstomo Alvarado Mamani
Sandra Nieve Espinoza Guerrero
Apolonio Alejandro Vizcarra Ramos



PRESENTACIÓN




El artículo 199° de la Constitución Política del Perú, dictamina que los gobiernos locales están obligados a promover la participación ciudadana, en la formulación de sus presupuestos y rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley.



El gobierno nacional promulga la Ley N.° 31433, por la que se modifica la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en relación a las atribuciones y responsabilidades de los concejos municipales, para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización, estableciéndose en el artículo 20°, numeral 36), como una de las atribuciones del alcalde, de convocar, bajo responsabilidad, como mínimo a dos audiencias.

Ante lo normado por la legislación correspondiente y siendo necesario dictar lineamientos que promuevan la transparencia y la participación democrática de la sociedad civil organizada de la provincia de Mariscal Nieto, se aprueba, mediante Ordenanza Municipal N.° 022-2022-MPMN, el Reglamento para el desarrollo de las Audiencias Públicas Municipales de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

Las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas se constituyen como mecanismos de rendición cuyo objetivo es dar a conocer la gestión del gobierno local, tanto en los aspectos presupuestales, como también en los referidos a los logros de la gestión. La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto realizará como mínimo dos Audiencias Públicas al año, siendo la primera en el mes de mayo y una segunda en el mes de setiembre.



Para dar cumplimiento de lo versado en el párrafo anterior, mediante Decreto de Alcaldía N.° 010-2023 de fecha 02 de mayo de 2023, se convocó a la ciudadanía a la Primera Audiencia Pública Municipal para la rendición de cuentas de la gestión municipal 2023-2026, para exponer la situación encontrada, las acciones emprendidas, avances y logros alcanzados en el 2023 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, para el día 31 de mayo de 2023, a horas 04:00 p. m., en el Auditorio del Centro Cultural "Santo Domingo", dando cumplimiento a la agenda establecida; así también, se procedió a recepcionar inquietudes y preguntas de los asistentes, dando respuestas a las mismas los señores funcionarios de la Municipalidad Provincial.



I. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO





➤ **MISIÓN:**

Brindar servicios de calidad promoviendo el desarrollo integral y armónico de la población de la provincia Mariscal Nieto con eficiencia, transparencia, sostenibilidad y competitividad.



➤ **VISIÓN:**


Mariscal Nieto al 2032, es una provincia con identidad, ordenada, segura y saludable; competitiva en los sectores agricultura, minería, turismo y desarrollo humano, sobre la base de la tecnología e innovación y gestión eficiente de los recursos, en armonía con el ambiente.

➤ **OBJETIVOS INSTITUCIONALES**

- Promover la competitividad económica en la provincia.
- Promover hábitos saludables en la provincia.
- Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia.
- Reducir los índices de seguridad en la provincia.
- Mejorar la gestión ambiental.
- Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia.
- Promover la gestión del riesgo de desastres en la provincia.
- Mejorar la protección social de las poblaciones vulnerables.
- Mejorar la gestión institucional.



➤ ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO





II. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO




2.1 GERENCIA MUNICIPAL. –

La Gerencia Municipal es la encargada de planificar, organizar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad y los servicios que se prestan a los vecinos, en función a los lineamientos de política municipal, en coordinación con Alcaldía y de acuerdo a las disposiciones emanadas de ésta.

ACCIONES DESARROLLADAS:

ACCIONES DE CONTROL IMPLEMENTADAS:

Se formalizó 69 acciones de control ante: la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD), el Órgano de Control Institucional (OCI), la Procuraduría Pública Municipal y Contraloría General de la República (CGR).



03 CASOS EMBLEMÁTICOS ENCONTRADOS:

<p>PROYECTO: CUI 2434761 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVENIDA VALLECITO DE LA LOCALIDAD DE QUEBAYA DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"</p>	<p>PROYECTO: CUI 2475159 "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADAS DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"</p>	<p>PROYECTO: CUI 2491162 "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA META ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA REPARACIÓN DE COBERTURA RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE EXTERIORES DE SERVICIO BÁSICOS EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA"</p>
 <p>INVERSIÓN TOTAL S/ 3'860,346.59</p>	 <p>INVERSIÓN TOTAL S/ 12'061,925.65</p>	 <p>INVERSIÓN TOTAL S/ 4'050,410.81</p>
<p>PROYECTO PARALIZADO. CON IRREGULARIDADES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO, CON AFECTACIÓN AL PROYECTO. EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.</p>	<p>IRREGULARIDAD CON EL CONTRATO CELEBRADO EN EL AÑO 2022 - IRREGULARIDAD EN LA MODIFICACIÓN DEL EXP. TEC. EL CUAL HA SIDO DUPLICADO EN 206.33%. REMITIDO AL PAD CON MEMORÁNDUM N° 408-2023-GM-A/MPMN. REMITIDO A OCI CON CARTA N° 014-2023-GM/A/MPMN. REMITIDO A PROCURADURÍA CON INFORME N° 140-2023-GM-A/MPMN.</p>	<p>PROYECTO CULMINADO. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. LA IRREGULARIDAD DETECTADA CORRESPONDE A LA INOPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS INSTALADOS POR UNA CONTRATA. REMITIDO AL PAD CON MEMORÁNDUM N° 394-2023-GM-A/MPMN. REMITIDO A OCI CON CARTA N° 018-2023-GM/A/MPMN. REMITIDO A PROCURADURÍA CON INFORME N° 125-2023-GM-A/MPMN.</p>

PROCESO DE AUDITORÍA DEL AÑO 2022:

Mediante Oficio Circular N.º 000003-2023-CG/GAD la contraloría general de la República comunica la designación de la sociedad auditora y el inicio de las acciones de auditoría financiera.



**SOCIEDAD
AUDITORA
FALCONÍ Y
ASOCIADOS
CONTADORES
PÚBLICOS S.
CIVIL DE R. L.**

**PRIMER REPORTE
DE ALERTA
TEMPRANA**

**IMPACTO EN CUENTAS
FINANCIERAS**

**PERIODO AUDITADO:
AÑO 2022**

**ESTADOS
FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS**

**PROPIEDAD, PLANTA Y
EQUIPO / RESULTADOS
ACUMULADOS**

2.2 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA. –

La Gerencia de Asesoría Jurídica; es un órgano de asesoramiento de carácter legal encargado de dirigir, ejecutar y evaluar la interpretación y aplicación de la legislación vigente para optimizar la toma de decisiones de los órganos de Administración y Gobierno Municipal.

Con el objetivo principal de fortalecer e impulsar la mejora de procesos y la simplificación administrativa e impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados.

DOCUMENTACIÓN EXPEDIDA 2023

**548
INFORMES
LEGALES**


**238
INFORMES**

**130
RESOLUCIÓN
DE ALCALDÍA**

**104
RESOLUCIONES
DE GERENCIA
MUNICIPAL**

**12
DECRETOS DE
ALCALDÍA**

**12
ORDENANZAS
MUNICIPALES**



2.3 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. –

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; es el órgano asesor encargado de conducir los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, programación multianual y gestión de inversiones, sistema administrativo de modernización de la gestión

Pública o racionalización, así como de conducir los procesos de presupuesto participativo basado en resultados.

2.3.1 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA. –


La Sub gerencia de Presupuesto y Hacienda, es la unidad del tercer nivel organizacional, encargada del proceso presupuestario en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

EJECUCIÓN DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO DEL AÑO 2023:

FUENTE FINANCIAMIENTO/RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCIÓN	AVANCE %
1 00: RECURSOS ORDINARIOS (Programa Vaso de Leche, Comedores)	1,732,710	4,647,459	2,231,879	48.0
2 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,742,240	28,742,240	5,925,538	20.6
4 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	290,502	23,799	8.2
5 05: RECURSOS DETERMINADOS	112,235,535	113,409,948	32,521,210	28.7
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10,327,431	10,327,431	3,936,228	38.1
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	5,063,997	5,721,997	1,820,327	31.8
18: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	96,844,107	97,360,520	26,764,655	27.5
TOTAL	142,710,485	147,090,149	40,702,426	27.7

EJECUCIÓN DE GASTOS 2023:

AVANCE EJECUCIÓN 27.7%




EJECUCIÓN DE GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO:

	FUENTE FINANCIAMIENTO/RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL APERTURA PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
1	00: RECURSOS ORDINARIOS	0	2,798,169	2,110,803	75.4
5	18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	82,317,491	82,605,456	20,876,500	25.3
TOTAL		82,317,491	85,403,625	22,987,303	26.9

EJECUCIÓN DEL GASTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

AVANCE EJECUCIÓN 26.9%



2.3.2 SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN. –

La Subgerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización es la unidad del tercer nivel organizacional esta encargada de diseñar las políticas, prioridades, estrategias programas y proyectos que promuevan el desarrollo provincial de manera concertada y participativa, así como de orientar y asesorar el cambio y adecuación sistemática de funciones, competencias, estructuras, documentos de gestión y procedimientos que se desarrollan en los órganos de la Municipalidad Provincial.

• PRINCIPALES LOGROS A NIVEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI:

- 1) Aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026.
- 2) Aprobación de la Memoria de Gestión Municipal 2022.
- 3) Reporte de seguimiento anual del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2026, periodo 2022.
- 4) Reporte de seguimiento anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2022.
- 5) Seguimiento y supervisión mensual del plan operativo institucional 2023, a través del aplicativo Ceplan v.01.

La Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización, tiene las siguientes áreas no estructuradas para el mejor cumplimiento de sus funciones:

• **ÁREA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:**

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Creación de la Junta Vecinal "Sector 1A-4 Chen Chen"

Convocatoria y Ejecución del Proceso de Elecciones Municipales Complementarias de los Centros Poblados de Aruntaya y Cambrune

Elección y conformación del Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP) periodo 2023 - 2025

Ejecución del Proceso de Presupuesto Participativo año fiscal 2024

- Realización del taller de Capacitación y Sensibilización
- Realización del Taller de Diagnóstico e Identificación de Ideas de Proyecto



ÁREA DE RACIONALIZACIÓN:

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- 1) Actualización y modificación del tarifario de la Unidad Operativa del Terminal Terrestre de Moquegua.
- 2) Incorporación de nuevos servicios no exclusivos en el tarifario de la unidad operativa de maquinaria y equipo.
- 3) Culminación del proceso de adecuación de las Municipalidades de Centros Poblados de la jurisdicción del distrito de Moquegua.
- 4) Conformación del equipo de trabajo para la implementación del Sistema Único de Trámites – SUT, para incorporación de expedientes regulares del TUPA, así como para la ratificación de los TUPAs de las Municipalidades Distritales de la jurisdicción de la Provincia Mariscal Nieto.
- 5) Ordenanza Municipal que actualiza el sistema local de gestión ambiental de la Provincia Mariscal Nieto.
- 6) Ordenanza Municipal que aprueba el reglamento interno de funcionamiento y administración del mercado de abastos.
- 7) Ordenanza Municipal – Reglamento para la administración y funcionamiento del depósito municipal de vehículos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
- 8) En proceso la ratificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, de la Municipalidad Distrital de San Antonio.


2.3.3 SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL E INVERSIONES. –

La Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones es la unidad del tercer nivel organizacional, responsable de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión, teniendo en cuenta las normas técnicas, métodos y procedimientos contemplados en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, debiendo informar a los diferentes sectores sus programaciones multianuales de inversión en lo que corresponda a la responsabilidad funcional de cada sector, para lo cual deberá establecer los objetivos, criterios de priorización, metas de producto e indicadores de resultado, elaborando el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios públicos y establecer los objetivos a ser alcanzados y los criterios de priorización para las inversiones, elaborar la cartera de inversiones en coordinación con las áreas vinculadas con la ejecución y programación de inversiones, el seguimiento de las inversiones está a cargo de la OPMI, la que puede solicitar la información que considere necesaria a los órganos o dependencias respectivos en cada fase del Ciclo de Inversión.


PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:



CUMPLIMIENTO DE LAS METAS MENSUALES DEL COMPROMISO CON EL MEF:






COMPARACIÓN DEL INICIO CON LA GESTIÓN ANTERIOR:




2.3.4 OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR. –

La Oficina de Cooperación Técnica y Mercado Exterior, es la unidad del tercer nivel organizacional, promueve y vincula la transferencia e intercambio de conocimiento y tecnología del entorno al área de influencia del gobierno local, en forma tal que se fortalezca la capacidad tecnológica y el proceso productivo en especial de los sectores donde es necesario construir ventajas competitivas (Agroindustria, Turismo, Minería). Así como exteriorizar las experiencias exitosas en materia del desarrollo local.

PRINCIPALES CONVENIOS FIRMADOS:

DENOMINACIÓN	MARCO LEGAL	LOGRO A OBTENER
 <p>CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA DE AREQUIPA</p>	ACUERDO DE CONCEJO N.º 023-2023-MPMN	Lograr el engrandecimiento y desarrollo sostenible de la sociedad civil y de la Región Moquegua a través del aporte de formación superior en oferta educativa de formación profesional que ofrece esta prestigiosa Universidad, a la juventud Moqueguana y de otras partes del país, así como a los servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
 <p>CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ADMINISTRACIÓN Y TURISMO – EGATUR</p>	ACUERDO DE CONCEJO N.º 012-2023-MPMN	Lograr con un esfuerzo conjunto y articulado la formación, capacitación y mejoramiento de los servicios turísticos en cocina peruana, internacional, pastelería, panificación, bar etc.; todo ello orientado a la juventud moqueguana y demás participantes interesados de la Región Moquegua.
 <p>CONVENIO DE ADHESIÓN DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS</p>	ACUERDO DE CONCEJO N.º 022-2023-MPMN	Lograr mejorar los servicios públicos que ofrece la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a través de un mecanismo de acceso y comprobación directa al servicio de publicidad registral en línea y al servicio de consultas web, con el fin de controlar, evaluar e identificar a los contribuyentes nuevos, omisos, y sub valuadores a la inscripción y/o declaración del contribuyente.
<p>CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y LA ESCUELA MAYOR DE GESTIÓN MUNICIPAL</p>	ACUERDO DE CONCEJO N.º 011-2023-MPMN	Lograr el fortalecimiento institucional de la MPMN a través del aporte de la Escuela Mayor de Gestión Municipal en la Elaboración, actualización de planes e instrumentos de gestión, así como el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores, funcionarios y autoridades, mediante capacitaciones específicas.
<p>CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</p>	ACUERDO DE CONCEJO N.º 026-2023-MPMN	Lograr el fortalecimiento institucional a través de capacitaciones programadas por la CGR, así como la obtención de Becas dirigidas a los servidores y/o funcionarios públicos de la MPMN a fin de prevenir y hacer frente a la problemática de

<p>CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - UNAM</p>	<p>ACUERDO DE CONCEJO N.º 027-2023-MPMN</p>	<p>corrupción y promover la integridad pública. Lograr el engrandecimiento y desarrollo sostenible de la sociedad civil, Región Moquegua y del país en su conjunto; a través del aporte de formación superior en oferta educativa de formación profesional que ofrece la Universidad Nacional de Moquegua, todo ello, orientado a los estudiantes, profesionales de la sociedad civil y servidores públicos de la Municipalidad Provincial.</p>
<p>CONVENIO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA N° 22-0009-AII-41 Y CONVENIO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA N° 22-0003-AII-41 CON EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "LURAWI PERU"</p>	<p>ACUERDO DE CONCEJO N.º 019-2023-MPMN ACUERDO DE CONCEJO N.º 019-2023-MPMN</p>	<p>Aumentar la generación de empleo en la localidad y la provincia, contribuyendo con aumentar los ingresos económicos de los ciudadanos beneficiarios y puedan satisfacer sus necesidades. Además de contribuir con el mejoramiento de las áreas y zonas a intervenir.</p>



FIRMA DE CONVENIO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



FIRMA DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA DE AREQUIPA



FIRMA DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA



FIRMA DE CONVENIO CON LA ESCUELA MAYOR DE GESTIÓN MUNICIPAL

2.4 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL. –

La Oficina de Secretaría General es la unidad de apoyo encargada de los asuntos relacionados con la organización de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal; asimismo es responsable del Trámite Documentario, Sistema Archivístico en General, en la Municipalidad, así mismo la generación de la documentación de la gestión pública Municipal en sus relaciones con otros sectores y oficinas de la administración pública y privada.

LABORES DESARROLLADAS:

EMISIÓN DE ORDENANZAS APROBADAS PERIODO ENERO – ABRIL 2023

- 1) Ordenanza Municipal que aprueba el monto mínimo por impuesto predial, establece fechas de vencimiento para el pago del impuesto predial, la tasa de intereses moratorios, la emisión mecanizada de actualización de valores de declaración jurada conteniendo la actualización de valores, la determinación del impuesto predial, el cronograma de pagos para el impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023.
- 2) Ordenanza que incorpora el Título VI elecciones complementarias en el reglamento para las elecciones de autoridades municipales de centros poblados de la jurisdicción de la Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua.
- 3) Ordenanza que establece vigencia de los importes de los arbitrios municipales de limpieza pública, recolección de residuos sólidos, mantenimiento de parques y jardines y seguridad ciudadana, aplicados del año 2022 para el ejercicio fiscal 2023.
- 4) Ordenanza Municipal que aprueba el monto mínimo por impuesto predial, establece fechas de vencimiento para el pago del impuesto predial, la tasa de intereses moratorios, la emisión mecanizada de actualización de valores de declaración jurada conteniendo la actualización de valores, la determinación del impuesto predial, el cronograma de pagos para el impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023.
- 5) Ordenanza que incorpora el Título VI elecciones complementarias en el reglamento para las elecciones de autoridades municipales de centros poblados de la jurisdicción de la Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua.
- 6) Ordenanza que establece vigencia de los importes de los arbitrios municipales de limpieza pública, recolección de residuos sólidos, mantenimiento de parques y jardines y seguridad ciudadana, aplicados del año 2022 para el ejercicio fiscal 2023.
- 7) Ordenanza Municipal de la Provincia Mariscal Nieto, sobre la ratificación de la Ordenanza Municipal N° 004-2023-MDSA, que aprueba la “I Campaña Tributaria 2023 de Beneficio e Incentivo Tributario”, denominada “Pagando tus Tributos Mejoramos tus Servicios”, de la Municipalidad Distrital de San Antonio.
- 8) Ordenanza de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, la “Ordenanza Municipal que actualiza el Sistema Local de Gestión Ambiental de la Provincia Mariscal Nieto”.
- 9) Ordenanza de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, la Creación de la Junta Vecinal “Sector 1A-4 Chen Chen”.
- 10) APROBAR, el "Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de Mariscal Nieto-Moquegua" para el año 2023.

2.5 OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. –

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres es la unidad del tercer nivel organizacional de apoyo responsable de dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo; así como la preparación, respuesta y rehabilitación en el ámbito jurisdiccional, de conformidad con la Ley N.º 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SINAGERD.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PROVINCIAL (COEP)

LABORES DESARROLLADAS:

- 1) Se realizaron 16 registros de verificación y actualización e ingreso de daños cuantificados a la plataforma del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación - SINPAD.
- 2) Se realizó 1 simulación por sismo a nivel de la Provincia de Mariscal Nieto.
- 3) Se realizó 20 acciones de verificación técnica a infraestructuras, tanto en viviendas como instituciones educativas.
- 4) Se ejecutaron 49 visitas de inspección para eventos públicos.
- 5) Se ejecutó 16 Evaluaciones de daños y análisis de necesidades – EDAN, del distrito de Moquegua.

ÁREA DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE)

PRINCIPALES LABORES DESARROLLADAS:

A lo largo del año 2023 la Oficina de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones – ITSE, vino realizando inspecciones en establecimientos donde se realizan actividades económicas, también colegios y centros de salud.

Con estas inspecciones se asegura la prestación de los servicios al público bajo los estándares de calidad y salvaguarda la vida de las personas que habitan, concurren y laboran en el lugar.

Conforme a las atribuciones correspondientes se realizaron las siguientes acciones:

- 1) Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones-ITSE (riesgo bajo), en número de 4.
- 2) Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones-ITSE (riesgo medio), en número de 248.
- 3) Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones-ITSE (riesgo alto), en número de 2
- 4) Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones-ITSE (riesgo muy alto), en número de 16.
- 5) Evaluación de condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos – ECSE, en número de 4.

2.6 OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS – OSLO. –

La Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, es la unidad del tercer nivel organizacional de apoyo encargada de los asuntos relacionados con la supervisión de estudios, obras de

construcción y proyectos de inversión que ejecute la municipalidad por administración directa e indirecta en el marco de lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

PRINCIPALES LABORES REALIZADAS:

• **COORDINACIÓN DE PROYECTOS POR CONTRATA:**

PROYECTO: CUI 2381603

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-562, TRAMO, EMP CARRETERA DEPARTAMENTAL MO-102 CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

Inversión Total S/ 4,633,864.67

 **Presupuesto 2023**
S/ 282,986.00

 **Beneficiarios**
2190 Habitantes

 **Avance físico:**
100%

 **Situación Actual:**
Proceso de Liquidación

PROYECTO: CUI 89180

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Inversión Total S/ 29,616,023.34

 **Presupuesto 2023**
S/ 150,000.00

 **Beneficiarios**
57,987 Habitantes

 **Avance físico:**
100%

 **Situación Actual:**
Liquidado


PROYECTO: CUI 2338414

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Inversión Total S/ 25,084,106.07

 **Presupuesto 2023**
S/ 1,926,594.00

 **Beneficiarios**
1888 Habitantes

 **Avance físico:**
38.34%

 **Avance financiero:**
35.49%

 **Situación Actual:**
Paralizada (Contrato resuelto)

PROYECTO: CUI 2192006

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Inversión Total S/ 35,752,164.20

 **Presupuesto 2023**
S/ 5,875,785.00

 **Beneficiarios**
3587 Habitantes

 **Avance físico:**
70.48%

 **Avance financiero:**
70.86%

 **Situación Actual:**
En ejecución por Administración directa el Tramo I.
Paralizado por resolución de contrato el Tramo II.

PROYECTO: CUI 2151160

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA ASOCIACION DE VIVIENDA OLGA PRIMITIVAOLIVERA SOSA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Monto contractual ejec. + Superv. S/ 3,170,803.07

 **Presupuesto 2023**
S/ 1,551,515.00

 **Beneficiarios**
1465 Habitantes

 **Avance físico:**
52.07%

 **Situación Actual:**
En ejecución

PROYECTO: CUI 2495572

MEJORAMIENTO PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Monto contractual ejec. + Superv. **S/ 10,030,228.09**

 **Presupuesto 2023**
S/ 4,757,929.00

 **Beneficiarios**
7270 Habitantes

 **Situación Actual:**
Se resolvió el CONTRATO N° 058-2022-GAGMAMPN, el E.T. se encuentra en trámite para la actualización del costo referencial vía resolutive y posterior eso se realizara el proceso de licitación para la ejecución.

PROYECTO: CUI 2179388

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TERMINAL, LOS LIBERTADORES, VILLA TERMINAL, MI VIVIENDA, VILLA JERUSALÉN DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

1er contrato de obra **S/ 7'569,701.47**

2do contrato de obra **S/ 3'255,679.66**

 **Beneficiarios**
4975 Habitantes

 **Avance fisico:**
100.00%

 **Avance financiero:**
97.20% (Costo total de la inversión/devengado acumulado al 2023)

 **Situación Actual:**

OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA, La obra no contó con el asiento de ratificación por parte del Inspector o Supervisor De obra donde se ratifique la recepción de la obra.
Se tiene que ratificar que la obra ha concluido y proceder a conformar el comité de recepción de obra.
Se tiene 02 LAUDOS ARBITRALES concluidos con el CONSORCIO CHEN CHEN
Se están tomando acciones a fin de poder dar cumplimiento al PRIMER LAUDO ARBITRAL con el CONSORCIO CHEN CHEN (EL RUC. ESTA SUSPENDIDO)
La Procuraduría Pública Municipal, esta solicitado la NULIDAD DEL SEGUNDO LAUDO ARBITRAL.

• **EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR CONVENIO:**

PROYECTO: CUI 2538709

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA; EN EL(LA) - DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CARUMAS DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Presupuesto del expediente técnico **S/ 1,190,219.45**

❖ PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	: 60 Días Calendarios
❖ PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO	: 60 Días Calendario
❖ FINANCIAMIENTO	: ASOCIACIÓN QUELLAVECO S.A. en cumplimiento al CONVENIO MARCO DE INVERSIÓN SOCIAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO Y ASOCIACIÓN QUELLAVECO S.A. del 25/11/2019.
❖ MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
❖ POBLACION BENEF.	: 425 VIVIENDAS
❖ CONTRATISTA DE OBRA	: ALPHA OBRAS DE INGENIERÍA S.A.C., CONTRATADA POR LA ASOCIACIÓN QUELLAVECO S.A.
❖ SUPERVISIÓN DE OBRA	: ASOCIACIÓN QUELLAVECO S.A.
❖ FECHA DE INICIO DE OBRA	: 13/03/2023
❖ FECHA DE TERMINO PROGRAMADO	: 11/05/2023
❖ FECHA DE PARALIZACIÓN	: 18/03/2023
❖ FECHA DE REINICIO	: ESTIMADA 22/05/2023
❖ AVANCE FISICO	: 6.97 %
❖ ESTADO ACTUAL	: OBRA PARALIZADA : SE ATENDIÓ LAS CONSULTAS QUE SE DIERON DEBIDO A LA INTEGRACIÓN CON EL NUEVO RESERVORIO.

PROYECTO: CUI 2539391

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA; EN EL(LA) DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Presupuesto
del expediente
técnico

S/ 878,572.14

❖ PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	: 60 Días Calendarios
❖ PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO	: 177 Días Calendario
❖ FINANCIAMIENTO	: ASOCIACIÓN QUELLAVECO S.A. , en cumplimiento al CONVENIO MARCO DE INVERSIÓN SOCIAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO Y ASOCIACIÓN QUELLAVECO S.A. del 25/11/2019.
❖ MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
❖ POBLACION BENEF.	: 425 VIVIENDAS
❖ CONTRATISTA DE OBRA	: ALPHA OBRAS DE INGENIERÍA S.A.C., CONTRATADA POR LA ASOCIACIÓN QUELLAVECO S.A.
❖ SUPERVISIÓN DE OBRA	: ASOCIACIÓN QUELLAVECO S.A.
❖ FECHA DE INICIO DE OBRA	: 06/03/2023
❖ FECHA DE TERMINO PROGRAMADO	: 31/05/2023 OBRAS CIVILES : 30/06/2023 INSTALACIÓN DE LA PLANTA
❖ AVANCE FISICO	: 35.20 % al 11/05/2023
❖ ESTADO ACTUAL	: OBRA EN EJECUCIÓN : COMO ENTIDAD SE VIENE ATENDIENDO LAS CONSULTAS REFERENTES AL EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA ASOCIACIÓN DE RESIDENTES DE PUNO, CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Presupuesto
del expediente
técnico

S/ 1,294,691.69

❖ PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	: S/. 1,294,691.69 soles
❖ PRESUPUESTO INICIAL SEGÚN CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	: \$ 261,236.97 dólares
❖ PRESUPUESTO DE ADICIONAL	: \$ 33,429.15 dólares
❖ PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	: 60 Días Calendarios
❖ PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO	: 144 Días Calendario
❖ FINANCIAMIENTO	: ASOCIACIÓN QUELLAVECO S.A. , en cumplimiento al CONVENIO MARCO DE INVERSIÓN SOCIAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO Y ASOCIACIÓN QUELLAVECO S.A. del 25/11/2019.
❖ MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
❖ POBLACION BENEF.	: 425 VIVIENDAS
❖ CONTRATISTA DE OBRA	: DMARTINS E.I.R.L. INGENIERIA Y CONSTRUCCION, CONTRATADA POR LA ASOCIACIÓN QUELLAVECO S.A.
❖ SUPERVISIÓN DE OBRA	: ASOCIACIÓN QUELLAVECO S.A.
❖ FECHA DE INICIO DE OBRA	: 20/12/2022
❖ FECHA DE TERMINO PROGRAMADO	: 12/05/2023
❖ ESTADO ACTUAL	: TERMINADA

PROYECTO: CUI 2237657

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA MZ. A, B, J Y K DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER Y MANZANAS S8 Y T8 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD NUEVA, SECTOR B DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Presupuesto
del expediente
técnico

S/ 1'140,644.38

❖ PRESUPUESTO MODIFICADO	: RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO MOQUEGUA (costo de ejecución y supervisión) - RESOLUCIÓN N° 004-2022-PCD-FDM de fecha 24/03/2022 - Monto de S/. 1'237,068.62 soles
❖ PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO	: CONTRATO PRINCIPAL: 118 D.C. : ADENDA N° 01: 25. D.C.
❖ FINANCIAMIENTO	: FONDO DE DESARROLLO MOQUEGUA
❖ MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
❖ FECHA DE INICIO DE OBRA	: 22/05/2021
❖ FECHA DE TERMINO DE OBRA	: 09/12/2021
❖ AVANCE FISICO	: 100.00 %
❖ ESTADO ACTUAL	: EN PROCESO PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA. : CUENTA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN E OBRA : SE TIENE PENDIENTE EL INF. FINAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO : EL TRAMITE QUE SE GESTIONÓ POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN DE OBRA, NO CORRESPONDÍA.

CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACIONES:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO S/.
PROYECTOS CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA	6	S/. 30,101,037.24
PROYECTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA	6	S/. 55,017,360.66
MANTENIMIENTOS CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA	7	S/. 2,368,759.70
MANTENIMIENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA	5	S/. 1,395,043.13
PROYECTOS CERRADOS CON FORMATO N°09 (REGISTRO DE CIERRE DE INVERSIONES)	3	S/. 8,393,281.09
PROYECTOS EN PROCESO DE CIERRE CON FORMATO N°09 (REGISTRO DE CIERRE DE INVERSIONES)	4	S/. 15,108,195.79

2.7 OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA. –

La Oficina de Tecnología de la Información y estadística es la unidad del tercer nivel organizacional de apoyo, encargada de planificar, normar, promocionar, ejecutar y controlar el correcto funcionamiento de los aplicativos y servicios informáticos de la entidad.

PRINCIPALES LABORES DESARROLLADAS:

- Implementación del Nuevo Sistema de Gestión Documental (cero papel).
- Gestión de Certificados Digitales para firma electrónica de documentos.
- Migración del Portal web institucional a la Plataforma Gob.pe.
- Implementación junto a la Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental y Acondicionamiento Territorial del Sistema de Catastro Web.
- Implementación del SIGA.
- Implementación del Sistema de Cotizaciones en Línea



IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO WEB

2.8 OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO. –

La Oficina de Promoción y Desarrollo Turístico es la unidad del tercer nivel organizacional de apoyo, encargada de planificar, normar, promover ejecutar el desarrollo turístico según las políticas y normatividad vigente en el sector de turismo.

PRINCIPALES LABORES DESARROLLADAS:

MES DE ENERO

ACTIVIDADES:

- Gestión para la Formulación de un Proyecto Turístico.
- Gestión para la Formulación de un IOARR.
- Gestión para la habilitación de los SSHH de la OPDT.

LOGROS Y/O AVANCES:

- Registro en el Banco de Proyectos para conseguir el equipamiento y acceso a mayores servicios turísticos, encontrándose en etapa evaluación.
- Atención adecuada a los turistas.

MES DE FEBRERO

ACTIVIDADES:

- Organización del Día Nacional del Pisco Sour.
- Se trabajó articuladamente con el GORE, APPIM, CITE Agroindustrial, las Damas del Pisco, DIRCETUR.
- Organización de la Fiestas de Carnavales 2023

LOGROS Y/O AVANCES:

- Beneficiar de manera directa a 32 emprendedores.
- Beneficiar de manera indirecta al público asistente (más de 1200 personas).
- Se beneficiaron indirectamente más de 4,700 visualizaciones por la transmisión en vivo en las plataformas de la MPMN.



DÍA DEL PISCO SOUR

CARNAVALES DE MI TIERRA 2023

MES DE MARZO

MES DE ABRIL

ACTIVIDADES:

- Festival del SARAWJA y Charango de Oro 2023.
- Lanzamiento del XV Festival de la Vendimia Moqueguana 2023.

LOGROS:

- Promoción y difusión del Festival del Sarawja a través de medios impresos y digitales a través de la plataforma de la MPMN.
- Soporte con la logística en el lanzamiento del Programa del Festival del Sarawja y Charango de Oro 2023.
- Beneficiar de manera directa a 06 emprendedores locales.
- Beneficiar de manera indirecta a la población asistente (más de 800 personas).
- Beneficiar de manera directa a 18 emprendedores locales para el lanzamiento del XV Festival de la Vendimia Moqueguana 2023.

ACTIVIDADES

- Organización del XV Festival de la Vendimia Moqueguana 2023.
- En Colaboración con la Empresa Anglo American Quellaveco.
- Con la Coorganización de Iperú, ¿Y tú que planes?, GORE, Ministerio de Cultura, CITE agroindustrial, Museo Contisuyo, Las Damas del Pisco y empresas emprendedoras locales.

LOGROS:

- Beneficiar de manera directa a 13 emprendedores vitivinícolas.
- Beneficiar de manera directa a 11 emprendedores gastronómicos.
- Beneficiar de manera directa a 09 emprendedores de pastelería local.
- Beneficiar de manera indirecta a más de 19 emprendedores artesanos, artistas, operadores turísticos, entre otros.
- Público asistente 5000 personas (aproximadamente).



DÍA DE LA MUJER

XV FESTIVAL DE LA VENDIMIA MOQUEGUANA

2.9 OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. –

La Oficina de Seguridad Ciudadana es la unidad del tercer nivel organizacional de apoyo, encargada de planificar, normar, promocionar, ejecutar y controlar el funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana en el ámbito de su jurisdicción, con la finalidad de dar protección a los ciudadanos.

PRINCIPALES LABORES DESARROLLADAS:

- 1) Instalación del COPROSEC 2023.
- 2) Elaboración del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2023.
- 3) Elaboración y Ejecución Plan de Patrullaje Municipal.
- 4) Elaboración y Ejecución Plan de Patrullaje Integrado.

DETALLE DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS:

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
VIOLENCIA FAMILIAR	2	1	1	2	6
ACCIDENTE DE TRÁNSITO	3	4	0	2	9
ROBOS	3	6	4	2	15
HURTOS		2		1	3
ALTERACIÓN DE ORDEN PÚBLICO	5	3	2	5	15
INTERVENCIÓN AL MENOR DE EDAD				1	1
INTENTO DE SUICIDIOS	2	1	2	1	6
INCENDIOS	2				2
INVASIONES		2		1	3
APOYO SOCIAL	7	6	7	7	27
CONSUMIDORES DE DROGAS		1			1
PERSONAS EN ESTADO ETÍLICO	98	1084	1066	313	2561
ACTOS CONTRA EL PATRIMONIO			1	2	3
RESGUARDO Y SEGURIDAD			2	4	6
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS				1	1
AGRESIÓN	2	1	3	2	6
PERSONAS SOSPECHOSA	2	1	3	2	8



INTERVENCIONES REALIZADAS POR EL SERENAZGO MUNICIPAL

2.10 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN. –

La Gerencia de Administración es un órgano de apoyo, encargado de dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la Administración general de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, referidas a las actividades de los sistemas de abastecimiento, contabilidad, tesorería y gestión del recurso humano.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022:

Mediante Acuerdo de Concejo N° 020-2023-MPMN, de fecha 27 de marzo de 2023, se aprueba el “Estado de situación financiera anual del ejercicio fiscal 2022”, se viene realizando una auditoría financiera al ejercicio 2022 y 2021 por la Sociedad Auditora “Falconi” desde el 20 de abril de 2023.

CALENDARIZACIÓN DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES PARA EL EJERCICIO 2023 EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N.° 30137, LEY QUE ESTABLECE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES:

La actual gestión municipal muestra su compromiso de cumplir con las obligaciones aplazadas dejadas por gestiones anteriores y, de esta manera hacer el pago de los montos de las sentencias judiciales pendientes a la fecha; procediéndose a pagar desde el mes de abril del presente año por haber estado sujeto a disponibilidad presupuestaria, siendo el detalle el siguiente:

MESES DE PAGO	ACREEDORES	MONTO DISPONIBLE	CANTIDAD DE TRABAJADORES	MONTO TOTAL A PAGAR POR TRABAJADOR	IMPORTE TOTAL A PAGAR
ABRIL	GRUPO 1: ACREEDORES EN MATERIA LABORAL - MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD - CESADOS	S/ 41,136.00	4	S/ 3,409.00	S/ 13,636.00
	GRUPO 1: ACREEDORES EN MATERIA LABORAL - MAYORES A 65 AÑOS DE EDAD		25	S/ 1,100.00	S/ 27,500.00
MAYO	GRUPO 1: ACREEDORES EN MATERIA LABORAL - MAYORES A 65 AÑOS DE EDAD	S/ 44,000.00	40	S/ 1,100.00	S/ 44,000.00
JUNIO	GRUPO 1: ACREEDORES EN MATERIA LABORAL - MAYORES A 65 AÑOS DE EDAD	S/ 35,463.36	7	S/ 1,100.00	S/ 7,700.00
	GRUPO 1: ACREEDORES EN MATERIA LABORAL - MENORES A 65 AÑOS DE EDAD A LOS 14 PRIMEROS CON MONTOS MÍNIMOS DE PAGO		14	MONTOS VARIAN	S/ 27,763.36
JULIO	GRUPO 1: MATERIA LABORAL - ACREEDORES MENORES A 65 AÑOS DE EDAD	S/ 33,300.00	224	S/ 900.00	S/ 201,600.00
AGOSTO		S/ 33,300.00			
SEPTIEMBRE		S/ 33,300.00			
OCTUBRE		S/ 33,300.00			
NOVIEMBRE		S/ 34,200.00			
DICIEMBRE		S/ 34,200.00			
TOTAL		S/ 322,199.36	314		S/ 322,199.36

LABOR REALIZADA POR LA SECRETARÍA TÉCNICA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO:

SECRETARÍA TÉCNICA - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD):

Se tramitaron 23 expedientes de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, para determinación de responsabilidades administrativas.

De igual manera se tramitó 01 expediente de deudas pendientes al Seguro Social de Salud - ESSALUD para determinación de responsabilidades administrativas.

ANTE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL:

Se logró realizar el trámite de 25 expedientes de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, Autoridad Nacional del Agua – ANA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, para las denuncias penales y demandas civiles a los funcionarios y servidores responsables de la imposición de multas en desmedro de la Municipalidad Provincial.

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) A 03 SERVIDORES QUE CESARON AL 31 DE MARZO DE 2023:

La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en una ceremonia de reconocimiento hizo el pago de Beneficios sociales y Compensación por tiempo de servicios prestados a la entidad, al personal nombrado por cese al 31 de marzo de 2023, por un total de S/. 117,776.07 soles; quienes venían exigiendo el cumplimiento de pago de estos montos y el respeto a sus derechos laborales.



**CEREMONIA DE PAGO Y RECONOCIMIENTO
DE BENEFICIOS SOCIALES**

TRANSFERENCIA DE FONDOS AL HOGAR DE ANCIANOS POR EL MONTO DE S/. 3,000.00 MENSUALES:

Mediante Acuerdo de Concejo N.º 005-2023-MPMN, en sesión del Pleno de Concejo, se acordó aprobar la Celebración de la Cuarta Adenda al “Convenio N.º 0001-2019-MPMN”, entre la Asociación Hogar de Ancianos “María Rosa Jiménez de Álvarez” y la Municipalidad Provincial “Mariscal Nieto”, con el objeto de otorgar una subvención económica de S/. 3000.00 soles mensuales, desde enero de 2023 a diciembre de 2023, ello con el fin de cumplir

con la preparación de las raciones diarias de alimentos para los adultos mayores, de tal manera que puedan tener mejores condiciones de vida.



2.11 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. –

La Gerencia de Servicios a la Ciudad es un órgano de línea, encargada de planificar, normar, promocionar, ejecutar y controlar la prestación de servicios públicos de limpieza pública, mantenimiento de las áreas verdes, comercialización, fiscalización, vigilancia sanitaria y salud pública.

2.11.1 SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS. –

La Subgerencia de Servicios Públicos, es una unidad de tercer nivel organizacional, encargada del cuidado y protección y manejo ecológico, así como ejecutar y controlar los procesos relacionados con la gestión de limpieza pública y al mantenimiento, conservación, embellecimiento de parques y jardines.

La Sub Gerencia enfoca sus esfuerzos para:

**MANTENER UNA CIUDAD
LIMPIA Y ORDENADA**

**PERMANENTE CUIDADO,
PROTECCION Y MANEJO
ECOLOGICO DE LAS AREAS
VERDES**

**MANTENIMIENTO,
CONSERVACION Y
EMBELLECIMIENTO DE LAS
AREAS VERDES**

**RESPECTO A LAS NORMAS
LEGALES, DISPOSICIONES
MUNICIPALES PARA SU
CUMPLIMIENTO**

PRINCIPALES LABORES REALIZADAS:

- 1) Se realizó una campaña de arborización, logrando sembrar más de 800 árboles en áreas verdes, plazas, bermas de vías y otros lugares del distrito de Moquegua.
- 2) Se realizó el mantenimiento, rehabilitación y recuperación al 92% de áreas verdes.
- 3) Se ha realizado la recuperación de espacios públicos con la erradicación de 10 puntos críticos de arrojo de residuos sólidos domiciliarios, de construcción y demolición en las vías públicas.



ARBORIZACIÓN DE BERMAS



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEREDAS

2.11.2 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN. –

Es encargada de las actividades de control del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de productos de consumo humano; supervisando el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento; proponiendo las normas municipales pertinentes; y administrando la infraestructura de mercados, carnales y ferias, asimismo, de la vigilancia sanitaria de la inocuidad agroalimentaria de alimentos primarios y piensos, en el transporte y comercialización.

La Sub Gerencia enfoca su labor a:

SUPERVISA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE HIGIENE Y ORDENAMIENTO.

ADMINISTRA LA INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS, CAMALES Y FERIAS

VIGILANCIA SANITARIA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE ALIMENTOS PRIMARIOS

TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION

PRINCIPALES LABORES REALIZADAS:

- 1) Se realizó 132 acciones de fiscalización y operativos al comercio.
- 2) Tramitación de 162 expedientes de licencia de funcionamiento.
- 3) Se tuvo 40 operativos en control de higiene alimentaria.
- 4) Se hicieron 97 acciones registro y control en zoonosis.
- 5) Se hizo el beneficio e inspección de 10,915 cabezas de ganado.
- 6) Se realizó 119 actividades en servicios de mercados y ferias.
- 7) Se elaboraron 360 informes de administración de áreas recaudadoras.



FISCALIZACIÓN DEL COMERCIO



FISCALIZACIÓN POR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO



FISCALIZACIÓN DEL LOCALES NOCTURNOS



CONTROL PREVENCIÓN DE ZONOSIS

2.12 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. –

La Gerencia de Desarrollo Económico Social, es un órgano de línea, encargada de planificar, gestionar ejecutar y controlar actividades para el bienestar social, administrar los programas sociales, educación, cultura, deporte, recreación; protección de los derechos del niño, del adolescente, del joven, del adulto mayor, de la persona con discapacidad, de la mujer y la familia. actividades económicas competitividad empresarial, promoción económico productivo y fomento de la inversión privada, el empleo y registro civil, dentro del marco de los dispositivos legales aplicables en el ámbito de la Provincia Mariscal Nieto.

PRINCIPALES LABORES REALIZADAS:

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN:



PROYECTO: CUI 2496697

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA UNIDAD PRODUCTORA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Inversión Total S/. 2'719,236.78

Presupuesto 2023 S/. 474,305.00
 Presupuesto Ejecutado S/. 1'163,247.94
 Beneficiarios 3,546 Habitantes
 Puestos de Trabajo 47 Personas




EN EJECUCIÓN

PROYECTO CULMINA SETIEMBRE DEL 2023

PROYECTO: CUI 2546999

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE MUYLAQUE DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Inversión Total S/. 3'016,187.97

Presupuesto 2023 S/. 1'300,000.00
 Presupuesto Ejecutado S/. 1'472,103.21
 Beneficiarios 96 Familias
 Puestos de Trabajo 52 Personas




EN EJECUCIÓN

OBRA CULMINA AGOSTO DEL 2023

PROYECTO: CUI 2332837

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LA OMAPED DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

Inversión Total S/ 1'590,193.15

Presupuesto 2023 S/ 450,000.00
 Presupuesto Ejecutado S/ 342,997.88
 Beneficiarios 355 Habitantes
 Puestos de Trabajo 12 Personas




EN EJECUCIÓN

PROYECTO CULMINA SETIEMBRE DEL 2023



"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Inversión Total S/ 4,048,210.00



Presupuesto 2023
S/. 473,000.00



Presupuesto Ejecutado
S/. 2,904,533.70



Beneficiarios
95,495 Habitantes



Puestos de Trabajo
14 Personas



EN EJECUCIÓN

PROYECTO CULMINA OCTUBRE DEL 2022

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE TUMILACA: BUENA VISTA, PULPITO, OLLERIA, MOLINO, TERRON, Y EL COMUN DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Inversión Total S/. 3'840,335.98



Presupuesto 2023
S/. 1'300,000.00



Presupuesto Ejecutado
S/. 64,684.84



Beneficiarios
57 Familias



Puestos de Trabajo
46 Personas



EN EJECUCIÓN

OBRA CULMINA NOVIEMBRE DEL 2023

PROYECTO: CUI 2325473

RECUPERACION DE FACHADAS DE INMUEBLES PATRIMONIALES ARQUITECTONICOS DE LA ZONA URBANA MONUMENTAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISACL NIETO - REGION MOQUEGUA

Inversión Total S/. 3'325,435.55



Presupuesto 2023
S/. 138,036.0



Presupuesto Ejecutado
S/. 368,295.46



Beneficiarios
60,315 personas



Puestos de Trabajo
35 personas



EN EJECUCIÓN

OBRA CULMINA SETIEMBRE DEL 2023

PROCOMPITE

Es un Fondo Concursable para cofinanciar propuestas productivas (planes de negocio), como Iniciativa a la Competitividad

Inversión Total S/ 1,246,213.7


Presupuesto 2023
S/ 948,177.7

Presupuesto Ejecutado
S/ 29,646.1

Beneficiarios
183 Productores

Puestos de Trabajo
183 Personas

PROCOMPITE 2022

Planes de Negocio	Montos	
1. Mejoramiento Palta Hass, Asoc. El Porvenir – Moquegua	47,206.00	
2. Mejoramiento de la Tuna Asoc. San Cristobal.	110,507.00	
3. Mejoramiento Palta Hass, Asoc. San Pedro – Carumas	131,878.00	
4. Mejoramiento del Damasco Asoc. Agropecuarios Sijuya – San Cristobal	158,884.00	
5. Cadena Productiva de Tuna Asoc. Agroecologicos Valle San Felipe y Tixani – Moquegua	349,004.00	
6. Mejoramiento de la Vid Asoc. Agrovid Alegria – Moquegua.	150,699.00	
Total (S./)	948,178.00	

PROCOMPITE 2023

- ACTIVIDADES**
- SE HA APROBADO MEDIANTE DICTAMEN EN SESIÓN DE CONCEJO EL PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCOMPITE 2023, CONSIDERANDO UN MONTO DE S/. 8,000,000.00 SOLES.
 - SE HA ELABORADO EL INFORME DE PRIORIZACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS PROCOMPITE 2023.

EN EJECUCIÓN

IMPLEMENTACIÓN CULMINA 30 NOVIEMBRE DEL 2023

2.12.1 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. –

La Subgerencia de Desarrollo Social es una unidad de tercer nivel organizacional encargada de dirigir, planificar, ejecutar y administrar los programas sociales, educación, cultura, deporte, recreación; protección de los derechos del niño, del adolescente, del joven, del adulto mayor, de la mujer, la familia y equidad de género dentro del marco de los dispositivos legales aplicables en el ámbito de la Provincia Mariscal Nieto.

DEPARTAMENTO	LOGROS	
REGISTRO CIVIL	Se atendieron mas de 3,619 expedientes de partidas de nacimiento, rectificaciones administrativas, matrimonio civil, separación convencional, divorcios, entre otros.	
PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Hemos Atendido a 25 comités de Vaso de Leche Beneficiando a 702 ciudadanos del Cercado, San Francisco, El Siglo, Mariscal Nieto, Chen Chen y Los Ángeles Se Brindo Atención a 36 Comedores Populares, 01 Albergue, 09 Comedores con Adultos Mayores y 06 Centros de Salud, beneficiando a mas de 1,767 ciudadanos	
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	Implementamos el Programa de Vacaciones Útiles 2023, considerando actividades deportivas y culturales que beneficiaron a 1,800 niños y adolescentes.	

DEPARTAMENTO	LOGROS	
DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)	Se dio Atención a más de 95 Niños y Adolescentes en casos de Vulneración de Derechos, Riesgo de Desprotección, Abandono y Conciliación.	
DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR (CIAM)	Se ha Desarrollado Talleres de Hidroponía, Música, Manualidades, Danza, Gimnasia Mental, Autocuidado de personas Adulta Mayor, beneficiando a mas de 520 ciudadanos.	
JUVENTUDES	Hemos Fomentado Eventos Culturales, Charlas Informativas y de Capacitación, Dinámicas con Jóvenes, Asambleas con el COPROJU y Actividades de fomento a la Lectura beneficiando a mas de 1060 jóvenes.	
OFICINA	LOGROS	
SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES (SISFOH)	Se ha Supervisado, Evaluado y Empadronado mas de 344 Hogares.	
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED)	Se ha Realizado el Empadronamiento de PCD, Afiliación al Programa CONTIGO, Talleres de Autoestima, Fortalecimiento Empresarial y Productivo, Beneficiando a mas de 195 PCD.	

• **LABOR REALIZADA POR LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL:**

EXPEDIENTES TÉCNICOS CULMINADOS

PROYECTO: CUI 2149035
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISIÓN DE REGANTES CHARSAAGUA DEL SECTOR DE RIEGO AGUAS MUERTAS, BUENA VISTA, ALEJO, EL GALLITO Y AYANCAL BAJO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Inversión Total S/ 23,737,626.83

Plazo de Ejecución 360 días calendarios

Beneficiarios 285 Personas

PIM 2023 (a): S/ 10'000.00 **Presupuesto Ejecutado del Expediente** 2012-2022: S/ 254'917.17




PRONTO INICIO

EXPEDIENTES TÉCNICOS CULMINADOS

PROYECTO: CUI 2557332

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA - RECREATIVA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LOS PARQUES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Inversión Total S/ 1'156,861.57

Plazo de Ejecución 90 días

PIM 2023 (a): S/ 0.00

Presupuesto Ejecutado del Expediente 2022: S/ 55'901.13

Beneficiarios 11,881 Personas



PRONTO INICIO



EXPEDIENTES TÉCNICOS EN ELABORACIÓN

PROYECTO: CUI 2371899

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR TREBOLANE, COMISIÓN DE RIEGO HUTARAQUENA, DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA SECTOR DE TREBOLANE - CARUMAS - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA


Inversión Total S/ 3,980,648.26

Plazo de Ejecución 8 meses

PIM 2023 (a): S/ 96,616.00

Presupuesto Ejecutado del Expediente 2022: S/ 71,537.59

Beneficiarios 105 Usuarios del Distrito de Carumas



EN ELABORACIÓN



EXPEDIENTES TÉCNICOS EN ELABORACIÓN

PROYECTO: CUI 2536325


MEJORAMIENTO DE AMBIENTES URBANO MONUMENTALES DE BARRIO BELÉN, CALLEJÓN DE LA BAYONETA, BODEGA VILLEGAS DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Inversión Total S/ 1,808,113.27

Beneficiarios 66,124 Personas **Plazo de Ejecución** 12 meses

PIM 2023 (a): S/ 90,360.00

Presupuesto Ejecutado Expediente Técnico : S/ 0.00



EN ELABORACIÓN

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN CON PERFIL CULMINADO

PROYECTO: CUI 2591225

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO "LA RECOVA", DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA


Inversión Total S/ 2'984,231.94

Objetivo Central con Proyecto

LOS VISITANTES DEL RECURSO TURÍSTICO DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO "LA RECOVA" ESTÁN RECIBIENDO ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS.

Beneficiarios
78,000 Habitantes

Plazo de Ejecución
2 Años



PERFIL CULMINADO

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN CON PERFIL CULMINADO

PROYECTO: CUI 2592927

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COLISEO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA



Inversión Total S/ 4'492,918.61

Objetivo Central

"ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA, PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEPORTIVAS DE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA."

Beneficiarios
5,508 Habitantes

Plazo de Ejecución
1 Año con 2 meses



GRADAS DE 3 NIVELES

PERFIL CULMINADO

PERFIL EN ELABORACIÓN

IDEA DE PROYECTO: 2591225

MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y CAPACIDADES TECNOLÓGICAS (ROBÓTICA), EN LA ERA DIGITAL, EN LAS IIEE DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PERFIL
al 30% de avance

INVERSIÓN TOTAL APROX.


S/ 18'984,231.94

Objetivo Central

ADECUADO ACCESO DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA AL USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS, TECNOLÓGICOS Y CIENTÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA CURRICULAR EN IIEE. DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR) EN LA REGIÓN DE MOQUEGUA

Beneficiarios
17,645.00 Habitantes

Plazo de Ejecución
2 Años



PERFIL EN ELABORACIÓN



PERFIL EN ELABORACIÓN

IDEA DE PROYECTO: 214830

CREACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PERFIL al 7 % de avance

INVERSIÓN TOTAL APROX.


S/ 15'800,000.00

Objetivo Central

ADECUADAS CONDICIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO DE PROMOCIÓN, DE COMERCIALIZACIÓN Y EVENTOS TEMPORALES DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Beneficiarios
65,808 Habitantes

Plazo de Ejecución
1 Año con 6 meses



PERFIL EN ELABORACIÓN

PERFIL EN ELABORACIÓN

IDEA DE PROYECTO: 187707

CREACIÓN DEL SISTEMA DE FORESTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE BOTÁNICO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO Y CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PERFIL al 8 % de avance

INVERSIÓN TOTAL APROX.



S/ 7'000,000.00

Objetivo Central

"EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES "RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DE SUELOS, E INCREMENTO DE LA COBERTURA FORESTAL"

Beneficiarios
65,808 Habitantes

Plazo de Ejecución
1 año.



PERFIL EN ELABORACIÓN

IDEA DE PROYECTO: 175494

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE ESTUQUÍÑA, C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PERFIL al 3 % de avance

INVERSIÓN TOTAL APROX.


S/ 14'700,000.00

Objetivo Central

"INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LOS SECTORES DE ESTUQUÍÑA, YAGUAY Y OCOLLA - SAMATELLO-OCOLLITA

Beneficiarios
508 Personas


Plazo de Ejecución
18 meses



PERFIL EN ELABORACIÓN



2.13 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA –



La Gerencia de Administración Tributaria es el órgano de línea, encargada de planificar, normar, promocionar, programar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de registro, acotación, recaudación y fiscalización de los ingresos tributarios de los diversos impuestos está a cargo de la Municipalidad.

- **PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS:**


- 1) Incremento trimestral en la recaudación tributaria, cuadro comparativo 2022 – 2023.



REPORTE COMPARATIVO DE INGRESOS RECAUDADOS GAT 2022 - 2023				
TRIMESTRE	INGRESOS		INCREMENTO TRIMESTRAL	INCREMENTO TRIMESTRAL PORCENTUAL
	INGRESOS 2022	INGRESOS 2023		
1°	S/ 1,535,361.76	S/ 1,942,585.58	S/ 407,223.82	26.52%

- 2) Aumento de recaudación mensual desde enero hasta abril - 2023, en comparación del año 2022.

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
RECAUDACION MENSUAL	S/ 285,926.20	S/ 626,092.35	S/ 1,030,567.03	S/ 827,720.87	S/ 2,770,306.45



- 3) Realización de un plan de trabajo para el procedimiento de fiscalización tributaria respecto al impuesto predial y arbitrios en la jurisdicción de la municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen.
- 4) Se ha iniciado el proceso de fiscalización en la parcela "A" Urb. La Hacienda (inspección previa, tomas fotográficas y remisión de cartas inductivas a contribuyentes).
- 5) Mayor recaudación por la vía coactiva, que se refleja en mejores servicios para la población.
- 6) I Campaña de beneficio e incentivo tributario 2023 denominada "Cumpliendo nuestras obligaciones tributarias generamos bienestar para todos".





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO**

I CAMPAÑA DE BENEFICIO E INCENTIVO TRIBUTARIO

"CUMPLIENDO NUESTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS GENERAMOS BIENESTAR PARA TODOS".



*Imágenes Referenciales

PARTICIPA DEL SORTEO DE:

- 10 Televisores LED 50"
- 10 Refrigeradoras
- 10 Lavadoras
- 10 computadoras de escritorio

- 10 impresoras multifuncionales
- 25 electrodomésticos entre los contribuyentes asistentes.



100%

DE CONDONACIÓN DE INTERESES, HORAS, MULTAS E INTERESES POR PAGOS ATRASADOS

BONO

DE DESCUENTO DE DOS MESES EN ARBITRIOS MUNICIPALES

FECHA DE SORTEO
14 DE DICIEMBRE 2023

LUGAR: ATRIO DEL MURO MATRIZ DE LA PLAZA DE ARMAS

Horario de atención:

LUNES A VIERNES 8 A.M. - 4 P.M.
SÁBADOS 8 A.M. - 12 P.M.

GESTIÓN 2023 - 2026

¡Bienestar para todos!

www.munimoquegua.gob.pe

- **MEJORAMIENTO DE META DE RECAUDACIÓN PARA EL EJERCICIO 2023:**

Incrementar en un 20 % la recaudación tributaria por todo concepto.

AÑO	MONTO RECAUDADO	PROYECCIÓN 2023 (INCREMENTO DEL 20%)
2022	S/. 7,112,673.17	S/. 8,535,207.80

Al presente año, se espera recaudar **S/. 8,535,207.80**

2.14 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. –

La Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental y Acondicionamiento Territorial es un órgano de línea encargado de planificar, gestionar y supervisar las actividades de la Municipalidad referente a la organización del espacio físico - uso de suelo, tránsito, circulación y transporte Público, así como, protección y conservación del ambiente ejecutando los planes de desarrollo urbano ambiental, otorgamiento de las licencias de edificaciones y habilitaciones urbanas.




PRINCIPALES LABORES REALIZADAS:

- **APROBACIÓN DE PLANES DE TRABAJO 2023:**

- 1) Fortalecimiento de capacidades para el funcionamiento de la Oficina de Catastro para el año 2023, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto – Moquegua. El presupuesto para la ejecución del Plan de Trabajo asciende a S/ 125,893.00 nuevos soles.
- 2) Mejora de la gestión urbana territorial local del distrito de Moquegua de la municipalidad provincial mariscal nieto Moquegua. El presupuesto para la ejecución del Plan de Trabajo de ampliación asciende a S/ 234,450.00 nuevos soles.
- 3) Mejoramiento capacidad operativa del Programa Municipal de Vivienda - PROMUVI de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto – Moquegua. El presupuesto para la ejecución del Plan de Trabajo asciende a S/. 196,434.00 soles.

- **INSTRUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS:**

- 1) Reglamento para la administración y funcionamiento del Depósito Municipal de Vehículos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

- 
- 
- 
- 2) “Implementación de Sistema de Transporte Sostenible no Motorizado Municipalidad Provincial Mariscal Nieto- Moquegua”.
 - 3) Régimen de permanencia de Unidades Vehiculares que brindan el servicio de transporte público en el ámbito de la Provincia de Mariscal Nieto.
 - 4) Emisión de Licencias Clase “B” Periodo 2023 -2026”.
 - 5) Ordenanza Municipal que aprueba la amnistía parcial de pago de papeletas de infracción al tránsito, actas de control y la liberación de vehículos del depósito municipal vehicular de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
 - 6) Ordenanza sobre zonas rígidas, parqueo municipal y sentido de vías en el cercado de Moquegua y alrededores de la ciudad de Moquegua.
 - 7) Ordenanza Municipal que Actualiza el Sistema Local de Gestión Ambiental de la provincia Mariscal Nieto (O.M. N° 009-2023-MPMN).
 - 8) Ordenanza de Actualización de Conformación de la Comisión Ambiental Municipal de Mariscal Nieto y su Reglamento.
 - 9) Programa de Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental – EDUCCA (O.M. N° 005-2023-MPMN).
 - 10) Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 2024 (Resolución de Alcaldía N° 0080-2023-A/MPMN).
 - 11) Monitoreo Ambiental Participativo de Calidad de Aire, Ruido y Vibraciones en el distrito de Moquegua, San Antonio y C.P. Chen Chen.
 - 12) Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 2024 (Resolución de Alcaldía N° 0080-2023-A/MPMN)

• **ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL:**

- 1) Contundente participación de la población en el marco de la conmemoración de “La Hora del Planeta”.
- 2) Actividades de forestación y capacitación ambiental con la Escuela de Aviación del Ejército del Perú en el marco del Día de la Tierra.
- 3) Monitoreo Ambiental Participativo de Calidad de Aire, Ruido y Vibraciones en el distrito de Moquegua, San Antonio y C.P. Chen Chen.

• **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO:**

PROYECTO: CUI 2498007
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y GESTIÓN TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Presupuesto 2023 S/ 1'200,000.00 **Presupuesto Ejecutado** S/ 76,168.75

Beneficiarios 89,006 Habitantes **Puestos de Trabajo** 11 Personas

Inversión Total
S/ 6'820,263.79




EN EJECUCIÓN

PROYECTO CULMINA AGOSTO DEL 2025

2.15 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. –

La Gerencia de Infraestructura Pública es un órgano de línea, encargada de la gestión eficiente de proyectos de inversión pública de la Provincia Mariscal Nieto, tiene como finalidad de satisfacer a los beneficiarios directos e indirectos de cada proyecto.

PRINCIPALES LABORES REALIZADAS:

• **EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS (05):**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N 344 DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA. CUI 2304992 - Resolución de aprobación N°213-2021-GIP/GM/MPMN

Sector
Educación

Plazo
270 D.C

Estado Situacional
Convenio obra Southern Perú

Inversión
S/ 8,377,768.74

Modalidad
Contrata / Fondo Social



APROBADO



MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I N 352 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL MIRADOR NUEVO PROMUVI DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA. CUI 2309295 - Resolución de aprobación N°210-2021-GIP/GM/MPMN



Sector
Educación



Inversión
S/ 12'434,248.49




Plazo
330 D.C



Modalidad
Contrata / Fondo Social



Estado Situacional
Convenio obra Southern Perú



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N347, EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EJERCITO DE SALVACIÓN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA. CUI 2251084 - Resolución de aprobación GM 444-2021-GM/A/MPMN



Sector
Educación



Inversión
S/ 3'988,025.04



Plazo
300 D.C



Modalidad
Contrata / Fondo Social



Estado Situacional
Convenio obra Southern Perú





CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES AGRÍCOLAS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2561731 - Resolución de aprobación GM 445-2022-GM



Sector
Vivienda Construcción
y Saneamiento



Plazo
300 D.C



Inversión
S/ 16'025,674.36



Estado Situacional
- Trámite convenio AAQ
etapa I – Contrata
- Etapa II x Adm. Directa



RECUPERACION Y CIERRE DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL BOTADERO DE LA QUEBRADA CEMENTERIO PAMPAS DEL CHEN CHEN SUR DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2475277 - Resolución de aprobación GM 031-2023-GM



Sector
Medio Ambiente



Plazo
580 D.C



Estado Situacional
Ejecución por Contrata



Inversión
S/ 18,031,990.00



Autorización AAA
RESOLUCION DIRECTORAL
416-2023-ANA-AAA



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0416-2023-ANA-AAA.CO



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la ejecución de obras en fuente natural de agua, para el proyecto denominado "Recuperación y cierre del área degradada por residuos sólidos municipales en el botadero de la quebrada Cementerio Pampas del Chen Chen Sur del distrito de Moquegua – provincia de Mariscal Nieto – departamento de Moquegua con CUI 2475277", a favor de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, conforme al contenido del Informe Técnico N° 088-2023-ANA-AAA.CO/DRRG y lo expuesto en la presente resolución.

• **EXPEDIENTES TÉCNICOS EN ELABORACIÓN:**

MEJORAMIENTO DE VÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LAS JUNTAS VECINALES, VILLA LOS ÁNGELES Y LOS ÁNGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA (TRAMO II). CUI 2053446



Sector
Vivienda Construcción y Saneamiento



Asignado 2023
S/ 135,722.68



Estado Situacional
En elaboración



Inversión
S/ 6,332,297.43



AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA ICHUÑA, SANTA ISABEL Y VILLA EL EDÉN DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2527845



Sector
Vivienda Construcción y Saneamiento



Asignado 2023
S/ 517,276.00



Estado Situacional
En elaboración



Inversión
S/ 1,626,359.66





MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°275 EN EL SECTOR ESTUQUIÑA DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2389340



Sector
Educación



Asignado 2023

S/ 100,000.00



Estado Situacional
En Elaboración



Inversión

S/ 2,827,106.9



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES APEMIPE, VILLA FRANCIA, PEDRO PAULET Y LEONCIO PRADO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2586236



Sector
Vivienda Construcción y
Saneamiento



Inversión
S/ 5'405,894.46



Estado Situacional
En elaboración





MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION LOTE S-1 EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA I DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2508650



Sector
Vivienda Construcción y
Saneamiento



Asignado 2023
S/ 50 000.00



Estado Situacional
En elaboración

Inversión
S/ 992,525.03



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA LOZA DEPORTIVA DE LA URBANIZACIÓN EL NARANJAL DE LA JUNTA VECINAL ALTO LA VILLA DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2519353



Sector
Vivienda Construcción y
Saneamiento



Asignado 2023
S/ 273 959.00



Estado Situacional
En elaboración

Inversión
780,482.62



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2539453



Sector
Vivienda Construcción y
Saneamiento



Asignado 2023
S/ 151,925.00



Estado Situacional
En Elaboración

Inversión
S/ 4,610,517.39



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VÍA COLINDANTE NORESTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO, DESDE EL CRUCE CARRETERA LOS ÁNGELES (MO-579) HASTA EL SECTOR LA QUEBRADA, EN LA JUNTA VECINAL ALTO LA VILLA DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2508717



Sector
Vivienda Construcción y
Saneamiento



Asignado 2023
S/ 157,286.00



Estado Situacional
En elaboración

Inversión
S/ 1,190,952.91





MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD EN LOS PREDIOS RURALES DE LA PARTE BAJA DE LA JUNTA VECINAL ALTO LA VILLA DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2539594



Sector
Vivienda Construcción y Saneamiento

Asignado 2023
S/ 90 319.00



Inversión
S/ 6,343,971.22



Estado Situacional
En elaboración



CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA CALLE 9 DE OCTUBRE DEL COMITÉ 11 DE LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA III, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2497710



Sector
Vivienda Construcción Y Saneamiento


Asignado 2023
S/ 55,000.00



Inversión
S/ 1,682,068.81



Estado Situacional
En elaboración





IOARR ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION, EQUIPOS DE IMPRESION (MATRICIALES, PLOTTER, MULTIFUNCIONALES), TELEVISOR Y SERVIDOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SEDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA. CUI 2590673



Sector
Institucional



Asignado 2023
S/ 7,007,329.96



Estado Situacional
En elaboración

Inversión
S/ 7,007,329.96



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION VERA VERA DE LA JUNTA VECINAL ROSA LA VICTORIA, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2571070



Sector
Vivienda Construcción y
Saneamiento



Asignado 2023
S/. 87 686.91



Estado Situacional
En elaboración

Inversión
S/ 3,822,628.42



IOARR CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR COLINDANTE ENTRE LA URB MANUEL GONZALES PRADA Y URB VILLA HERMOSA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA. CUI 2572321



Sector

Vivienda Construcción y Saneamiento



Inversión

S/ 12,419,370.01



Estado Situacional

En elaboración



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN EL PARQUE SAN MARTIN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2586481



Sector

Vivienda Construcción y Saneamiento



Inversión

S/ 2,069,084.33



Estado Situacional

En elaboración



Plazo

210 D.C



"PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL EN EL SECTOR EL PORVENIR"
SECTOR EL PORVENIR, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO – MOQUEGUA



DEMANDA Y NUMERO APROXIMADO DE BENEFICIARIOS:

Cuadro con porcentajes de habilitación urbana:

AREA ÚTIL M2	VIVIENDA 45%	PROTECCION 12%	APORTES 13%	VIAS 30%	Nº LOTES (90 m² X LOTE)	NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS
1,502,981.16	676,341.52	180,357.74	195,387.55	450,894.35	7,514.90familias	30,059.62 personas

• **EXPEDIENTES TÉCNICOS EN INICIO:**

ITEM	CUI	MOD ELAB EXP TEC	PROYECTOS	MONTO DE INVERSION S/.
SANEAMIENTO BASICO - AGUA ALCANTARILLADO				
1	2572276	consultor externo	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES RURALES DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	9,735,337.60
2	2563689	consultor externo	CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL A.H. MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	4,317,859.50
3	2566128	planta	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE DESAGUE EN LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA TRABAJADORES DE ELECTRO SUR DE LA JUNTA VECINAL SIMON BOLIVAR DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	252,772.93
4	2571306	consultor externo	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ESPÍRITU SANTO, 1RO DE JULIO, BARRIOS ALTOS, LAS LOMAS Y BICENTENARIO DEL SECTOR 1A-4 DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	3,314,676.12
EDUCACION				
5	2389314	consultor externo	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL DOMINGO NIETO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	8,601,326.80
6	2388251	planta - mixto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA MO-599, TRAMO ESTUQUIÑA – YAGUAY - EL PORVENIR – TRAPICHE – EMP. RUTA PE-1S (KM 1133+980), DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - afirmado 16 km	16,960,042.00
7	2151159	consultor externo	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA - etapa II	4,056,220.00
8	2566887	planta - mixto	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA FRANCISCO FAHLMAN, VILLA FRANCISCO FAHLMAN, NUEVA TEXAS, VILLA 4 DE NOVIEMBRE Y RAMIRO PRIALE DE LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA V DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	5,179,744.57
9	2569558	consultor externo	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROMA AYMARA, CESAR VALLEJO, AL FONDO HAY SITIO, TALLERES INDUSTRIALES Y MULTIPLES, VISTA ALEGRE I Y II ETAPA, LOS PANTANOS, VILLA DE LA PAZ Y AMISTAD, SOL Y VIENTO, OLGA PRIMITIVA DE LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA V DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	17,760,129.66
10	2559726	consultor externo	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL FONAVI II Y III ETAPA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	4,277,539.25
11	2572230	consultor externo	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA JUNTA VECINAL PRIMAVERA, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	11,426,127.15
12	2568143	planta - mixto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA RUTA: R1801258 EN LA JUNTA VECINAL DE CHARSAGUA Y ALTO LA VILLA DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	5,225,682.73
13	2547594	planta - mixto	CONSTRUCCION DE GRADERIAS; EN EL(LA) PASAJE SAN JUAN DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	489,779.10
14	2248024	planta - mixto	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ANEXO DE ESTUQUIÑA, JUNTA VECINAL ESTUQUIÑA URBANA, DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	15,173,951.53
15	2549355	consultor externo	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS DE LA JUNTA VECINAL SECTOR II LIBERACIÓN Y AV. ALTA TENSIÓN DE LA ASOC. DE VIVIENDA VICENTE ZEBALLOS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	14,930,543.22
INSTITUCIONAL				
16	2199521	consultor externo	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DEL GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL, PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	6,810,233.34



17	2372276	consultor externo	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL Cerro san bernabe DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	4,876,476.77
18	2571537	planta	CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA MZ "U" DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA OLGA PRIMITIVA EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA V DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	4,803,910.31
19	2153012	planta	CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. E DE LA JUNTA VECINAL ZONA V EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	3,158,894.47
20	2554603	planta	CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA MZ "C" DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA COMPLEJO HABITACIONAL EDIL DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	3,440,934.44
21	2568831	planta	CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL SECTOR A-3 (MANZANAS A, H, I, M, LL, X, Y), EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2,485,059.15
22	2570336	planta	CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA MZ "B" DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CRISTO BLANCO EN LA JUNTA VECINAL CRUZ DEL SIGLO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,457,880.60

• **ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN VIABLES:**

N°	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE INVERSIÓN	FECHA DE VIABILIDAD / APROBACIÓN
1	2586401	CREACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN CASA DE LA JUVENTUD DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	S/.10,707,419.86	14/04/2023
2	2586481	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN EL PARQUE SAN MARTIN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	S/.2,069,084.33	13/04/2023
3	2587536	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. SAN ANTONIO DE PADUA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO A LA CALLE F DEL SECTOR A-14 DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	S/.31,496,117.92	13/04/2023
4	2586236	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES APEMIPE, VILLA FRANCIA, PEDRO PAULET Y LEONCIO PRADO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	S/.5,405,894.46	12/04/2023
5	2590673	OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	IOARR	S/.7,007,329.96	22/04/2023

• **ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN EN FORMULACIÓN:**

Nº	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE INVERSIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE
1	244581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA SEDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	5%
2	243888	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	95%
3	243267	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIA CRUCE DE SAN ANTONIO A LA INTERSECCIÓN LA ROTONDA DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	0%
4	236483	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN INSTALACION DEPORTIVA DE COMPETENCIA DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	90%
5	236430	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIA INTERURBANA TRAMO SUJABAYA PAMPA GRANDE DISTRITO DE CUCHUMBAYA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	20%
11	214445	CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	15%
12	92272	CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DEL CP. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	15%
13	S/C	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	15%
14	214441	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS RECREATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	0%
15	S/C	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN EL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	0%
16	S/C	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	0%
17	S/C	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	0%
18	214440	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	0%
19	64922	MEJORAMIENTO DE LAS CATACUMBAS DE SANTA FORTUNATA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	20%
20	207518	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN MIRADOR TURÍSTICO EL SIGLO DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	15%
21	235693	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE LOS CHIRIMOYOS DE LA URBANIZACION SAN BERNABE, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	50%
22	352786	CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE OBRAS MENORES DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	EN FORMULACION	0%



• **EJECUCIÓN DE PROYECTOS AÑO 2023:**



PROYECTO: CUI 2181926

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE LAS JUNTAS VECINALES JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, SANTA FORTUNATA, LA VICTORIA Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

INVERSIÓN TOTAL

S/ 9'360,366.11



Presupuesto 2023
S/ 592,324.00



Presupuesto Ejecutado
S/ 8'434,368.69



Beneficiarios
10,000 Habitantes



Puestos de Trabajo
28 Personas

OBRA CULMINA JULIO DEL 2023



PROYECTO: CUI 2083865

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

INVERSIÓN TOTAL

S/ 46'500,044.48



Presupuesto 2023
S/ 5'960,519.00



Presupuesto Ejecutado
S/ 33'171,745.78




Beneficiarios
55,934 Habitantes



Puestos de Trabajo
59 Personas

OBRA CULMINA ABRIL DEL 2024



PROYECTO: CUI 2475159

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS EN TEMPORADAS DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

INVERSIÓN TOTAL

S/ 12'061,925.65



Presupuesto 2023
S/ 5'066,800.00



Presupuesto Ejecutado
S/ 6'087,800.70



Beneficiarios
227 Familias



Puestos de Trabajo
33 Personas

OBRA CULMINA DICIEMBRE DEL





PROYECTO: CUI 2192006

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" TRAMO I (PROG. 0+000 - 3+580)



INVERSIÓN TOTAL

S/ 9'689,872.78



Presupuesto 2023
S/ 4,286,047.24



Presupuesto Ejecutado
S/ 564,914.87



Beneficiarios
3,587 Familias



Puestos de Trabajo
57 Personas

OBRA CULMINA MAYO DEL 2023



PROYECTO: CUI 2508644

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL **SAN FRANCISCO ZONA IV** DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"



INVERSIÓN TOTAL

S/ 13'401,694.49



Presupuesto 2023
S/ 9'317,824.00



Presupuesto Ejecutado
S/ 3'338,716.55



Beneficiarios
2,612 Familias



Puestos de Trabajo
75 Personas

OBRA CULMINA SETIEMBRE DEL



PROYECTO: CUI 2509884

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"



INVERSIÓN TOTAL

S/ 4'846,500.87



Presupuesto 2023
S/ 285,000.00



Presupuesto Ejecutado
S/ 4'369,437.67



Beneficiarios
1,404 Familias



Puestos de Trabajo
16 Personas

OBRA CULMINA JUNIO DEL 2023





PROYECTO: CUI 2539610

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION SANTA CATALINA DE LA JUNTA VECINAL SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA-PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

INVERSIÓN TOTAL
S/ 3'715,760.32

Presupuesto 2023 S/ 2,219,742.00	Presupuesto Ejecutado S/ 484,380.73
Beneficiarios 7,479 Familias	Puestos de Trabajo 45 Personas

OBRA CULMINA SETIEMBRE DEL




EN EJECUCIÓN

PROYECTO: CUI 2053446

"MEJORAMIENTO DE VÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LAS JUNTAS VECINALES, VILLA LOS ANGELES, Y LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA". - TRAMO I"

INVERSIÓN TOTAL
S/ 10'733,644.11

Presupuesto 2023 S/ 531,834.00	Presupuesto Ejecutado S/ 3'856,888.68
Beneficiarios 1,967 Familias	Puestos de Trabajo 07 Personas

OBRA CULMINA MAYO DEL 2023




EN EJECUCIÓN

PROYECTO: CUI 2213852

"MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

INVERSIÓN TOTAL
S/ 3'211,239.95

Presupuesto 2023 S/ 748,646.00	Presupuesto Ejecutado S/ 2'754,139.02
Beneficiarios 605 Familias	Puestos de Trabajo 06 Personas

OBRA CULMINA JUNIO DEL 2023




EN EJECUCIÓN





PROYECTO: CUI 2447248

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL MO-557 EMP CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 102 (TRAMO: CALACOA - PUTINA - C.P. SAN CRISTÓBAL) CALACOA Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

INVERSIÓN TOTAL

S/ 28'292,765.55

Presupuesto 2023 S/ 6'825,472.00	Presupuesto Ejecutado S/ 6'293,841.73
Beneficiarios 2,031 Familias	Puestos de Trabajo 50 Personas

OBRA CULMINA JULIO DEL 2023

PROYECTO: CUI 2511460

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE SOMOA DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

INVERSIÓN TOTAL

S/ 2'205,583.49

Presupuesto 2023 S/ 1'660,525.00	Presupuesto Ejecutado S/ 622,872.56
Beneficiarios 2,970 Familias	Puestos de Trabajo 21 Personas

OBRA CULMINA AGOSTO DEL 2023



PROYECTO: CUI 2475359

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL C.P. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

INVERSIÓN TOTAL

S/ 12'197,527.69

Presupuesto 2023 S/ 1'240,733.00	Presupuesto Ejecutado S/ 10'961,832.31
Beneficiarios 40,239 Familias	Puestos de Trabajo 40 Personas

OBRA CULMINA JULIO DEL 2023



PROYECTO: CUI 2302137

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE MANUEL UBALDE DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

INVERSIÓN TOTAL

S/ 3'162,270.03



Presupuesto 2023
S/ 2,198,998.00



Presupuesto Ejecutado
S/ 666,682.51




Beneficiarios
850 Familias



Puestos de Trabajo
45 Personas

OBRA CULMINA OCTUBRE DEL 2023



PROYECTO: CUI 2475275

MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE MOQUEGUA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, ETAPA II

INVERSIÓN TOTAL

S/ 3'741,879.83



Presupuesto 2023
S/ 1'000,000.00



Presupuesto Ejecutado
S/ 3'163,631.09



Beneficiarios
66,288 Familias



Puestos de Trabajo
14 Personas

OBRA CULMINA JUNIO DEL 2023



PROYECTO: CUI 2505476

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITÉ N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

INVERSIÓN TOTAL

S/. 4'100,584.78



Presupuesto 2023
S/ 546,000.00



Presupuesto Ejecutado
S/ 69,518.16



Beneficiarios
1,600 Familias



Puestos de Trabajo
30 Personas

OBRA CULMINA FEBRERO DEL 2023





PROYECTO: CUI 2484023

"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL (LA) AV.ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO CALLE MOQUEGUA-CALLE 1 DE MAYO), DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

INVERSIÓN TOTAL

S/ 1'780,960.23



Presupuesto 2023
S/ 746,000.00



Presupuesto Ejecutado
S/ 29,069.86



Beneficiarios
65,808 Familias



Puestos de Trabajo
30 Personas

OBRA CULMINA DICIEMBRE DEL



PROYECTO: CUI 2179366

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA. CUI 2179366 - Resolución de aprobación N°033-2023-GM-A/MPMN

INVERSIÓN TOTAL

S/ 6,108,855.89



Beneficiarios
58,703 Familias



Puestos de Trabajo
54 Personas

OBRA CULMINA DICIEMBRE DEL



PROYECTO: CUI 2508298

CREACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

INVERSIÓN TOTAL

S/ 16'212,090.37



Presupuesto 2023
S/ 950,000.00



Presupuesto Ejecutado
S/ 14'681,160.65



Beneficiarios
27,900 Familias



Puestos de Trabajo
40 Personas

OBRA CULMINÓ MARZO DEL 2023



PROYECTO: CUI 2518938

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

INVERSIÓN TOTAL

S/4'234,517.37



Presupuesto 2023
S/ 429,577.00




Presupuesto Ejecutado
S/ 3,814,967.71



Beneficiarios
1,326 Familias



Puestos de Trabajo
33 Personas




CULMINADO

OBRA CULMINÓ FEBRERO DEL 2023

• **MANTENIMIENTOS EJECUTADOS:**

Se hizo el mantenimiento en parques, áreas verdes y losas deportivas mediante el pintado de superficies de concreto, carpintería metálica y de madera, juegos de recreación, en los siguientes sectores:

- Cercado de Moquegua (15 Parques y 05 Losas Deportivas)
- Distrito de Samegua (15 Áreas verdes y 06 Losas Deportivas)
- Distrito de San Cristóbal (06 Plazas y Vías alledañas)
- Distrito de Carumas (03 Plazas y Vías alledañas)
- Distrito de Cuchumbaya (06 Plazas y Vías alledañas)
- C. P. Chen Chen



CARUMAS

PRESUPUESTO S/. 363,452.87
PUESTOS DE TRABAJO 41 en total




CUCHUMBAYA

PRESUPUESTO S/. 287,137.84
PUESTOS DE TRABAJO 29 en total



SAN CRISTOBAL

PRESUPUESTO S/. 449,607.20
PUESTOS DE TRABAJO 44 en total



SAMEGUA

PRESUPUESTO S/. 770,533.33
PUESTOS DE TRABAJO 141 en total



CERCADO

PRESUPUESTO S/. 723,040.76
PUESTOS DE TRABAJO 132 en total



CHEN CHEN


PRESUPUESTO S/. 799,929.01
PUESTOS DE TRABAJO 140 en total

Se hizo el mantenimiento en canales, callejones y caminos de herradura mediante limpieza, descolmatación y desbroce, y actualización de inventario hidráulico, en los siguientes sectores:



CARUMAS

PRESUPUESTO S/. 539,040.95
PUESTOS DE TRABAJO 127 en total



CUCHUMBAYA

PRESUPUESTO S/. 537,639.85
PUESTOS DE TRABAJO 128 en total



SAN CRISTOBAL

PRESUPUESTO S/. 542,490.47
PUESTOS DE TRABAJO 129 en total



EL MOLINO

PRESUPUESTO S/. 492,059.73
PUESTOS DE TRABAJO 71 en total



EL COMUN

PRESUPUESTO S/. 737,163.81
PUESTOS DE TRABAJO 111 en total



LOS ANGELES

PRESUPUESTO S/. 686,493.34
PUESTOS DE TRABAJO 125 en total

2.16 UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL. –

La Unidad Operativa Grifo Municipal es un órgano desconcentrado. Tiene como finalidad administrar y comercializar combustible y lubricantes, generando puestos de trabajo y recursos financieros que serán revertidos para su auto sostenimiento y parte de su excedente económico como ingresos propios a la Municipalidad Provincial.

SITUACIÓN EN LA ACTUALIDAD:

ARBITRAJE ENTABLADO POR PETROPERÚ:

La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en el mes de febrero y marzo del 2022, aplicó penalidades por el monto de S/. 34,804.09, motivo por el cual la empresa PETROPERU S. A. interpone demanda arbitral, según lo siguiente:

PRIMER ARBITRAJE. - Petroperú realizó la solicitud arbitral ante la Cámara de Comercio de Lima, según expediente 201-2022-CCL, con fecha 18.04.2022, donde reclamó la devolución por el cumplimiento de pago de facturas en su totalidad por el monto de s/. 30,344.76 soles. Con carta s/n de fecha 04.08.2022 el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima comunica a PETROPERU S.A. que se procede al archivo de las pretensiones de su solicitud de arbitraje.

SEGUNDO ARBITRAJE. - PETROPERU realizó la solicitud arbitral ante la Cámara de Comercio de Lima según expediente 615-2022-CCL, con fecha 30.11.2022, donde PETROPERU reclamó la devolución por el cumplimiento de pago de facturas en su totalidad por el monto de s/. 30,344.76. por segunda vez.

Actualmente se encuentra en proceso el presente Arbitraje.

PROCESOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE:

En el ejercicio 2023 tres (03) procesos de compra de combustible fueron declarados desiertos.



2.17 UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO, MAQUINARIA Y EQUIPO (UOSME). –

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS:

- 1) La gestión municipal anterior dejó la maquinaria en un 10% de operatividad, y esta gestión ha logrado poner en operación y funcionamiento el 70% de la maquinaria de la UOSME.
- 2) Teniendo un 70% de la maquinaria en estado óptimo para trabajar se procedió a alquilar toda la maquinaria operativa a los diferentes proyectos de inversión que se encuentran en ejecución.
- 3) Se proporcionó apoyo social con maquinaria en diferentes emergencias presentadas en el ámbito de la provincia.
- 4) Implementación de las inspecciones técnicas de la maquinaria, equipos livianos y equipos menores que laboran por terceros para la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.



UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO, MAQUINARIA Y EQUIPO (UOSME).

2.18 UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS, ASFALTO Y AGREGADOS. –

La Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados, es un órgano desconcentrado que tiene como finalidad la producción y comercialización de productos de saneamiento básico, productos constructivos y ornamentales, así como productos relacionados con la carpintería metálica y de madera; generando a la Municipalidad los recursos necesarios para sus gastos de funcionamiento.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS:

- 1) Reparación de maquinaria y vehículos esenciales.
- 2) Atención de pedidos en el plazo estipulado.
- 3) Aplicación de métodos tecnológicos para la gestión y dirección de la UOPAA.

PRODUCCIÓN REALIZADA:

ITEM	PRODUCTO ATENDIDO	CANTIDAD COTIZADA	U.M.	VALOR REF. DE LA COTIZ.
1	BLOCK GRASS DE CONCRETO DE 0.4 X 0.45 X 10 MTS	976	UNIDAD	S/.13,654.24
2	BLOQUE DE CONCRETO PARA GRASS (0.35X0.35X0.09M)	2326	UNIDAD	S/.22,097.00
3	SERVICIO DE ALQUILER DE ZARANDA METALICA DE 4"X 2" DE CODADA	45	DIA	S/.2,500.20
4	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MACETEROS DE CONCRETO Y MADER TIPO M-04, 0.90 X 0.90 MTS, SEGÚN DISEÑO A TODO COSTO, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.	10	UNIDAD	S/.12,500.00
5	ASFALTO PARA JUNTAS ASFALTICAS EN LOSAS DEPORTIVAS INCLUYE MATERIALES, PREPARACION Y CONTROL DE CALIDAD	10	M3	S/.6,830.00
6	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MACETEROS DE CONCRETO Y MADER TIPO M-04, 0.90 X 0.90 MTS, SEGÚN DISEÑO A TODO COSTO, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.	5	UNIDAD	S/.2,240.00
TOTAL S/.				S/.59,821.44

2.19 UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE. –

La Unidad Operativa del Terminal Terrestre de Moquegua, es un órgano desconcentrado que tiene por finalidad el embarque y desembarque de los pasajeros con destino a las diferentes ciudades a nivel nacional.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS:

- 1) Se recuperó counters y stands de inquilinos que no dejaban los espacios desde años atrás, de manera voluntaria y previo acuerdo.
- 2) Se alquila counters a nuevas empresas de Transportes y stands para comercio, generando más ingresos para la unidad operativa.
- 3) Reunión Multisectorial con diferentes autoridades, tales como: Policía Nacional del Perú, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, Ministerio Público, Dirección Regional de Transporte y Comunicación, para disminuir la informalidad en los alrededores del Terminal Terrestre.
- 4) Aprobación y ejecución del nuevo Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) mediante Decreto de Alcaldía N° 004-2023-A/MPMN de fecha 22 de marzo del 2023.



UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE



I AUDIENCIA PÚBLICA

MUNICIPAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO

JOHN LARRY COAYLA

ALCALDE PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

Gestión 2023 - 2026

¡Bienestar para todos!

